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Forkortelser  

BH Byggherre 

HBL Hovedbyggeleder 

BL Byggeleder 

ENT Entreprenør 

PL ENT Prosjektleder entreprenør 

RI Rådgivende ingeniører 

RIV Rådgivende ingeniører VVS 

RIE Rådgivende ingeniører elektro 

ITB 
ITB står for Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner. ITB - ansvarlig har fullmakt til 
å sørge for at prosessene som er beskrevet i NS 3935:2011 gjennomføres og 
dokumenteres, samt arbeidsoppgavene definert i C.1.4 Krav til Systematisk 
ferdigstillelse og kvalitetsstyring. 

RIB Rådgivende ingeniører bygg 

ARK Arkitekt 

LARK Landskapsarkitekt 

KS Kvalitetssikring 

RTB Rent tørt bygg 

BHF Byggherreforskriften 

AML Arbeidsmiljøloven 

PSI Personlig sikkerhet instruks. Alle som skal inn på byggeplassen skal igjennom 
sikkerhetskurs før de får tilgang til byggeplassen. 

HMS Helse Miljø og Sikkerhet 

SJA Sikker Jobb Analyse 

SHA Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø 

KP SHA- koordinator for prosjekteringsfasen 

KU SHA- koordinator for utføringsfasen 
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UU Universell utforming 

MTU Medisinskteknisk utstyr 

 
Terminologi - generelt 

Hovedbedrift Den virksomheten som har ansvar for samordning av de enkelte virksomheters 
HMS-arbeid i henhold til krav i AML § 2-2, Internkontrollforskriften § 6 og 
Byggherreforskriften. 

Hovedentrepenør 
 

Teknisk avdeling 

Brukere 

ENT som har hovedansvar for utvalgte riggforhold, f.eks. for RTB, BIM-kiosker, 
opplæring digital samhandling ol. Først vil K201 være hovedentreprenør, så vil K202 
overta dette ansvaret når bygget er rett. 

 

 
Driftsavdelingen til Helse Bergen 

 

 
De som skal flytte inn i bygget, ulike avdelinger på sykehuset 

 
 
 
 
 

Terminologi - Lean, fremdrift logistikk 

Kontrollområder Et helt konkret angitt område der det skal utføres arbeider. 

Tog Et tog er begrepet for hele den naturlige rekkefølgen av alle arbeidene som skal 
utføres i et kontrollområde, fra f.eks. vegger kommer opp til alt utstyr er ferdig 
montert og kvalitetssikret. Det er ulike typer tog i prosjektet, f.eks. egne tog for 
utomhus, innredningsarbeider, tekniske rom, råbyggsfasen osv. 

Vogn Et tog består av mange vogner som kommer etter hverandre. En vogn inneholder 
flere aktiviteter. F.eks. kan aktiviteter i en vogn være at elektriker monterer 
kabelbroer og kabler. 

Takt En vogn har i dette prosjektet i utgangspunktet en varighet på en uke. Dette er 
byggeprosjektets takt, dvs. den jevne rytmen som produksjonen beveger seg 
fremover med. 

Taktplan Taktplanen er prosjektets fremdriftsplan basert på Lean-metodikk og punktene 
ovenfor. Taktplanen viser en detaljert oversikt over alle togene, vognene og 
arbeidsoperasjonene i byggeprosjektet, med tilhørende kontrollområder. I dette 
prosjektet skal ENT i stor grad bidra til å utarbeide taktplanen. 

Vogneier Vedkommende som har det ansvaret for oppføling av en vogn i toget, og rapporterer 
på tavlemøter. Jobber tett sammen med bas og blir med på forberedende møteserie. 

Samhandlingsrom Sentralt rom på brakkeriggen spesialtilpasset operativt samhandling for 

byggherreorganisasjon, rådgivergruppe og entreprenørene Aktiv bruk av 
visuelle verktøy og nødvendig informasjon på veggene. 
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Just in time Betegnelse på effektiv og trygg byggeplasslogistikk. Utviklet for å unngå opphopning 
av varer, som igjen reduserer produktiviteten og øker faren for skader på personer 
og materiell. 

 
 
 
 

Terminologi - Digital samhandling 

VR - Virtual Reality Kunstig virkelighet eller virtuell virkelighet, ofte forkortet VR, er en datateknologi 
som lar brukeren påvirke og bli påvirket av et dataskapt miljø som skal etterlikne en 
virkelighet. I dette prosjektet benyttes VR til å gi brukerne som skal flytte inn ett 
mest mulig realistisk inntrykk av bygget og rommene, og VR er også planlagt 
benyttes til forberedelser før oppstart byggeplass. 

VR - briller Briller for å la en bruker interagere med et dataskapt og kunstig miljø. 

BIM Benyttes enten for å beskrive produktet BygningsInformasjonsModell, eller 
prosessen BygningsInformasjonsmodellering. Produktet BIM er en datamodell av 
bygget med "intelligente objekter" som vet hva de er, har egenskaper og relasjoner 
til andre objekter. BygningsInformasjonsModellering er prosessene knyttet til 
produksjon av- og samhandling for å skape en BygningsInformasjonsmodell. 

Åpen BIM Åpen BIM er BIM filer eksportert til et åpent og standardisert format som kan leses 
av alle programvarer som har implementert støtte for denne standarden. I dette 
prosjektet benyttes den åpne BuildingSMART standarden IFC. 

IFC IFC er en åpen ISO standard for lagring og utveksling av bygningsinformasjon. 
Standarden kan utveksles på ulike formater (step, IFCXML). 

BuildingSMART Organisasjonen som forvalter åpne standarder, herunder IFC standarden. 

Field BIM løsning Teknologi for å bringe ut Bygningsinformasjonsmodeller og digitalt 
produksjonsunderlag ut på byggeplass typisk på håndholdte enheter (nettbrett og 
telefon), samt høste inn avvik og dokumentasjon på det fysisk produserte. 

4D Den fjerde dimensjonen er tid. Objektene i en 3D modell knyttes til linjer i en 
fremdriftsplan slik at man kan simulere/animere fremdrift og produksjonsplanlegge. 

Digital tvilling Det som bygges skal være identisk med den prosjekterte modellen. Dvs. at den 
digitale modellen skal være en "perfekt" kopi av det fysisk bygde. I dette prosjektet 
er den digitale tvillingen planlagt brukt videre i driftsfasen. 

BIM - kiosk PC med skjerm som er lokalisert rundt på byggeplass. Her har man tilgang til 
BIM/3D-modell og evt. annet digitalt underlag. Benyttes til tverrfaglige avklaringer 
og diskusjoner, samt mulighet til å lese og hente ut f.eks. mål og avstander. 

 
 

 

 

 

 

 

Terminologi - Systematisk ferdigstillelse 
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Mekanisk ferdigstilt Komplett levert, montert, merket og tilkoplet. 

Igangkjøringsfasen Igangkjøringsfasen omfatter koordinert igangkjøring og testing av alle tekniske 
systemer, inkludert nødvendig teknisk infrastruktur som f.eks. IT-systemer. Perioden 
fra mekanisk ferdigstillelse til ferdig funksjonstest på byggeplass. 

Koordinator 
igangkjøring og 
sluttfase 

Koordinator igangkjøring og sluttfase skal overvåke og programmere idriftsettelse av 
bygningstekniske installasjoner som del av hovedfremdriftsplanen. Dette for å sikre 
at oppstarten er tilpasset installasjonene, og for å forenkle teknisk driftsstart. 

Igangkjøringssjef Hver entreprise har en igangkjøringssjef. Vedkommende må være tilstrekkelig 
kvalifisert til å gjennomføre idriftsettelse av komplekse systemer, men også 
behandle idriftsettelseskravene for disse systemene fra byggestart til etter 
overrekkelsen av bygget 

Idriftsettingsfasen Idriftsettelsesfasen optimaliserer de tekniske anleggene og installasjonene. 
Opplæring av driftspersonellet planlegges og gjennomføres i denne fasen 

Bordtest Er en teoretisk test rundt bordet, hvor rådgivende, entreprenør og leverandør 
knyttet til respektive system deltar. Byggeleder, drift og bruker kan med fordel også 
delta. Skal gjennomføres før utstyr og komponenter bestilles. Alle systemer listes, og 
de gjennomgås deretter enkeltvis eller i naturlig sammenhengende grupperinger. 

Innregulering Justering og kontroll av mengder, parametere, settpunkt o.l. for at systemet skal yte 
som forutsatt i kravspesifikasjon. 

Funksjonstest Test på byggeplass med tilkoplet relevant utstyr som dokumenterer at de tekniske 
ytelsene er i henhold til kravspesifikasjon. 

Integrert test Test av samspillet mellom to eller flere tekniske systemer for å teste grensesnitt fra 
ende til ende i et samspill på tvers av system- og entreprisegrenser, som forutsatt i 
kravspesifikasjon. 

Fullskalatest Test som dokumenterer at lokalenes og bygningens funksjon, med alle relevante 
delsystemer sammenkoplet, fungerer som forutsatt. 

Stabilitets- og 
ytelsestest 

Test for å dokumentere at de tekniske systemene fungerer stabilt over tid og at 
ytelsene er som forutsatt i kravspesifikasjon 

Evakueringsøvelse Brann- og rømningstest med bruker i bygget. 

Overtakelse Byggherrens overtakelse av entreprenørarbeider. 

LLI Long lead Items. Det etableres liste over utstyr med leveransetider, for å sikre at 
leveranser som har lang leveransetid eller som har omfattende avklaringer blir 
bestilt tidlig nok og ankommer byggeplass tidsnok. 

 


