
Dato: 11.05.2022

Element Beskrivelse Risiko? Kommentar Ansvar
01 Prosjektutvikling NEI

01.01 Er det risiko tilknyttet tomtens beskaffenhet? -

01.02 Vurder byggets kompleksitet og vurder om de arkitektoniske valgene utgjør noen farer. -

01.03 Skal det foregå arbeid inntil kulturminne, arkeologisk verdi, verneområde? -

01.04 Er det forurensninger i grunnen som utgjør en fare/usikkerhet? -

01.05 Skal det foregå arbeid som utgjør en fare for personer i nærheten av frilufts-/turområde? -

01.06 Er det barnehage / skole / lekeplass i nærheten? -

01.07 Er det nærliggende skolevei? -

02 Grunnarbeid NEI

02.01
Er det behov for nærmere undersøkelser av geologiske forhold for å avdekke fare for ras?

(bergkvalitet/ svakhetssoner/ grunnforhold) 
-

02.02
Er det fare knyttet til graving tett inntil eksisterende bygg? 

Eks. fare for undergraving?
-

02.03 Skal det utføres peling eller spunting som kan utgjøre en særlig fare? -

02.04 Er det planlagt arbeid som kan medføre fare for grunnvannssenkning? -

02.05 Er det fare for setningsskader etc. på nabobygg/-eiendom. -

02.06 Er det fare tilknyttet etablering av midlertidig tilkomstvei? -

02.07
Skal det foregå arbeid med grøfter som medfører risiko?

Hvis ja, vurder dybden, grunnforhold, sikring mot kollaps/ras, plassering av masser, etc.)
-

02.08 Vil byggegropen/graveskråninger utgjøre en fare som krever egne sikringstiltak? -

02.09 Er det avdekket forekomst av leire i grunn som utgjør en risiko? -

02.10 Er det spesiell risiko som medfører behov for luke i tak på anleggsmaskiner for rømming? -

02.11 Er det en fare for å ødelegge kulverter, kjeller, og bæreevne i eksisterende bygg?

02.12
Er det utført sprengningsarbeid i området tidligere? Mulig fare for å påtreffe forsagere (gjenstående, 

udetonert sprengstoff).
-

02.13 Er det andre risikoer tilknyttet grunnarbeid? -

03 Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff NEI

03.01
Skal det utføres sprengningsarbeid som utgjør en særlig risiko pga. nærliggende bygninger og/ eller 

infrastruktur? 
-

03.02 Medfører sprengningsarbeidet behov for sperring/ omregulering av trafikk (bil/ buss/ fotgjengere)?  -

03.03 Må det gjøres tiltak rundt informasjon til omliggende bedrifter/ husstander/ skoler? -

03.04 Er det restriksjoner på når sprengningsarbeidet kan pågå? -

03.05 Er det gjort geotekniske vurderinger av fjellet som indikerer fare for ras/ utglidning/ oppsprekking etc? -

03.06 Er det behov for anleggsventilasjon hvis sprengningsarbeidet foregår inne i fjell? -

03.07 Er det behov for å hindre støvspredning til områder i drift/ teknisk utstyr etc? -

03.08 Er det fare for rystelser på nærliggende bygninger / installasjoner? -

03.09 Er det andre risikoer tilknyttet sprengningsarbeid?

04 Arbeid nær høyspentledninger og installasjoner i grunnen NEI

04.01
Er det luftspenn som utgjør fare/usikkerhet? 

(F.eks. kryssing av høyspentlinjer, lavspentlinjer, nærhet til høyspent (<30 m), etc.)
-

04.02 Er det behov for midlertidig eller permanent omlegging av høyspent eller elektriske installasjoner? -

04.03 Utgjør magnetisk ståling fra høyspent/lavspent kilder i bygg noen fare? -

04.04 Skal det jobbes på eller nært spenningssatte anlegg? -

04.05
Er det behov for midlertidig eller permanent utkobling/omlegging på hele eller deler av området, som 

medfører en fare? 
-

04.06 Vil nytt anlegg komme i konflikt med eksisterende anlegg? -

04.07 Er det behov for kabel / rør påvisning, forsiktig graving / håndgraving, tilstedeværelse av LFS under arbeidet? -

04.08 Vil brudd på ledninger/ kabler medføre fare for prosjektet eller nærliggende bygninger og installasjoner? -

04.09 Skal det graves nær ledninger under trykk? -

04.10 Er det andre risikoer tilknyttet arbeid nær høyspentledninger og installasjoner i grunnen? -

05 Arbeid med underjordisk masseforflytting og arbeid i tunneler NEI

05.01
Er det farer knyttet til tunneldriving? 

(lange tunneler øker risikoen)
-

05.02 Er det fare for at det ikke er tilstrekkelige rømningsmuligheter? -

05.03 Medfører arbeidet begrensinger for samtidig arbeid? -

05.04
Er det behov for ekstra tiltak knyttet til mannskapsregistrering, kommunikasjonsutstyr, varsling ved 

hendelser?
-

05.05
Må det settes krav til type utstyr som kan benyttes? 

(f eks dieseldrevne maskiner)
-

05.06 Er det behov for å legge til rette for snuplasser ved massetransport? -

05.07 Må det settes av plass til, og spesifiseres krav til, dimensjonering av redningscontainer? -

05.08
Skal det utføres arbeid under eksisterende bygg? 

Hvis ja, hvordan skal bygget sikres i anleggsperioden og hvordan skal masser transporteres ut?
-

05.09 Medfører arbeidet fare for mangel på oksygen eller fare for eksponering for farlige gasser? -

05.10 Er det vurdert fare for støveksplosjoner eller tilsvarende? -

05.11 Er det andre risikoer tilknyttet arbeid med underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler? -

06 Arbeid på steder med passerende trafikk på og utenfor anlegget NEI

06.01 Er det farer knyttet til eksisterende trafikkforhold (tog, trikk, veier, g/s veier)? -

06.02 Er det risiko tilknyttet stenging/ omlegging av bilvei? -

06.03 Er det risiko tilknyttet stenging/ omlegging av gang- og sykkelvei? -

06.04
Er det fare knyttet til at eksisterende veier, bruer, kryssing av spor etc, ikke tåler belastningen fra 

anleggstrafikk?
-

06.05 Planlegges anleggstrafikk nær barnehager/ skoler eller gjennom boligområder/bystrøk? -

06.06 Er det fare tilknyttet utkjøring på offentlig vei (f.eks. 90 grader på)? -

06.07
Er det fare tilknyttet anleggstrafikken som utgjør behov for lysregulering, skilting, møteplass, belysning, 

vaktmann osv? 
-

06.08
Er det behov for midlertidig anleggsvei? 

Hvis ja, påse at bredde, stabilitet, snuplasser, stigning, kurvatur, sikring etc blir ivaretatt.
-

06.09 Er det fare tilknyttet inn- og utkjøring av anlegget? -
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06.10 Skal arbeidet pågå i vann/sjø/ elv med passerende skips- og båttrafikk? -

06.11 Er det andre risikoer tilknyttet arbeid på steder med passerende trafikk? -

07 Arbeid som innebærer fare for drukning NEI

07.01 Er det fare knyttet til arbeid ved vann eller over vann? -

07.02 Skal det jobbes fra lekter eller flåte? -

07.03 Er det fare knyttet til at byggegrop og/ eller grøft kan fylles med vann? -

07.04 Kan brudd på ledninger skape forhold som utgjør en risiko for drukning? -

07.05 Er det fare knyttet til arbeid med brofundamenter i vann? -

07.06
Vil værforhold påvirke arbeid i nærheten av sjø/elv/vann som medfører en risiko? 

(F.eks økt vannstrøm i elv, is, høy vannstand)
-

07.07 Er det farer knyttet til kryssing av elv, arbeid langs elvebredden etc? -

07.08 Er det andre risikoer tilknyttet arbeid som innebærer fare for drukning? -

08 Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr NEI

08.01 Skal det utføres arbeid som krever bruk av dykkerutstyr? -

08.02
Er det stedlige forhold som sikt, strøm, bølger og værforhold, skipstrafikk som kan utgjøre en fare ved 

dykkeoperasjoner?
-

09 Arbeid i senkekasser der luften er komprimert NEI

09.01 Skal det brukes senkekasser der luften er komprimert, som utgjør en fare? -

10 Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander -

10.01
Vil byggets utforming innebære spesielle utfordringer tilknyttet sikring ved arbeid i høyden? 

(Vurder om det kan legges opp til permanent sikring som også kan benyttes i anleggsperioden)
JA Gangbare himlinger på etableres Ark/ent

10.02

Er det farer tilknyttet bruk av midlertidige atkomstveier? 

(Vurder om permanente atkomstveier som f.eks. trapper med håndløpere, kan planlegges tidligere i 

byggeprosessen)

JA Midlertidig rekkverk må monteres Ark/ent

10.03
Skal det utføres arbeid med kantsikring som medfører en risiko?

(Vurder om det er mulig å prefabrikere innfestningsløsninger)
JA Midlertidig rekkverk må monteres Ark/ent

10.04
Er det fare tilknyttet arbeid med fasader, balkonger etc.?

(Vurder om det kan prefabrikeres for å redusere arbeid i høyden og på dekkekanter)
NEI

10.05
Er det risiko knyttet til montering av rekkverk på balkonger og trapper?

(Vurder om det kan elimineres ved påmontering på bakkenivå før montasje)
NEI Nei, har ikke det i prosjektet

10.06
Er det risiko tilknyttet montering av teknisk utstyr på taket? 

(Vurder om det er mulig å installere dette minimum 2 m fra kanten)
JA Sørge for sikker montasje Ent

10.07 Skal det benyttes stillas/arbeidsplattformer, lift, kran mm. som medfører risiko? NEI

10.08 Er det risiko tilknyttet montering av utstyr i tak? JA Overlys/glasstak Ent

10.09 Innebærer plassering av utsparinger en fare som krever tiltak? JA

10.10 Vil utformingen av terrenget utgjøre en fare (høye skjæringer etc.)? NEI

10.11 Er det fare tilknyttet oppstikkende armeringsjern? NEI

10.12 Er det prosjektert med en senteravstand på armering som medfører fare for fall? NEI

10.13
Vil det være vektbegrensning på konstruksjoner i forhold til planlagt arbeid?

(F. eks arbeid på tak)
JA

RIB har utarbeidet notat for 

lastbegrensning
RIB

10.14 Skal det utføres arbeid i områder med vanskelig tilkomst som medfører risiko? JA Montering av glasstak

10.15
Er det nødvendig med tiltak for å sikre stabiliteten i byggeperioden? 

(Vurder behov for midlertidig avstiving av konstruksjoner)
NEI

10.16 Er det risiko tilknyttet løft og kranoperasjoner? JA Sikring rundt kran Ent

10.17 Foregår det samtidig drift i tilstøtende områder som begrenser bruk av kran/ løft? JA Sikring rundt kran Ent

10.18 Skal det utføres arbeid i åpne sjakter som medfører risiko? JA Sørge for sikker montasje Ent

10.19 Er det andre risikoer tilknyttet arbeid som medfører fall eller fallende gjenstander? JA
Store høyder, montasje i høyden. Bruk 

av sikringsutstyr, kantsikring

11 Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner NEI

11.01
Er det risiko som medfører behov for etablering av midlertidig sikring for å sikre stabilitet under og etter 

riving? 
-

11.02 Skal det utføres arbeid under eksisterende bygg? -

11.03 Er det andre risikoer tilknyttet riving av bærende konstruksjoner? -

12 Arbeid med montering eller demontering av tunge elementer

12.01 Er det fare tilknyttet plassering av kran? JA Tunnelsystem under bakkenivå Ent

12.02
Skal det transporteres tunge installasjonsenheter inn i bygningen som medfører fare?

(Vurder om utstyret skal leveres med løfteører)
JA Sørge for sikker transport Ent

12.03 Er det risiko knyttet til plassering og størrelse på tekniske installasjoner? JA Bæresystem i stål til nytt teknisk rom RIB/Ent

12.04 Er det nødvendig med tiltak for å sikre stabiliteten i byggeperioden? NEI

12.05 Er det fare tilknyttet manuell montering eller demontering? JA Rivningsarbeider Ent

12.06 Vil byggets utforming og plassering innebære spesiell risiko tilknyttet løft og montasje? NEI

12.07
Er det risiko tilknyttet montering/bruk av tunge bygningselementer? 

(Vurder f.eks. om det er bygningselementer som kan prosjekteres med løftepunkter)
JA Stålbjelker RIB/Ent

12.08 Innebærer plassering av hovedtavle en fare med hensyn til inntransport og montering? NEI

12.09 Innebærer plassering av ventilasjonstekniske rom en fare med hensyn til inntransport og montering? JA Nytt teknisk rom i "park hage" ARK/Ent

12.10 Innebærer størrelsen og plassering av elementer (betong, stål, glass etc.) en fare? JA Glasstak/overlys Ent

12.11 Er det andre risikoer tilknyttet montering/demontering av tunge elementer? -

13 Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner

13.01 Er det fare for eksponering for kvarts- eller asbestholdig støv? JA

13.02
Innebærer arbeidene riving av eksisterende bygg / konstruksjoner som medfører fare for eksponering av 

helseskadelig støv, herunder helse- og miljøfarlige stoffer i rivemasser?
NEI Ivaretatt i pkt 13.1

13.03 Er det fare knyttet til sveising? NEI

13.04 Er det fare tilknyttet arbeid med pigging og betongskjæring? JA Betongkant rundt atrium Ent

13.05
Skal det brukes maskiner og utstyr innendørs som kan bidra til helsefarlig støv, eksos? 

(vurder krav til ventilasjon, evt. bruk av elektrisk drevet utstyr)
JA

13.06
Vil hensynet til naboer/følsomme brukere påvirke fremdrift eller sette strengere krav til gjennomføring av 

arbeidet?
JA

13.07 Skal det jobbes nær anlegg i drift som kan medføre fare for helseskadelig eksponering? NEI

13.08 Skal det utføres arbeider som innebærer særlig kraftig støyeksponering? JA

13.09 Ved VA sanering; inneholder rørene asbest? NEI

13.10 Er det fare for eksponering av radongass fra grunn og/eller ved håndtering av slike masser? NEI

13.11
Er det andre risikoer tilknyttet arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy 

eller vibrasjoner? 
JA Lekkasje på medisinke gasser.

14
Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for 

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov/forskriftskrav til helsekontroll

14.01 Er det planlagt bruk av materialer og/ eller kjemikalier som medfører risiko?  -

14.02 Skal epoksy eller andre hardplaster benyttes som medfører fare? -

Gulv i teknisk rom påføres epoksy. 

Forskriftsmessig bekledning og utførelse 

må ivaretas

Ent



14.03
Innebærer arbeidene riving av eksisterende bygg / konstruksjoner som medfører fare for eksponering av 

kjemiske eller biologiske stoffer?  
JA

14.04 Er det forurensninger i grunnen som kan utgjøre eksponeringsfare? NEI

14.05 Vil valg av planter utgjøre en helsefare, for eksempel allergireaksjoner eller etseskader? NEI

14.06 Vil det være fare for eksponering for allergifremkallende/helsefarlig vegetasjon i anleggsfase? NEI

14.07 Skal det jobbes nær biologiske anlegg i drift (renseanlegg, avløpsrør etc) som medfører fare for eksponering? JA Ref 13.11

14.08
Skal det jobbes på steder med særlig farlige smittestoffer, som f.eks. på eller nær ved isolat (sykehus) eller 

lignende? 
NEI

14.09 Er det andre risikoer som medfører fare for å bli utsatt for kjemiske eller biologiske stoffer? -

15 Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner NEI

15.01 Skal det gjennomføres røntgenkontroll under anleggsperioden? -

15.02 Er det andre risikoer tilknyttet ioniserende stråling? -

16 Arbeid som innebærer brann- eller eksplosjonsfare

16.01 Skal det utføres varme arbeider som medfører brannfare i byggeperioden? JA Taktekking

16.02 Skal det kobles ut eksisterende brannvarslingsanlegg i anleggsperioden som medfører risiko? JA

16.03 Er det fare forbundet med rømning? JA

16.05 Er det andre risikoer tilknyttet arbeid som innebærer brann- eller eksplosjonsfare? -

17 Ergonomi

17.01
Er det utfordringer/fare tilknyttet liten arbeidsplass mellom terreng (for eksempel skjæring) og bygg eller 

konstruksjon? 
NEI

17.02 Vil byggets utforming og plassering innebære spesielle utfordringer tilknyttet tilkomst og montasje? JA Montering av glass på tak

17.03
Er det fare knyttet til plassering, montering og størrelse på tekniske installasjoner? 

(Vurder f.eks. om det kan prosjekteres innstøpte ankerskinner for montering)
JA

17.04
Er det planlagt med hulltaking etter montering som medfører risiko?

(vurder om nødvendig hulltaking kan prosjekteres før støping/montering)
JA Eksiterende kostruksjoner 

17.05 Er det risiko tilknyttet dimensjoner på armeringsjern/-nett som gjør det vanskelig å håndtere manuelt? NEI

17.06
Er det planlagt med lukkede bøyler som medfører at man må tre lengdearmeringen? 

(Vurder om det kan brukes åpne bøyler eller prefabrikkerte bjelker som heises på plass.)
NEI

17.07 Er det bekrevet bruk av tunge steiner og blokker som medfører risiko? JA Heller på taket

17.08 Er det risiko tilknyttet manuell håndtering av gipsplater? NEI

17.09

Vil tunge vinduer, balkongdører, fasadeelementer o.l. utgjøre en risiko ved transport og montering? 

(Vurder om det kan prosjekteres deling av vinduer og glasspartier for å lette arbeidet med transport og 

montering)

JA

17.10 Er det prosjektert kryprom på loft eller under bygningen som medfører risiko? NEI

17.11 Er det rør og kanaler på steder med dårlig tilkomst som medfører fare? JA

17.12 Er det risiko tilknyttet størrelsen på tekniske rom? NEI

17.13 Er det planlagt med omfattende boring i tak? JA

17.14 Er det planlagt med omfattende rør- og ledningsdragning i tak som medfører risiko? JA

17.15 Er det planlagt med montering av tyngre enheter i tak? JA

17.16 Innebærer plassering og tilgjengeligheten til stengeventiler og komponenter for innregulering en fare? NEI

17.17 Er det andre risikoer tilknyttet ergonomi? JA Skal blylegge en del vegger.

18 Farer knyttet til klima og værforhold (vindforhold, nedbør, kulde, varme og lysforhold)?

18.01 Er det vindforhold som kan utgjøre en fare? JA Arbeid må ihensynta helikoptertrafikk

18.02 Kan store mengder nedbør medføre fare? JA Absolutt

18.03 Vil kuldeforhold kunne utgjøre en fare? NEI

18.04 Kan lysforhold utgjøre en fare? JA
Arbeid på vinterhalvåret. 

Kunstigbelysning må ivaretas

18.05 Er det elementer som utgjør økt risiko for lynnedslag? NEI

18.06 Kan potensielt høye temperaturer utgjøre en fare? NEI

18.07
Vil spesielle værforhold utgjøre en fare? 

(Vurder værutsatthet, flom/overvann, ras etc.)
NEI

18.08 Er det andre risikoer tilknyttet klima og værforhold? JA Vind fra helikopter.

19 Er det satt av tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjonene? 

19.01 Er det risiko tilknyttet avsatt tid for prosjektet? -

19.02 Vil utbyggingsrekkefølge og samtidighet utgjøre en fare? JA

19.03 Er det planlagt flere arbeidsoperasjoner på begrenset areal som kan medføre risiko? JA

19.04 Vil rekkefølgen på montering medføre risiko for øvrige arbeider? JA

19.05
Er det risiko tilknyttet grunnarbeider/fundamentering i forhold til sikkerhetsavstander til utstyr, grensesnitt 

til andre prosjekterende, omgivelser etc.?
NEI

19.06 Er det andre risikoer tilknyttet avsatt tid til utførelse av arbeidsoperasjoner? NEI

20 Organisering 

20.01 Er det fare/usikkerhet knyttet til byggherrens styring av prosjektet? JA Potensielt ved brukerendringer 

20.02
Foreligger det avtale om tiltransport av prosjekterende eller UE/leverandører som kan utgjøre en 

fare/usikkerhet?
NEI

20.03 Skal det være noen byggherreleveranser på prosjektet som kan innebære en fare/usikkerhet? JA

20.04 Vil oppdeling i byggetrinn og rekkefølge i utbygging kunne innebære en fare? NEI

20.05 Innebærer valg av entrepriseform en fare/usikkerhet? NEI

20.06 Er det andre risikoer tilknyttet organisering? JA BH koordinering 

21 Rigg- og lagerområder: Plassforhold og tilkomstmuligheter

21.01 Må det avsettes areal i offentlige arealplaner til riggområder, anleggsveier og beredskapsplass? NEI

21.02
Er det utfordringer tilknyttet tilgjengelig plass til riggområde med brakkerigg, parkering og mellomlagring av 

materialer, maskiner og utstyr i alle faser?
JA Parkering og vareleveranser 

21.03 Vil riggforhold og logistikk medføre behov for manuell håndtering av utstyr, elementer, materialer etc.? JA

21.04

Vil logistikk og trafikkavvikling internt på anleggsområdet medføre fare? 

(Vurder sikker atkomst, sikre ferdselsveier, muligheter for å skille anleggstrafikk og persontrafikk, parkering 

og snuplasser etc.)

JA

21.05 Vil tilkomst til rigg- og lagerområder utgjøre en fare? JA

21.06 Vil tilkomst til arbeidsområder og arbeidsplattformer utgjøre en fare? JA

21.07 Innebærer utforming og plassering av bygget en fare tilknyttet rømningsveier? NEI

21.08 Er det utfordringer knyttet til atkomsten for brannbil til bygget og plassering av brannkummer? NEI

21.09
Vil bruk av kraner medføre en risiko tilknyttet plassforhold og tilkomstmuligheter? 

(Vurder grunnforhold, type kran, flere kraner, montering, tilkomst, sikt etc.)
JA



21.10 Er det andre risikoer tilknyttet rigg- og lagerområder? JA
Skilting er veldig viktig i forhold til 

ansatte og pasienter 

22 Grensesnitt mot 3. person

22.01
Er det annen virksomhet på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen som medfører risiko? 

(F.eks. næringsvirksomhet, industri, andre prosjekter i samme område etc.)
JA

22.04
Er det noen faremomenter som er knyttet til nærliggende infrastruktur? 

(tog/trikk/t-bane/veier/ gang- og sykkelveier)
JA

22.05 Vil utførelse av prosjektet kunne påvirke naboer? (F.eks. støy og støv) JA

22.06 Er det fare for at uvedkomne får tilgang til bygge- og anleggsområdet? JA

22.07 Er det andre risikoer tilknyttet grensesnitt mot 3. person? JA Sykehus i drift

23 Midlertidige konstruksjoner 

23.01 Er det risiko tilknyttet bygging og riving av midlertidige konstruksjoner? NEI

23.02 Er det nødvendig med tiltak for å sikre stabilitet under bygging eller riving i alle faser? -

23.03 Krever utformingen av bygget midlertidige konstruksjoner i byggetiden som utgjør en fare? NEI

23.04 Er det andre risikoer tilknyttet midlertidige konstruksjoner? -

24 Annet farefullt arbeid i bygge- og anleggsfasen

24.01 Er det farer knyttet til å bygge videre på eksisterende konstruksjoner / del av eksisterende bygg? NEI

24.02 Er det farer knyttet til arbeid på bygg eller anlegg i drift? JA

24.06
Er det risiko tilknyttet tilgjengelig plass for å utføre arbeid og bruke tiltenkt arbeidsutstyr? 

(Sjekk høyde, bredde i tilkomstveier og ved arbeidsplasser.)
JA Rivearbeider og arbeid oppå tunnel.

24.07 Er det aktuelt med midlertidig bruk/atkomst til p-kjeller i byggeperioden som kan innebære fare? NEI

Drift og vedlikehold

25 Renhold

25.01
Er det risiko tilknyttet tilkomst for rengjøring av vinduer?

(vurder om vinduer kan prosjekteres slik at de kan vaskes fra innsiden uten bruk av stige)
NEI

25.02 Vil byggets utforming innebære spesielle utfordringer ved rengjøring av fasader? JA Takkonstruksjonen

25.03 Er det fare forbundet med renhold som kunne vært unngått ved andre løsninger? -

25.04 Er det fare tilknyttet utslipp av prosessvann fra vaskeplass? NEI

25.05 Er det andre risikoer tilknyttet renhold? NEI

26 Tilkomst og arbeid på tak

26.01 Er det risiko forbundet med tilkomst til tak? JA Rundt glasstak?

26.02 Er det risiko ved ferdsel og arbeid på tak? JA I byggeperioden

26.03 Innebærer vedlikehold og rengjøring av glasstak/ takvinduer en fare? JA Rengjøring på innsiden av glasstak

26.04 Vil særskilt vedlikehold (f.eks. snøbrøyting) kreve spesielle tiltak for å kunne utføres på en sikker måte? NEI

26.05 Er det fare tilknyttet snøras fra tak? NEI

26.06 Er det andre risikoer tilknyttet tilkomst til, eller arbeid på, tak? -

27 Tilkomst til utstyr montert i høyden

27.01 Er det fare knyttet til vedlikehold av utstyr montert i taket/ høyden? JA

27.02 Er det risiko for fall knyttet til drift og vedlikehold, som medfører behov for festepunkter til fallsikring? JA

27.03 Er det fare forbundet med plassering og tilgjengelighet til stengeventiler, og annet teknisk utstyr? JA

27.04 Er det risiko knyttet til vedlikehold eller utskiftning av lysarmaturer? NEI

27.05 Er det fare forbundet med vedlikehold av teknisk utstyr i trappesjakter? NEI

27.06 Er det andre risikoer tilknyttet tilkomst til utstyr montert i høyden? -

28 Annet farefullt arbeid i driftsfasen

28.01
Vil vedlikehold/inspeksjon av tekniske installasjoner medføre behov for å stoppe togtrafikk, veitrafikk eller 

utsette 3.person for farlige forhold?
NEI

28.02 Innebærer plassering av, og tilkomst til tekniske rom og sjakter en fare i driftsfasen? NEI

28.03 Er fasadens utforming/overflate slik at det fare for at noen kan klatre på den? NEI

28.04 Innebærer utforming og plassering av bygget en fare tilknyttet rømningsveier? NEI

28.05 Vil det være risiko tilknyttet fremtidig utskiftning av byggeelementer? NEI

28.06 Er det andre risikoer tilknyttet arbeid i driftsfasen? -
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Punkt/spørsmål fra risikokartlegging

Punkter som er svart JA på i kartleggingen overføres automatisk til denne kolonnen for videre vurdering

Fare/aktivitet/arbeidsoperasjon 

Identifiser aktiviteter og farer aktuelle for 

analyseobjektet/prosjektet.

Uønsket hendelse 

Beskriv hver enkelt uønsket hendelse som kan oppstå knyttet 

til den enkelte fare/aktivitet.

Årsak

Gå igjennom hendelsesforløpet til den uønskede 

hendelsen og beskriv hva som kan være årsak(er) til 

at en slik hendelse kan oppstå.

Årsaken(e) til hendelsen henger sammen med 

sannsynligheten for at hendelsen kan oppstå.

Konsekvens

Beskriv konsekvensen(e) av hendelsen
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10.01
Vil byggets utforming innebære spesielle utfordringer tilknyttet sikring ved arbeid i høyden? 

(Vurder om det kan legges opp til permanent sikring som også kan benyttes i anleggsperioden)

Arbeider med stålmontasje for søyler og bjelker i lysgårdene, 

4-5 meter i høyde

Fallhøyder fra stillasjer, nedfall av stålkomonenter som føre til 

skader på personer

Menneskelig svikt, dårlig planlegging avsperrie 

området ned i plan 2

Skader på personer som kan i verste fall føre til 

dødsfall
4 3 12

Sikre/ sperre av område rundt/ under for uvedkommende. Utarbeide sikker jobb analyse i 

forkant av utførelse, med alle som skal være med på å utføre arbeidene.
RIB

2 3
6 Entreprenør JA

10.02

Er det farer tilknyttet bruk av midlertidige atkomstveier? 

(Vurder om permanente atkomstveier som f.eks. trapper med håndløpere, kan planlegges tidligere i 

byggeprosessen)

Ikke tilstrekkelig sikrerde midlertidige atkomstveier
Fallhøyder fra stillasjer, nedfall av stålkomonenter som føre til 

skader på personer
Mennesklig svikt

Skader på personer som kan i verste fall føre til 

dødsfall
4 3 12 Etablere utvendig transportheis og ramper/stilas som gir sikker tilkomst Eget prosjekt

1 3

3 Entreprenør -

10.03
Skal det utføres arbeid med kantsikring som medfører en risiko?

(Vurder om det er mulig å prefabrikere innfestningsløsninger)
Midlertidig sikring av kant rundt lysgård Fall av personer og materiell ned i lysgård (4-5 meter) Manglende bruk av  sikringsseler Skader eller død  ved nedfall 3 4 12 Bruk av fallsikringsele RIB

1 4
4 Entreprenør -

10.06
Er det risiko tilknyttet montering av teknisk utstyr på taket? 

(Vurder om det er mulig å installere dette minimum 2 m fra kanten)

Arbeider med stålmontasje for søyler og bjelker i lysgårdene, 

4-5 meter i høyde, nytt teknisk rom
Nedfall av materiell og personer Manglende bruk av  sikringsseler, menneskelig svikt

Skader på personer som kan i verste fall føre til 

dødsfall
4 4 16 Bruk av fallsikringsele ENT

1 4
4 Entreprenør -

10.08 Er det risiko tilknyttet montering av utstyr i tak? Montasje av glasstak 7-8 meters høyde Arbeider i høyden, nedfall av materiell og personer Manglende bruk av sikringsutstyr
Skader på personer som kan i verste fall føre til 

dødsfall
4 4 16 Bruke stillas/lift ENT

1 4
4 Entreprenør -

10.09 Innebærer plassering av utsparinger en fare som krever tiltak? Åpne utsparinger mellom etasjer Nedfall av materiell og personer Ikke sikrede utsparinger
Skader på personer som kan i verste fall føre til 

dødsfall
4 4 16

Utsparinger skal sikres og det skal sperres av rundt, stemples av under slik at betongdel, ting 

eller personer faller ned. Dersom det står åpne utsparinger, skal området under sperres av. 

Ved etablering av større utsparinger, skal det utføres en SJA i forkant.

ENT

1 4

4 -

10.13
Vil det være vektbegrensning på konstruksjoner i forhold til planlagt arbeid?

(F. eks arbeid på tak)
Stillaser ifm. stålarbeidene Fall fra stillaser, ustabilt stillas, glemt å låse rullestillas Mennesklig svikt Fallulykker 3 4 12 Bruk av sjekklister for  stillasbruk. ENT

1 4
4 Entreprenør -

10.14 Skal det utføres arbeid i områder med vanskelig tilkomst som medfører risiko? 
Montering av stålfagverk

Montering av aspirasjonsrør
Nedfall av materiell og personer Manglende sikring av område rundt Fallulykker 4 4 16 Risikovurdering og sikker jobb analyse ENT

3 4
12 Entreprenør JA

10.16 Er det risiko tilknyttet løft og kranoperasjoner? Etablere utsparinger i dekker Nedfall under av betongdel Manglende sikring av område under Nedfall fører til skade på personer 4 4 16

Utsparinger skal sikres og det skal sperres av rundt, stemples av under slik at betongdel, ting 

eller personer faller ned. Dersom det står åpne utsparinger, skal området under sperres av. 

Ved etablering av større utsparinger, skal det utføres en SJA i forkant.

ENT

2 4

8 Entreprenør JA

10.17 Foregår det samtidig drift i tilstøtende områder som begrenser bruk av kran/ løft? 
Inntransport av tunge materialer plasser på lite konsentrert 

område
skade på eks. konstruksjoner

Årsak kan være uvitenhet av hva av laster som kan 

aksepteres i hver tilfelle.
Reerasjon/utskiftning av bygningsdeler 3 3 9

Egen instruks for inntransport av materiell, ved tyngre materiell eller maskiner SKAL det 

foretas beregning før arbeidene starter. I forkant av alle kranoperasjoner SKAL det gjøres en 

risikovurdering sammen med Helse Bergen sitt personell. KTF-standarden skal følges ved 

enhver kranoperasjon.

ENT

1 3

3 Entreprenør -

10.18 Skal det utføres arbeid i åpne sjakter som medfører risiko? Tilkoblinger til teknisk anlegg i eksisterende sjakter Nedfall av materiell og personer Manglende bruk av  sikringsseler, menneskelig svikt
Skader på personer som kan i verste fall føre til 

dødsfall
4 4 16 Bruk av fallsikringsele ENT

1 4
4 -

10.19 Er det andre risikoer tilknyttet arbeid som medfører fall eller fallende gjenstander? Inntransport av matreriell Nedfall av bygningsmateriell Manglende sikring av område rundt Skade på bygning og personer 3 4 12

Egen instruks for inntransport av materiell. I forkant av alle kranoperasjoner SKAL det gjøres 

en risikovurdering sammen med Helse Bergen sitt personell. KTF-standarden skal følges ved 

enhver kranoperasjon.

ENT

2 4

8 Entreprenør JA

12.01 Er det fare tilknyttet plassering av kran? Tunnelsystem under bakkenivå Kollaps av bærelag For stor belastning plassert på tunnell system
Skade på materiell og personer som i verste fall 

kan føre til dødsfall
3 4 12 RIB utarbeider notat ang plassering av kran RIB

1 4
4 RIB -

12.02
Skal det transporteres tunge installasjonsenheter inn i bygningen som medfører fare?

(Vurder om utstyret skal leveres med løfteører)
Stålbjelkter, ventilasjonsaggregat, Fallende gjenstander enheter ikke tilstrekkelig sikret under transport

Skade på materiell og personer som i verste fall 

kan føre til dødsfall
4 4 16

Egen instruks for inntransport av materiell, ved tyngre materiell eller maskiner SKAL det 

foretas beregning før arbeidene starter. I forkant av alle kranoperasjoner SKAL det gjøres en 

risikovurdering sammen med Helse Bergen sitt personell. KTF-standarden skal følges ved 

enhver kranoperasjon.

ENT

2 4

8 Entreprenør JA

12.03 Er det risiko knyttet til plassering og størrelse på tekniske installasjoner? Stålbjelkter, ventilasjonsaggregat, Fallende gjenstander Manglende sikring av område under
Skade på materiell og personer som i verste fall 

kan føre til dødsfall
4 4 16 SJA før montaje kan starte ENT

2 4
8 Entreprenør JA

12.05 Er det fare tilknyttet manuell montering eller demontering? 
Plassering av kran vest for Sentralblokken, over 

tunnelsystemet som går under uteområdene i parken.

Plassering av støttelabber over tunnel som kan føre til kollaps 

av gangtunnel

Stor vekt som fører til kollaps av gangtunnel, med 

både materiell skade og personskade eller død
Materiell skade, personskade/ død 4 5 20

Før kran plasseres skal det avklares med Helse Bergen hvor vegger i gangtunnel befinner 

seg, og støttelabber skal plasseres oppå veggene til gangtunnel og ikke mellom.
ENT

1 5

5 Entreprenør JA

12.07
Er det risiko tilknyttet montering/bruk av tunge bygningselementer? 

(Vurder f.eks. om det er bygningselementer som kan prosjekteres med løftepunkter)
Stålbjelker i operasjonsstuer og bæresystem teknisk rom Montasje tunge element Manglende sikring Nedfall fører til skade på personer 4 4 16 SJA før montaje kan starte ENT

2 4
8 Entreprenør JA

12.09 Innebærer plassering av ventilasjonstekniske rom en fare med hensyn til inntransport og montering? Plassering av nytt teknisk rom i parkhage ved kantine 3 person tar seg inn på byggeplass Mangeldne sikring Skade på 3 person og materiell 2 3 6 Etablere byggegjerder på tak ENT
1 3

3 Entreprenør -

12.10 Innebærer størrelsen og plassering av elementer (betong, stål, glass etc.) en fare? Saging og fjerning av betongkant rundt lysgård i øst Fare for nedfall Uhell, vanskelig arb. utførelse Skade på personer og konstruksjoner 4 4 16 Risikovurdering og sikker jobb analyse før arbeidene utføres. 2 4 8 Entreprenør JA

13.01 Er det fare for eksponering for kvarts- eller asbestholdig støv? Dokumentert aspest i fasadeplater Farlig avfall Ikke tilstrekkelig bruk av verneutstyr Skade på personer 3 3 9 Gjennomføre sanering i tråd med rutiner/krav ENT 1 3 3 Entreprenør -

13.04 Er det fare tilknyttet arbeid med pigging og betongskjæring? 
Betongsaging og fresing. Boring og innfesting i 

betongkonstruksjoner.
Fallende gjenstader og personer Manglende sikring

Skade på materiell og personer som i verste fall 

kan føre til dødsfall
4 4 16 SJA og sikring av personell, avstening av lysgård før arbeider kan starte ENT

1 4
4 Entreprenør -

13.05
Skal det brukes maskiner og utstyr innendørs som kan bidra til helsefarlig støv, eksos? 

(vurder krav til ventilasjon, evt. bruk av elektrisk drevet utstyr)
Betongsaging Puste inn støv Ikke bruk av verneutstyr/støvmaske Skade på personer 4 1 4 0 -

13.06
Vil hensynet til naboer/følsomme brukere påvirke fremdrift eller sette strengere krav til gjennomføring av 

arbeidet?
Operasjonsstuer i etasje under og tilstøtende areal Fare for at arbeider forstryrrer sykehusdrift At rutiner for støyende arbeider ikke følges Skade på pasienter 4 2 8 Tydelige rutiner for kommunikasjon og når arbeider som påvirker sykehusdrift kan utføres. KU

4 2
8

Entreprenør/K

U
JA

13.08 Skal det utføres arbeider som innebærer særlig kraftig støyeksponering? Betongsaging, boring Fare for tap av hørsel Ikke bruk av verneutstyr/hørselvern Skade på personer 3 2 6 Bruk av verneutstyr 3 1 3 Entreprenør -

13.11
Er det andre risikoer tilknyttet arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy 

eller vibrasjoner? 
Lekkasje av medinske gasser Fare for eksponering ved lekkasje Ikke bruk av verneutstyr/støvmaske Skade på personer 2 3 6 SJA før arbeider i nærheten av medisisnek gasser ENT

2 2
4 Entreprenør -

14.03
Innebærer arbeidene riving av eksisterende bygg / konstruksjoner som medfører fare for eksponering av 

kjemiske eller biologiske stoffer?  
Se pkt. 13.1 0 0 0 0 -

14.07 Skal det jobbes nær biologiske anlegg i drift (renseanlegg, avløpsrør etc) som medfører fare for eksponering? Se pkt 13.11 0 0 0 0 -

16.01 Skal det utføres varme arbeider som medfører brannfare i byggeperioden? Tekking av tak Varme arbeider Ikke tilgjengelig slukkeutstyr Skade på materiell og personer 3 2 6 Følge rutiner for varme arbeider ENT 3 1 3 -

16.02 Skal det kobles ut eksisterende brannvarslingsanlegg i anleggsperioden som medfører risiko? Frakobling brannalarmanlegg Manglende deteksjon ved brann Manglende deteksjon ved brann
Skade på materiell og personer som i verste fall 

kan føre til dødsfall
4 2 8 Etablering av midlertidig brannalarm sløyfe RIE

4 1
4 RIE/ENT -

16.03 Er det fare forbundet med rømning?
Betongsaging og fresing. Boring og innfesting i 

betongkonstruksjoner.
Støy Nødvendig for å utføre enkelte oppgaver.

Forstyrre øvrig drift. Dårlig arbeidsmiljø for 

arbeidere. Sjenanse for publikum.
4 3 12

Entreprenør utarbeide plan for støyende arbeider. Varsle og informere på forhånd om 

tidspunkter og lengde på arbeid. Koordinere slik at arbeid utføres utenom ordinær tid. 

Vurdere behov for  midlertidig flytting av annen drift. Bruk av mobile støyskjermer på 

byggeplass. Bruk av støysvakt utstyr som f.eks. diamantbor. 

RIB / RIAKU

4 2

8 Lydrapport kap 2.3. Entreprenør -

17.02 Vil byggets utforming og plassering innebære spesielle utfordringer tilknyttet tilkomst og montasje? Montering av glasstak Arbeider i høyden, nedfall av materiell og personer Ikke bruk av sikringsutstyr Skade på personer og materiell 4 3 12 SJA før montaje kan starte ENT 4 2 8 Entreprenør JA

17.03
Er det fare knyttet til plassering, montering og størrelse på tekniske installasjoner? 

(Vurder f.eks. om det kan prosjekteres innstøpte ankerskinner for montering)
Montering av tekniske installasjoner i tak Nedfall av materiell og personer Ikke bruk av lift/rullestillas Skade på personer og materiell 3 2 6 Krav til bruk av stillas/lift ENT

3 1
3 Entreprenør -

17.04
Er det planlagt med hulltaking etter montering som medfører risiko?

(vurder om nødvendig hulltaking kan prosjekteres før støping/montering)
Utsparinger i sksisterende konstruksjoner Reduksjon av bæreevne Nedbøyning av kontstruksjoner Skade på materiell 4 2 8 RIB plasserer utsparinger RIB

3 1
3 RIB -

17.07 Er det bekrevet bruk av tunge steiner og blokker som medfører risiko? Sveisearbeider Gasser og varme Manglende ventilering Forurensing av inneluft 3 2 6 Bruk av ventilering 1 2 2 Entreprenør -

17.09

Vil tunge vinduer, balkongdører, fasadeelementer o.l. utgjøre en risiko ved transport og montering? 

(Vurder om det kan prosjekteres deling av vinduer og glasspartier for å lette arbeidet med transport og 

montering)

Problemer med midlertidig sløyfe. Defekt branndetektor. Brann blir ikke detektert. 
Branndetektor blir tildekket/defekt av skade i 

anleggsperioden.

Branntilløp blir ikke detektert, eller blir detektert 

senere enn ønskelig.
3 4 12

Utarbeide instruks for tildekking og kontroll av branndetektorer ved endt arbeidsdag. Vakt 

på Haukeland skal gå innom området to ganger hver natt og kontrollere området. 
1 4

4
Entreprenør,B

H
JA

17.11 Er det rør og kanaler på steder med dårlig tilkomst som medfører fare? Plassering av utstyr i rømningskorridorer Hindringer i rømningsvei Dårlige rutiner for rydding Fallulykker 4 2 8 Innarbeide gode rutiner for å ikke oppbevare utstyr i rømningskorridor. 2 2 4 Entreprenør JA

17.13 Er det planlagt med omfattende boring i tak? Monterin av fellesoppheng for tekniske føringer Arbeider i høyden, nedfall av materiell og personer Ikke bruk av lift/rullestillas Skade på personer 3 2 6 Sperre av område under arbeider i høyden ENT 3 1 3 Entreprenør -

17.14 Er det planlagt med omfattende rør- og ledningsdragning i tak som medfører risiko? Montering av tekniske føringer over himling i fellesoppheng Arbeider i høyden, nedfall av materiell og personer Ikke bruk av lift/rullestillas Skade på personer 3 2 6 Sperre av område under arbeider i høyden ENT
3 1

3 Entreprenør -

17.15 Er det planlagt med montering av tyngre enheter i tak? 
Hulltaking gjennom eksisterende dekker. Areal under er i 

bruk.
Nedfall av materiell, lekkasje ved bruk av vann. For dårlig sikring av utstyr

Må stoppe aktivitet i rom under området det 

kjernebores. 
2 4 8 Utfører arbeid utenfor tid operasjonsstuene er i bruk.

2 2
4 Entreprenør JA

17.17 Er det andre risikoer tilknyttet ergonomi? Blylegging av vegger i utvalgte rom Fysisk krevende arbeider Ikke riktig bruk av utstyr Skade på personer 2 2 4 0 -

18.01 Er det vindforhold som kan utgjøre en fare? Vind fra helikopter for pasienttrafikk Løse gjenstander kan bli blåst bort fra byggeplass Ikke tilstrekkelig sikring av løse gjenstander
Skade på materiell og personer som i verste fall 

kan føre til dødsfall
3 3 9 Det må ikke lagres materiell i helikoptersone på tak. ENT

3 2
6 Entreprenør JA

18.02 Kan store mengder nedbør medføre fare? Fare for lekkasjer ved åpne konstruksjoner Vannlekkasje til tilstøtende konstruksjoner Ikke tildekking av åpne konstruksjoner Skade på konstruksjoner/materiell 3 2 6 Rutiner for tildekking av åpne konstruksjoner ARK/ENT 3 1 3 -

18.04 Kan lysforhold utgjøre en fare? Arbeid i vinterhalvåret Ikke tilstrekkelig belysning Ulykker/skader som følge av dårlig sikt Skade på personer og materiell 3 2 6 Tildeling av ansvar for byggeplasbelysning til entr ENT 3 1 3 -

18.08 Er det andre risikoer tilknyttet klima og værforhold? 
Innfestning av stålfagverk

Innfesting av fellessoppheng

Støyende og støvende

Ugunstig arbeidsposisjon

Manglende utstyr med støvoppsamling

Boring over hodet

Dårlig arbeidsmiljø

Slitasje på kroppen
3 2 6

Instruks for bruk av vekrktøy og maskiner.

Bruk av borestativ og støvsuger. 2 2
4 Entreprenør JA

19.02 Vil utbyggingsrekkefølge og samtidighet utgjøre en fare? Potensielt samtidige arbeidsoperasjoner Nedfall av materiell Ikke tilstrekkelig sikring under montasje i høyden Skade på personer 3 3 9 Rutiner for sikring under arbeider i høyden ENT
3 1

3 Entreprenør -

19.03 Er det planlagt flere arbeidsoperasjoner på begrenset areal som kan medføre risiko? Potensielt samtidige arbeidsoperasjoner Nedfall av materiell Ikke tilstrekkelig sikring under montasje i høyden Skade på personer 3 3 9 Rutiner for sikring under arbeider i høyden ENT
3 1

3 Entreprenør -
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Fare-, årsaks- og konsekvensidentifisering Risikovurdering Spesifikke tiltak og restrisiko

19.04 Vil rekkefølgen på montering medføre risiko for øvrige arbeider? Se pkt 19.02 0 0 0 0 -

20.01 Er det fare/usikkerhet knyttet til byggherrens styring av prosjektet?
Stor organisasjon, kan bli endrede behov mens prosjekt er 

under utførelse
Endringer i ytelser/leveranse Ikke tilstrekkelig tid til å planlegge endring Forsinkelser, samtidige arbeider 3 2 6 BH har engasjert BL som vil følge opp utførende arbeider, PL følger opp brukerprosesser BL

3 1
3 BH -

20.03 Skal det være noen byggherreleveranser på prosjektet som kan innebære en fare/usikkerhet? MTU utstyr Grensesnitt mot øvrige entrepriser, tyng og kostbart utstyr 2 2 4 0 -

20.06 Er det andre risikoer tilknyttet organisering? Byggherrens koordinering For lite tilgjengelige ressurser Manglende samordning/koordiering Forsinkelser, samtidige arbeider 2 2 4 BH har engasjert dedikert byggeleder BH 2 1 2 BH -

21.02
Er det utfordringer tilknyttet tilgjengelig plass til riggområde med brakkerigg, parkering og mellomlagring av 

materialer, maskiner og utstyr i alle faser?
Trang riggplass midt i park Transport gjennom park, liten lagringsplass Manglende samordning/koordiering Skade på personer 3 2 6 BH har utarbeidet logistikkrapport for inn/ut transport, transportheis og dedikert lager BH

2 1
2 BH -

21.03 Vil riggforhold og logistikk medføre behov for manuell håndtering av utstyr, elementer, materialer etc.? Trang riggplass midt i park 3 1 3 BH har utarbeidet logistikkrapport for inn/ut transport, transportheis og dedikert lager 0 BH -

21.04

Vil logistikk og trafikkavvikling internt på anleggsområdet medføre fare? 

(Vurder sikker atkomst, sikre ferdselsveier, muligheter for å skille anleggstrafikk og persontrafikk, parkering og 

snuplasser etc.)

Trang riggplass midt i park 3 1 3 BH har utarbeidet logistikkrapport for inn/ut transport, transportheis og dedikert lager 0 BH -

21.05 Vil tilkomst til rigg- og lagerområder utgjøre en fare? Trang riggplass midt i park 3 1 3 BH har utarbeidet logistikkrapport for inn/ut transport, transportheis og dedikert lager 0 BH -

21.06 Vil tilkomst til arbeidsområder og arbeidsplattformer utgjøre en fare? Tilkomst til arbeidsområdet 3 1 3 BH etablerer transportheis, ramper langs fasade 0 BH -

21.09
Vil bruk av kraner medføre en risiko tilknyttet plassforhold og tilkomstmuligheter? 

(Vurder grunnforhold, type kran, flere kraner, montering, tilkomst, sikt etc.)
3 2 6 BH har utarbeidet logistikkrapport for inn/ut transport, transportheis og dedikert lager 0 BH -

21.10 Er det andre risikoer tilknyttet rigg- og lagerområder? 3 1 3 BH har utarbeidet logistikkrapport for inn/ut transport, transportheis og dedikert lager 0 BH -

22.01
Er det annen virksomhet på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen som medfører risiko? 

(F.eks. næringsvirksomhet, industri, andre prosjekter i samme område etc.)
Flere prosjekt i nærhet Manglende samordning/koordiering 3 1 3 0 -

22.04
Er det noen faremomenter som er knyttet til nærliggende infrastruktur? 

(tog/trikk/t-bane/veier/ gang- og sykkelveier)
Sentralutstyr for LAN. WiFi sendere. Mobildekning Leveringsproblemer fra leverandør.

Generelle leveringsproblemer på teknisk utstyr i 

verden.

Ikke mulig å idriftsette anleggene. Utsatt 

tidspunkt for bruk av anlegget.
4 3 12 Bestille inn nødvendig utstyr så fort det lar seg gjøre. 

3 3
9 Byggherre -

22.05 Vil utførelse av prosjektet kunne påvirke naboer? (F.eks. støy og støv) Se pkt 13.6 0 0 0 0 -

22.06 Er det fare for at uvedkomne får tilgang til bygge- og anleggsområdet? Ombygging i eksisterende sykeshus, riggplass i park 3 person tar seg inn på byggeplass Ikke tilstrekkelig sikring Skade på personer/materiell 3 3 9
Byggeplass er sperret av med x-finer vegger mot sykehus, riggplass planlagt med 

permanente gjerder
ENT

3 1
3 -

22.07 Er det andre risikoer tilknyttet grensesnitt mot 3. person? Manglende byggeledelse Arbeidene blir ikke koordinert. Byggeleder ikke kontrahert.
Fremdrift, mangelfull koordinering, feil rekkefølge 

på montasje og arbeider. 
4 4 16 Kontrahere byggeleder så fort som mulig.

2 2
4 Byggherre -

24.02 Er det farer knyttet til arbeid på bygg eller anlegg i drift? Se pkt 13.6 0 0 0 0 -

24.06
Er det risiko tilknyttet tilgjengelig plass for å utføre arbeid og bruke tiltenkt arbeidsutstyr? 

(Sjekk høyde, bredde i tilkomstveier og ved arbeidsplasser.)
3 1 3 0 -

25.02 Vil byggets utforming innebære spesielle utfordringer ved rengjøring av fasader? Nye glasstak Arbeider i ombygget lysgård uten sikker tilkomst
Ikke sikker tilkomst nytt glasstak fra eksisterende 

tak
Skade på personer 3 2 6 Tygg tilkomst til nye glasstak for renhold må prosjekteres ARK

3 1
3 -

26.01 Er det risiko forbundet med tilkomst til tak? Åpninger i låsgårder 0 0 0 0 -

26.02 Er det risiko ved ferdsel og arbeid på tak? 4 2 8 ENT må bruke fallsele ENT 4 1 4 -

26.03 Innebærer vedlikehold og rengjøring av glasstak/ takvinduer en fare? 3 2 6 ARK må prosjektere sikker tilkomst til tak ARK 3 1 3 -

27.01 Er det fare knyttet til vedlikehold av utstyr montert i taket/ høyden? 3 1 3 0 -

27.02 Er det risiko for fall knyttet til drift og vedlikehold, som medfører behov for festepunkter til fallsikring? 3 1 3 0 -

27.03 Er det fare forbundet med plassering og tilgjengelighet til stengeventiler, og annet teknisk utstyr? 3 1 3 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

Arbeid på strømskinne. Tar spenning på fordeling som forsyner kritisik utstyr. 
Må bygge om strømskinne i EL-Rom for å føre 

strømskinner ned på vegg. 

Kritisk utstyr er uten spenning. Gruppe to rom har 

kun en spenningskilde.
2 4 8

God koordinering med samtidig arbeid for å korte ned perioden skinnen er uten spenning. 

Bygge ferdig alt som kan gjøres ferdig i el-rom før man tar spenningen. Må planlegges med 

brukerne av berørt avdeling. Mulig flytting av pasienter vekk fra berørte arealer. 
1 4

4 RIE,BH,ENT. JA

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

Arbeid på eksisterende elektrofordelinger. Strømgjennomgang. Uønsket utkobling. Ikke fulgt FSE. Strømgjennomgang. Avbrudd i operasjonsrom 4 4 16

Følg FSE. Planlegge arbeid utenfor normal arbeidstid for operasjonsstuer. Utarbeide instruks 

for hvordan uforutsette hendelser skal håndteres dersom noe skjer. Arbeid på UPS fordeling 

og nødstrømsfordeling skal ikke foregå samtidig. 2 3

6 RIE,BH,ENT. JA

Arbeid på strømskinne i rømningstrapp uten stilas. Fallulykker. Dårlig sikring. alvorlig skade og død. 4 5 20 Bygge stilas med sikring. 1 2 2 ENtreprenør JA

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -
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  SPESIFIKKE TILTAK TIL SHA-PLAN Dato:

Nr. Aktivitet / farekilde
Uønskede hendelser 

/ Konsenvens
Spesifikke tiltak Referansedokumenter Ansvar

10.01

Vil byggets utforming innebære spesielle utfordringer tilknyttet 

sikring ved arbeid i høyden? 

(Vurder om det kan legges opp til permanent sikring som også 

Arbeider med 

stålmontasje for søyler og 

bjelker i lysgårdene, 4-5 

Sikre/ sperre av område rundt/ under for 

uvedkommende. Utarbeide sikker jobb analyse i 

forkant av utførelse, med alle som skal være med på å 

RIB

10.14
Skal det utføres arbeid i områder med vanskelig tilkomst som 

medfører risiko? 

Montering av stålfagverk

Montering av 

aspirasjonsrør

Risikovurdering og sikker jobb analyse ENT

10.16 Er det risiko tilknyttet løft og kranoperasjoner?
Etablere utsparinger i 

dekker

Utsparinger skal sikres og det skal sperres av rundt, 

stemples av under slik at betongdel, ting eller 

personer faller ned. Dersom det står åpne utsparinger, 

skal området under sperres av. Ved etablering av 

større utsparinger, skal det utføres en SJA i forkant.

ENT

10.19
Er det andre risikoer tilknyttet arbeid som medfører fall eller 

fallende gjenstander?
Inntransport av matreriell

Egen instruks for inntransport av materiell. I forkant av 

alle kranoperasjoner SKAL det gjøres en 

risikovurdering sammen med Helse Bergen sitt 

personell. KTF-standarden skal følges ved enhver 

kranoperasjon.

ENT

12.02

Skal det transporteres tunge installasjonsenheter inn i bygningen 

som medfører fare?

(Vurder om utstyret skal leveres med løfteører)

Stålbjelkter, 

ventilasjonsaggregat, 

Egen instruks for inntransport av materiell, ved tyngre 

materiell eller maskiner SKAL det foretas beregning før 

arbeidene starter. I forkant av alle kranoperasjoner 

SKAL det gjøres en risikovurdering sammen med Helse 

Bergen sitt personell. KTF-standarden skal følges ved 

enhver kranoperasjon.

ENT

12.03
Er det risiko knyttet til plassering og størrelse på tekniske 

installasjoner? 

Stålbjelkter, 

ventilasjonsaggregat, 
SJA før montaje kan starte ENT

12.05 Er det fare tilknyttet manuell montering eller demontering? 

Plassering av kran vest for 

Sentralblokken, over 

tunnelsystemet som går 

under uteområdene i 

parken.

Før kran plasseres skal det avklares med Helse Bergen 

hvor vegger i gangtunnel befinner seg, og støttelabber 

skal plasseres oppå veggene til gangtunnel og ikke 

mellom.

ENT

12.07

Er det risiko tilknyttet montering/bruk av tunge 

bygningselementer? 

(Vurder f.eks. om det er bygningselementer som kan 

prosjekteres med løftepunkter)

Stålbjelker i 

operasjonsstuer og 

bæresystem teknisk rom

SJA før montaje kan starte ENT

12.10
Innebærer størrelsen og plassering av elementer (betong, stål, 

glass etc.) en fare?

Saging og fjerning av 

betongkant rundt lysgård i 

øst

Risikovurdering og sikker jobb analyse før arbeidene 

utføres.

13.06
Vil hensynet til naboer/følsomme brukere påvirke fremdrift eller 

sette strengere krav til gjennomføring av arbeidet?

Operasjonsstuer i etasje 

under og tilstøtende areal

Tydelige rutiner for kommunikasjon og når arbeider 

som påvirker sykehusdrift kan utføres.
KU

17.02
Vil byggets utforming og plassering innebære spesielle 

utfordringer tilknyttet tilkomst og montasje? 
Montering av glasstak SJA før montaje kan starte ENT

17.09

Vil tunge vinduer, balkongdører, fasadeelementer o.l. utgjøre en 

risiko ved transport og montering? 

(Vurder om det kan prosjekteres deling av vinduer og glasspartier 

for å lette arbeidet med transport og montering)

Problemer med midlertidig 

sløyfe. Defekt 

branndetektor.

Utarbeide instruks for tildekking og kontroll av 

branndetektorer ved endt arbeidsdag. Vakt på 

Haukeland skal gå innom området to ganger hver natt 

og kontrollere området. 

17.11
Er det rør og kanaler på steder med dårlig tilkomst som medfører 

fare? 

Plassering av utstyr i 

rømningskorridorer

Innarbeide gode rutiner for å ikke oppbevare utstyr i 

rømningskorridor. 

17.15 Er det planlagt med montering av tyngre enheter i tak? 

Hulltaking gjennom 

eksisterende dekker. Areal 

under er i bruk.

Utfører arbeid utenfor tid operasjonsstuene er i bruk.

18.01 Er det vindforhold som kan utgjøre en fare?
Vind fra helikopter for 

pasienttrafikk
Det må ikke lagres materiell i helikoptersone på tak. ENT

18.08 Er det andre risikoer tilknyttet klima og værforhold? 

Innfestning av stålfagverk

Innfesting av 

fellessoppheng

Instruks for bruk av vekrktøy og maskiner.

Bruk av borestativ og støvsuger.


