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E.1 Frister 

Forventet kontraktsinngåelse: uke 10 2023. 

Oppstart: Dato for kontraktsignering. 

Se dagmulktbelagte frister nedenfor. 

E.2 Dagmulkt 
Dagmulktbelagte frister blir definert av tilbyder i deres besvarelse av tildelingskriteriet kvalitet i 

forbindelse med denne konkurransen. 

Sluttfrist (overtakelse) jf. NS 8407 pkt. 40.2 iht. tilbyders tilbud. 

E.3 Fremdriftsplanlegging 
Fremdriftsplanene skal alltid inneholde en tydelig kritisk linje som gir en god oversikt og forståelse for 

hvilke aktiviteter som er kritiske. 
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