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BEMERKNINGER:

Gravearbeider

Kaidel som flyttes

Kaidel som rives

Ny konstruksjon

Mudring

Eksisterende kaidel

Fase 1:

Fase 2 (stengeperiode):

3. Sage betongkaidekke. Nødvendig med stempling av kaidekke der 
kaidekke sages.

1. Opprigging og forberedende arbeider.

2. Omlegging av eksisterende infrastruktur. Busskur fjernes.

6. Grunnarbeider mudring

7. Grunnarbeider sprenging brubås

8. Etablering av landkar for ferjekaibru

9. Grunnarbeider brubås utgraving

10. Tilleggskai peling

5. Grunnarbeider graving landkar for ferjekaibru

4. Riving av tilleggskai, samt meisling for nye pelepunkter og 
etablering av gewistag for forsterkning av eksisterende 
firkantpeler.

11. Grunnarbeider brubås plastring

14.

Etablering av bergbolter og kumringsfundament for 
heisetårnramme

12. Pik i berg (for fendring)

13. Etablering av friksjonsplate/overgangsplate for ferjekaibru

16. Armering og utstøping av peler

15.

Grunnarbeider heisetårnramme 

17. Tilleggskai montasje stålbjelker

18. Armering og utstøping av dykdalb

19. Heisetårnramme montasje, samt armering og utstøping

20.

Ferjekaibru montasje21.

Tilleggskai montasje hovedbjelke22.

Etablering av bjelker for innfestning av aggregathus, samt 
montasje av aggregathus

23. Montering fendere

Fase 3:

24. Tilleggskai montasje gangvei

25. Nedrigg, rydding div.

26. Gjenstående kaiutstyr monteres

FASEPLANER KUN ORIENTERENDE. ENDELIG FREMDRIFTSPLAN
MÅ UTARBEIDES AV ENTREPRENØR.
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