
BEMERKNINGER:

Gravearbeider

Midlertidig konstruksjoner

Mudring

Kaidel som rives

Ny konstruksjon

Eksisterende kai

Fase 1:

2. Nattaktivitet muddring og plastring.

1. Opprigging byggeplass

3. Riving (naust ++)

4. Peling tilleggingskai

5. Dykktalb peling 4 stk

6. Dykktalb gysing/oppboring

7. Dykktalb armering og støp pæler og talb

Fase 2 (stegeperiode):

8. Tilleggingskai peling

9. Montere stål

10. Graving bru landkar

11. Montere midlertigig kjørebru

Fase 3:

12. Støttestrukturer 

13. Bru landkar

14. Tilleggskai riving, midlertidige støte etableres på gjennstående 
kontstruksjoner 

15. Graving tillegskai landkar

16. Tillegskai landkar støping

17. Aggregathus installasjon

18. Riving støttekai

19. Tillegskai bygging/stålmontasje

20. Bru overgangsplate

21. Heisetårn støp kum på berg/boring

22. Støttestag montasje

Fase 4 (stegeperiode):

23. Riving (gamle bru heisetårn og fundament)

26. Plastring

27. Installere ny bru

Fase 5:

28. Nedrigg, rydding div

29. Montering tileggskai div. kaiutstyr o.l.

24. Heisetårn støp kum på berg/boring

25. Heisetårnramme montasje

FASEPLANER KUN ORIENTERENDE. STABILETE UNDER 
BYGGING/RIVING MÅ VURDERES. ENDELIG FREMDRIFTSPLAN MÅ 
UTARBEIDES AV ENTREPRENØR.
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