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1 INNLEDNING 
Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største 
eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg 
finnes på www.forsvarsbygg.no. 
 
Oppdraget gjelder levering og montering av ny nettstasjon, samt demontering av eksisterende stasjon.  

 

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN) 

2.1 Entrepriseform  

Denne kontrakten gjennomføres som en utførelsesentreprise basert på NS 8406.  

 

2.2 Byggherrens organisasjon 

Byggherrens organisasjon inkludert prosjekteringsytelser er organisert slik: 

Funksjon Firma Kontaktperson 

Prosjektleder Forsvarsbygg Torill Bakken Ophaug 

Byggeleder Forsvarsbygg Odd Jørgen Gjelvold 

 

2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet 

 

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene 

 

Beskrivelse fjerning av gammel kiosk +0287 samt levering og montering av ny kiosk Ørland Flystasjon 
162110 

 

Prosjekt: 302678 Antall  Merknad 

Komplette riggkostnader og driftskostnader skal være inkludert i tilbudet 
Kostnader for eventuelle UE skal også prises her. 

1 STK 

  

Entreprenør forestår LFS under arbeider 
Sikkerhetskort utstedes av Forsvarsbygg  (Godkjent FSE-kurs og Førstehjelp 
og fagbrev på deltakere oversendes Forsvarsbygg før sikkerhetskort og 
nøkkel utstedes / utleveres). 

1 STK   

Nytt jordingsanlegg for ny nettstasjon etableres etter forskrifter (REN sine 
anbefalinger), samt tilkoblinger og skjøting av eksisterende jordinger. Det 
monteres ny hovedjord-skinne i LS-rom, FB leverer denne. Det skal også 
lages «kursfortegnelse» for jordingsanlegget samt alle jordledere merkes 
etter TFM.  (Der det er mulig å gjenkjenne jording samt internt i kiosk). Det 
skal benyttes isolert kabel for jording innvendig i bygg,  
                                                                                                                                 RS                                                                                                    

1 STK 

  

Høyspentskjøt av TSLF 24KV 3X1X 50 Al mot TSLF 24KV 3X1X 50 Al 8 meter 
kabel beregnes i prisen.  

1 STK 

 

Reguleres  
etter antall 
montert/levert 

http://www.forsvarsbygg.no/
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Terminering av eksisterende TSLF 3x1x50 mm2 med isolerte avslutninger i 
nytt HS-anlegg i kiosk, med berøringssikre 630A T-kontakt.  

1 SETT 

  

Demontering eksisterende nettstasjon B: 2 meter x L: 2,2meter x h 2 meter, 
frakopling av alle HS og LS kabler. Nettstasjonen fjernes inkl. gammel trafo 
630kVA, høyspentanlegg og lavspentanlegg, alt leveres til godkjent sivilt 
mottakssted. Dette gjelder også alt annet avfall. Kvittering skal leveres FB. 

1 STK 

  

Levering og montering ny nettstasjon Grønn RAL 6009 med 
betongfundament med utsparinger alle sider for omlegging av eksisterende 
kabler skal leveres. Ny treviklingstrafo 1000kVA (500kVA/500kVA) - 
22/0,4/0,23kV kV leveres på anvist plass Ørland flystasjon, denne trafoen 
skal drift ha i beredskap. Drift leverer i gjengjeld en ubrukt 800 kVA 
22/0,4kV som skal monteres i denne nye trafokiosk. Alle tilkoblinger på 
trafoer skal være berøringssikker. Høyspentfordeling=422.001: 
Høyspenttavle skal leveres fortrinnsvis i ny miljøvennlig utgave (uten SF-6 
gass om mulig). Høyspentanlegget (3K+1T) =422.001 anlegget skal være 
utvidbar til venstre med 2 K. Lavspentfordeling =432.001 skal leveres ny. 
Nytt kabelopplegg- fra 422.001 til trafo skal leveres og monteres, samt fra 
trafo til 432.001. Tilkobling av alle HS og LS kabler som er frakoblet (se 
skjema). Det leveres nye høyeffektsikringer i sikringsskuffer på alle 
avganger som blir tilkoblet. Se vedlagte tegninger og skjema. 

1 STK 

  

Levering og montering av ny gatelysfordeling =433.001 etter vedlagte 
utkast/skjema. Denne kan etter monteres i kiosk, eksisterende 
gatelyskabler tilkobles i denne fordeling. Komplett levering. 

1 STK   

Ny kabel internt til ny gatelysfordeling TFXP 4x50 Al fra =432.001 til 
=433.001, 8 meter kabel beregnes i prisen. Tilkoblet i begge ender og det 
leveres nye høyeffektsikringer for denne kursen. Tilførselen blir TN-C og 
splitt utføres i =433.001. 

1 STK   

INFO: Det skal «strebes imot» å unngå skjøting av kabler, det er medtatt 
poster for dette om dette må utføres, disse er regulerbare mot medgått 
leveranse og montering. Ny kiosk skal også montert/plassert slik at dette 
skal prøves å unngås. 

   

Lavspentskjøt av TFXP 4x50 Al mot TFXP 4x50 Al, 5 meter kabel beregnes i 
prisen. 

1 STK  Reguleres  
etter antall 
montert/levert 

Lavspentskjøt av TFXP 4x95 Al mot TFXP 4x95 Al, 5 meter kabel beregnes i 
prisen. 

1 STK  Reguleres  
etter antall 
montert/levert 

Lavspentskjøt av PFSP 3x95 Cu mot PFSP 3x95 Cu, 5 meter kabel beregnes i 
prisen. 

1 STK  Reguleres  
etter antall 
montert/levert 

Lavspentskjøt av TFXP 4x150 Al mot TFXP 4x150 Al, 5 meter kabel beregnes 
i prisen. 

3 STK  Reguleres  
etter antall 
montert/levert 

Lavspentskjøt av TFXP 4x 240 Al mot TFXP 4x240 Al, 5 meter kabel beregnes 
i prisen. 

6 STK 

 

Reguleres  
etter antall 
montert/levert 
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Omlegging / eventuelt skjøting av kabler fra eksisterende plass i 
lavspenttavlen i nettstasjonen til ny gatelysfordeling =433.001. Kabler er 
3x10mm2CU t.o.m. 3x25mm2AL. 8 meter kabel beregnes –komplett inkl. 
skjøt og tilkobling i ny gatelysfordeling. 

5 STK 

 

Reguleres  
etter antall 
montert/levert 

Generatordrift: Entreprenør skal medta kostnader for generatordrift 100 
kVA det er 6 bygg som må ha spenning under ombyggingstiden, Komplett 
fra og tilkoblinger for kabler, inkl. byggestrømskap (alternativt K-skap) 
og omlegging av kabler under byggetiden. Drivstoffutgifter aggregat 
medregnes også her, entreprenør er ansvarlig for at aggregat er i drift i hele 
omleggingsperioden.. Antall kabler som skal tilknyttes: 3 stk. 
kurser/avganger 4x240AL, 1 stk. kurser/avganger 4x150AL, 1 stk. 
kurser/avganger 4x95AL. 
Fra og tilkoblinger må påberegnes etter AUS. 

1 STK   

  

  

Kostnader for FDV, Samsvarserklæring, Kursfortegnelser, SJA m.m. 
NB – Tavleskjema og merking SKAL ikke fravike TFM sitt merkesystem. 
Annen merking vil IKKE bli godkjent, følg vedlagte tegninger og skjema. Alle 
kursfortegnelse som FB mottar SKAL være «redigbare» for senere internt 
bruk. 
Merking etter TFM sitt system på alle kabler medberegnes her. 

1 RS 

  

 

2.3.2 Beskrivelse av opsjoner  

 

 1 kabel TSLF 3X95 mm2 ferdig terminert i eks. nettstasjon og i ny kiosk lengde er 400 m kabelen skal trekkes 
i 160 mm rør.    

Antall kummer på strekket er: 4 

  

2.3.3 Tomteforhold 

Området er flatt og lett tilgjengelig.   
 

2.3.4 Status i forhold til offentlige myndigheter 

Oppdragsgiver besørger ev søknader. 

 

2.3.5 Orientering om spesielle forhold 

Kursfortegnelse på prosjektet må utføres på gradert nett hos oppdragsgiver og på oppdragsgivers PC. 

2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten – se pkt 2.3 

2.4.1 Rigg og drift  

2.4.2 Bygningsmessige arbeider 

 

2.4.3 Elektroarbeider 

2.4.4 Tele-/dataarbeider 

2.4.5 Utenomhusarbeider 
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2.5 Grensesnitt mot andre aktører 

Gravearbeider / grunnarbeider for montasje av ny nettstasjon og demontering av eksisterende utføres av FB sin 
egen rammeavtale. Denne entreprenør utfører også en bedre adkomstvei etter REN sine 
retningslinjer/anbefalinger. Samt at innmålinger av omlegging kabler, nytt bygg utføres av FB. Dette gjelder også 
flytting av Telefordeler som står på utsiden av bygget. 

 

2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon 

2.6.1 Tiltransport til underentreprise 

  
Tiltransport er ikke avtalt. 
  
 

2.6.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør 

  Entreprenøren kan underlegges byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll eller pålegges å utføre 
byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører. 

  
  
   

2.7 Mengdekontroll 
  
Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll. 
 
 

2.8 Overføring av risiko for utført prosjektering – Entreprenørens plikt til å utføre nødvendig/gjenstående 
prosjektering  

Entreprenøren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som måtte følge av byggherrens 
oppdragsbeskrivelse før kontraktsinngåelsen. Entreprenøren skal i tillegg utføre all nødvendig/gjenstående 
detaljprosjektering som oppdraget krever. 

 

2.9 Prøvedrift 
Det skal ikke gjennomføres prøvedriftperiode. 
 
 

2.10 Lærlingklausul 

Det er ikke krav til bruk av lærlinger for denne kontrakten.  

 

 

3 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER 
 
Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i 
henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.  
 

Nr. Beskrivelse Dato Dagmulkt 

1 Kontraktsinngåelse Etter avtale Nei 

2 Fremleggelse av fremdriftsplan 
En uker etter 

kontrakts- 
inngåelse 

Nei 
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3 Igangsetting av arbeid på byggeplass Etter avtale Nei 

4 Levering av FDVU-dokumentasjon 

En uke før 
overtakelse 

(eller oppstart 
prøvedrift 

dersom avtalt) 

Ja 

5 Overtakelse av kontraktarbeidet  31.10.2023 Ja 

6 Oppstart prøvedrift (dersom avtalt) Etter avtale Nei 

 
Tidsplan for utsendelse av byggherrens arbeidstegninger gjennomgås i forbindelse med kontraktsinngåelsen, sett i 
lys av entreprenørens planlagte framdrift. 
 
 

4 SHA 
Forsvarsbygg har en nullvisjon og mål om å unngå alle skader og farlige tilløp i prosjekter. Det forventes høy 
standard på SHA-arbeidet og godt samarbeid mellom alle involverte virksomheter. 
For arbeider som er omfattet av Byggherreforskriften skal entreprenøren: 
a) iverksette Forsvarsbyggs prosjektspesifikke SHA-plan, og informere byggherren om forhold som ikke er 

beskrevet i planen.   

b) videreføre SHA-planen for gjennomføringsfasen 

c) integrere Forsvarsbyggs SHA-krav som en del av Entreprenørens egne systemer 

d) sørge for at Forsvarsbyggs SHA-krav videreføres i kontrakter til underentreprenører.  

For alle arbeider skal hver enkelt entreprenør gjennomføre ukentlige vernerunder innenfor sin kontrakt. Alle 
vernerunder skal rapporteres skriftlig og følges opp. 
Entreprenøren skal umiddelbart rapportere alle skader og alvorlige hendelser muntlig eller skriftlig til byggherre. 
Skjema med foreløpige tiltak skal være hos byggherre innen 24 timer etter hendelsen. 

4.1 Sikring av og på byggeplassen 
Entreprenøren skal om nødvendig sikre byggeplassen med godkjent gjerde. Sikringen skal være tilpasset den 
enkelte lokasjon.  
Entreprenøren skal foreta inn- og utregistrering av alle som arbeider/ferdes på Forsvarsbyggs byggeplasser. 
Oversiktslisten(e) skal være ajourført og kontrolleres daglig av Entreprenøren, og skal ivareta kravene stilt i 
Byggherreforskriften. 

4.2 HMS-kort 
Alle arbeidstakere skal, lett synlig, bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, 
søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra 
byggeplassen.  

4.3 Opplæring 
Entreprenøren skal sikre at relevant HMS-opplæring gjennomføres før oppstart på byggeplass. Alle på 
byggeplassen skal delta. Forsvarsbyggs representanter skal gis mulighet til å delta på HMS-kursene.  
Entreprenøren skal føre oversikt over hvem som har gjennomført denne opplæringen. Der arbeidene er omfattet 
av Byggherreforskriften skal Forsvarsbyggs SHA-plan inngå i HMS-opplæringen. 

4.4 Språkkrav 
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. 
Entreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underentreprenører benytter kan kommunisere 
på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker 
fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:  
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- Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk 
eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg 
forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.  

- Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, 
sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter 
mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt 
arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.  

 
 

5 YTRE MILJØ 
 

5.1 Ansvar og myndighet 
 

5.1.1 Prosjektering 

Dersom entreprenøren skal prosjektere (jfr. punkt 2.8) skal entreprenøren: 

a) foreta nødvendige risikovurderinger ved oppstart og gjennom hele prosjekteringen. Restrisiko, inkl. hvilke 
risikoer som krever spesifikke tiltak, skal beskrives. 

b) ivareta de punktene som er angitt i miljøoppfølgingsplanen.  
 

5.1.2 Gjennomføring  

Entreprenøren skal: 

a) iverksette byggherrens prosjektspesifikke miljøoppfølgingsplan, og informere byggherren om forhold som 
ikke er beskrevet i planen. Forhold som er omtalt i planen under arkfane «miljømål» samt krav som er merket 
«Ja» i kolonne «gyldig kontraktskrav» under arkfane «miljøkrav» er gyldige for denne konkurransen   

b) videreføre miljøoppfølgingsplanen fra prosjektering 
c) integrere byggherrens krav til Ytre Miljø som en del av entreprenørens egne systemer 
d) sørge for at byggherrens miljøkrav videreføres i kontrakter til underentreprenører 

 

6 FDVU-dokumentasjon 
Entreprenør plikter å følge krav om forsvarlig FDVU-dokumentasjon i henhold til reguleringer i plan og 
bygningsloven og detaljert beskrivelse av hva som skal leveres er beskrevet i NS/TS 3456:2018. Ved 
oppdateringer i lov eller standard skal entreprenør forholde seg til oppdatert versjon.  
 
Før overlevering foretas en gjennomgang av materialet med prosjektleder. Forsvarsbygg kontrollerer 
dokumentasjonens navngivning og struktur og legger den inn i respektive systemer for lagring. 
All FDVU-dokumentasjon skal ha filnavn som er selvforklarende. Dokumenter skal navnes slik at de er 
gjenfinnbare på bygningsdel og/eller fritekst, se eksempel nedenfor.  
Filnavnet skal alltid starte på bygningsdelsnummeret, primært på tresifret nivå. Der filen inneholder informasjon 
som gjelder flere bygningsdeler navnes, og leveres, filen på det som naturlig må anses som «hovednummer». TFM-
kode kan benyttes som filnavn. 
 
Filnavnet må holdes kort og bør ikke overskride 30 tegn. Tegninger og bygningsmodeller skal alltid leveres i 
proprietært format. (Originalformat) i tillegg til pdf.  
 
Eksempler: 
244 Prod.db dør Jømna EM-200 
442 Armaturlister med plassering 
442 Armaturtyper dokumentasjon 
453 Prod.db varmekabel bebehold water pipe 
365 EC-vifte MXPC63RD-1450 
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7 Kvalitet  
Entreprenøren skal ha et implementert og dokumentert system for å sikre at arbeidene utføres i henhold til 
gjeldende lover, forskrifter, kontraktens krav og eventuelt entreprenørens egne krav.  
 
 
 
 

8 Fremdriftsstyring  
Entreprenøren skal ivareta en forsvarlig planlegging, styring, koordinering og kontroll av fremdrift for å sikre at 
kontraktens tidsfrister overholdes. Entreprenøren skal herunder sikre tilstrekkelig bemanning, og ivareta krav til 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassen.  
 
 

8.1 Fremdriftsplan  

Entreprenøren skal senest to uker etter kontraktsinngåelsen utarbeide og fremlegge en fremdriftsplan for 
kontraktsarbeidet. Fremdriftsplanen skal være basert på byggherrens tidsplan og skal synliggjøre alle aktiviteter og 
faser som omfattes av kontrakten. SJA skal synliggjøres som egne aktiviteter i fremdriftsplanen. For hver aktivitet 
skal planen vise (angitt ved kryss): 

☒ Aktivitetskode og –beskrivelse 

 

☒ Planlagt start- og sluttdato  

 
Fremdriftsplanen skal normalt detaljeres pr. kontrollareal ned til tre- til femsifret nivå i henhold til Norsk 
Standards bygningsdelstabell (NS 3451:2009). Kontrollareal fastsettes i samråd med byggherren. Planen justeres i 
nødvendig omfang i tråd med kontraktens regler om samordning. 
 
 

9 Møter  

Entreprenøren skal delta i de møter byggherren innkaller til. Normalt gjennomføres byggemøter etter avtale. Hvis 
partene ikke blir enige om annet er byggherren ansvarlig for å skrive referat fra møtene. Byggherren kan kreve at 
entreprenøren gir en kort skriftlig oppsummering av status knyttet til hovedpunktene i agendaen i forkant av hvert 
møte. 
 
Entreprenøren holder møter med sine kontraktsmedhjelpere i nødvendig utstrekning. Med mindre annet blir 
bestemt, skal prosjekteringsmøter og underentreprenørmøter holdes hver annen uke. Byggherren skal motta 
innkalling, og har rett til å delta i møtene. Referat fra møtene skal føres av entreprenøren. Byggherren skal motta 
kopi av møtereferatet.  
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10 Fakturering (NS 8406 punkt 23) 

10.1 Generelle faktureringsbestemmelser 
Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Forsvarsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden 
Elektronisk handelsformat (EHF). Forsvarsbyggs elektroniske fakturaadresse er 975950662. For nærmere 
informasjon om fremgangsmåte, se www.ehandel.no.  

 
Entreprenøren skal sende separate fakturaer for: 

• Kontraktssum (avdragsfaktura) 

• Godkjente endrings- og tilleggsarbeid 

• Lønns- og prisendringer (LPS) 

• Sluttfaktura 

 
Forsvarsbyggs betalingsfrist er 28 dager etter mottak av faktura (gjelder ikke sluttfaktura). 

 

10.2 Avdragsfaktura 
Avdrag på kontraktssummen skal faktureres månedlig. Det skal trekkes innestående beløp. Restbeløpet utgjør 
fakturabeløpet, tillagt eventuell merverdiavgift.    
 
Når fakturaen omfatter regulerbare poster skal fakturaen ha et vedlegg som viser beregning av vederlag basert på 
kontraktens enhetspriser og utførte mengder pr. avregningsdato. Oppsettet skal følge mengdebeskrivelsen og 
inneholde de samme postene som denne. Avholdte målinger vedlegges som dokumentasjon for utført volum. 
Vederlag etter medgått tid eller etter regning skal dokumenteres ved spesifiserte timelister, fakturaer over 
innkjøpt materiell mv.  
 
Byggherren kan i rimelig utstrekning kreve ytterligere dokumentasjon. 

 

10.3 Faktura for endringsarbeider 
Faktura for endringsarbeider faktureres i egen faktura når arbeidet er ferdigstilt. Ved endringsarbeider av lengre 
varighet kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. 
Fakturering skal skje separat for hver enkelt endringsavtale.  
 
Fakturaen skal spesifiseres og vedlegges den dokumentasjon som er nødvendig for byggherrens kontroll.  

 

10.4 Lønns- og prisendringer 
Faktura for lønns- og prisendring faktureres månedlig med samme avregningsperiode som for avdragsfakturaene. 
Beregningen av kravet skal fremkomme på fakturaen.  

 

10.5 Sluttfaktura 
Entreprenøren skal sende sluttfaktura med sluttoppstilling i samsvar med kontraktens bestemmelser, jf. NS 8406 
punkt 25.1. 

 

10.6 Krav til merking  
Alle fakturaer skal inneholde: 

• Ressursnummer til attestant/mottaker «56654» oppgis under «Buyer reference», eventuelt 

innkjøpsordrenummer <fyll inn innkjøpsordrenr.> oppgis «Order reference». (Ettersendes) 

•  «Prosjektnummer 302678, – oppgis i beskrivelsesfelt. 

• Faktura for endringsarbeider skal i beskrivelsesfeltet i tillegg henvise til endringsavtalenummer (E001, 

E002 osv.).  

 
Ved manglende eller feil merking vil entreprenøren kunne få beskjed om at den umerkede/feilmerkede fakturaen 
ikke vil bli behandlet. Entreprenøren plikter da å kreditere den umerkede fakturaen og utstede en ny korrekt 
faktura med ny fakturadato og nytt forfall.  

http://www.ehandel.no/
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11 Korrespondanse 

Formell korrespondanse mellom partene skal merkes med prosjektnummer/-navn og kontraktsnummer. Deretter 
angis hva saken gjelder.  
 

Her skal det stå:  
Prosjektnummer, prosjektnavn – hva saken gjelder 
F.eks. 100190 Håkonsvern, nytt administrasjonsbygg – Kontrakt 480357 – oversendelse av referat 

 
Det skal fremgå av korrespondansen hvem som er kopimottaker(e).  
 
 

12 Informasjon – profilering 
All kontakt med media og publikum skal håndteres av byggherren. Henvendelser fra media, eller forespørsler om 
innsyn, skal henvises til byggherrens prosjektleder eller annen oppgitt kontaktperson for slike henvendelser.   
Dersom entreprenøren eller noen av entreprenørens kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller annen måte 
ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, skal dette alltid forelegges byggherren på forhånd til 
godkjennelse. 
 
 

13 Sikkerhet 

Gjennomføringen av kontrakten er underlagt sikkerhetsrestriksjoner i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser.
  

 
Det stilles krav om at entreprenøren må være et norsk foretak eller foretak fra stat som Norge har et 
sikkerhetspolitisk samarbeid med.  
 

13.1 Entreprenørens behov for til tilganger til skjermingsverdige verdier 
Byggherren har tatt stilling til hva entreprenøren kan få tilgang til av skjermingsverdig informasjon, 
informasjonssystemer, objekter eller infrastruktur (skjermingsverdige verdier). 
Entreprenøren har kun behov for tilgang til skjermingsverdige verdier hos byggherren. 
 
Krav til beskyttelse av skjermingsverdig informasjon er gitt i vedlegg 3. 
 
For beskyttelse av skjermingsverdig informasjon sikkerhetsgradert KONFIDENSIELT eller høyere, se hele 
vedlegg 3. 
 

13.2 Tilgang til skjermingsverdig informasjon i entreprenørens egne lokaler 
Entreprenøren vil ikke ha behov for å oppbevare eller behandle informasjon i papirform som er skjermingsverdig.  
Entreprenøren vil ikke ha behov for å behandle informasjon på informasjonssystem som er skjermingsverdig.  
Informasjonssystem hos entreprenør som skal behandle skjermingsverdig informasjon skal godkjennes før det tas 
i bruk. 
Informasjonssystem hos entreprenøren vil ikke være tilknyttet skjermingsverdig objekt eller infrastruktur. 
 

13.3 Tilgang til skjermingsverdige verdier hos byggherren 
Entreprenøren vil ha behov for tilgang til skjermingsverdig informasjon (i papirform eller elektronisk) hos 
byggherren under oppsyn av representant for byggherren. Informasjonen vil være sikkerhetsgradert 
KONFIDENSIELT. 
 
Entreprenøren vil ha behov for fysisk tilgang til skjermingsverdig objekt eller infrastruktur under oppsyn av 
representant for byggherren. Objektet eller infrastrukturen vil være klassifisert KRITISK. 
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13.4 Avtale om håndtering og beskyttelse av ugradert skjermingsverdig informasjon og skjermingsverdig 
ugradert informasjonssystem 

Før entreprenøren får tilgang til ugradert skjermingsverdig informasjon eller skjermingsverdig ugradert 
informasjonssystem, må entreprenøren inngå en avtale med byggherren. I avtalen fastsettes det hvordan 
entreprenøren skal forholde seg til de kravene som gjelder for anskaffelsen. 

 
For denne kontrakten gis det tilgang til ugradert skjermingsverdig informasjon. 
 

13.5 Krav til sikkerhetsavtale mellom byggherren og entreprenør, og eventuell leverandørklarering 
Før entreprenøren gis tilgang til skjermingsverdige verdier er det ingen krav til sikkerhetsavtale eller 
leverandørklarering. 
 

13.6 Krav til autorisasjon, og eventuell sikkerhetsklarering av personell 

Før entreprenørens personell gis tilgang til skjermingsverdige verdier er det krav til autorisasjon for informasjon 
sikkerhetsgradert BEGRENSET. 

Nærmere informasjon om autorisasjon og eventuell sikkerhetsklarering knyttet til gjennomføring av kontrakten vil 
bli gitt ved henvendelse til byggherren.    
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Vedlegg 1 – Oversikt over frister for fremleggelse av dokumenter og rapportering 
 
 

Periodiske rapporter:   

Tema: Metode: Frekvens: 

Påløpte kostnader for regningsarbeid 

• Forbruk materialer 

• Forbruk tid når det gjelder mannskap og maskiner 

Spesifiserte 
oppgaver  Ukentlig 

Kvalitet 

• Kontrollplan 
 

Byggemøter 

Etter avtale 

Fremdrift 

• Fremdriftsplan med oppdatert fremdriftsfront 
 

Byggemøter 

Etter avtale 

Bemanning 

• Bemanning 
 

Byggemøter 

Etter avtale 

Produksjon 

• Produksjon for perioden og akkumulert til statusdato 

• Verdien av lønns- og prisendringer for perioden og akkumulert til 
statusdato 

• Fakturert for perioden og akkumulert til statusdato 

• Produksjonsprognose for neste måned 

Byggemøter 

Etter avtale 

SHA  

• Mannskap- og timeforbruk 

• Uønskede hendelser i perioden 

• Vernerunder 

• Sikker jobb-analyser (SJA) mv. 

Byggemøter 

Etter avtale 

Miljø 

• Bruk av helse- og miljøfarlige stoffer 

• Avfall 

Byggemøter 

Etter avtlae 
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Vedlegg 3 – Orientering til leverandører om krav til håndtering og beskyttelse av 
skjermingsverdig informasjon i forbindelse med anskaffelser 
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