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1 UTARBEIDELSE AV PI 
Prosjektideen er utarbeidet og foreslått av: 

 Org.- /personnavn: Telefon/e-post 
Forslagsstillende enhet: FB, REVI  
Representant for 
forslagstiller: 

Verdibevarer, Per-Asle W. Hansen 41513142 

Kontaktperson i Forsvaret: Ikke relevant  
Kontaktperson i FMA: Ikke relevant  
Kontaktperson i FB: Prosjektleder vedlikehold, Jan Iver 

Kjønnerød 
 
Erik Mølstad, prosjektsjef, Prosjekt og 
utvikling tidligfase 

91822423 
 
926 05 629 

 

2 HENSIKT MED IDÉEN 
Ivareta pålegg fra Larvik kommune med hjemmel i forurensningsloven om separering av 
overvann og spillvann ved Fredriksvern verft, og sikre vanntilførsel for slokke- og tappevann. 
Fredriksvern består av 41 inventarer på totalt 36 133 m2, herunder 19 vernede bygg på 10 821 
m2. Størstedelen av byggene er i dag utleid til politihøyskolen, mens resterende er bygg til 
eget bruk og andre sivile leietakere. 
Det er mottatt pålegg fra Larvik kommune om å separere overvann og spillvann. 
Eksisterende ledningsnett er i generelt dårlig eller svært dårlig forfatning.  
 

3 BEGRUNNELSE 
I brev fra Larvik kommune av 19.11.2019 «Pålegg fra Larvik kommune om separering av 
avløpsledninger» gis følgende pålegg og anbefalinger:  

 pålegg om å legge ny stikkledning for spillvann. 
 Pålegg om å koble bort septiktanken. 
 Pålegg om å koble taknedløp bort fra avløpsledningen i bakken. 

Dersom drensvann må ledes bort, skal det gjøres i egen ledning. Kun drensvann kan kobles 
til kommunal overvannsledning. Vann fra taknedløp skal ledes til terreng på egen eiendom. 
Kommunen anbefaler at stikkledningen for vann (drikkevann) skiftes ut samtidig. Ledninger fra 
før 1970 har normalt dårlig kvalitet 
For å oppfylle pålegget fra kommunen må separering av avløp utføres.  
Øvrige ledninger er i dårlig forfatning. Det har vært 1-2 større lekkasjer på ledningene de siste 
årene i tillegg til flere mindre lekkasjer pga. røtter som er vokst i rør.  
10 av de vernede byggene (8 782 m2) har sprinkleranlegg. Vanntilførsel til nedre del av leiren 
har for liten dimensjon til at slokkeanleggene kan fungere optimalt. På grunn av defekt 
luseventil lar tappevann seg ikke ringkjøre. Dette gjør leiren sårbar med tanke på tappevann 
og slokking.    
Arbeidet må være utført innen 01.10.2021. Det bemerkes at FB lokalt på Fredriksvern er i 
dialog med Larvik kommune vedr. fristen. Det ble i 2021 påstartet en utredning gjennom 
utarbeidelse av et forprosjekt i regi av driftsorganisasjonen. Målet var å ta tiltaket over VUK-
planen, men omfanget viste seg etter hvert å være for omfattende. Det ble derfor besluttet å 
utarbeide en prosjektidé og søke om investeringsmidler til tiltaket.  
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4 BEHOVSBESKRIVELSE 
For å ivareta pålegg fra Larvik kommune må følgende utføres: 

- 950 løpemeter trase med kun spillvann. Nye grøfter for separering av spillvann og 
drensvann. 

- 2250 løpemeter trase med både spillvann og tappevann. Nye grøfter for separering av 
spillvann og drensvann. 

Ut fra tilstand og slokkekapasitet bør vanntilførsel byttes samtidig.  
Det er fra vedlikeholdsavdelingen i Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning i samarbeid med 
konsulentfirma utarbeidet et utkast til forprosjekt for tiltaket. Forprosjektet har analysert 
mengder, men har ikke utredet kostnader.  
 

4.1 EFFEKTMÅL 
Primært ivareta pålegg fra kommunen. 
Sekundært sikre vanntilførsel for tappe- og slukkevann samt hindre lekkasjer av spillvann til 
grunnen. 
 

4.2 GEVINSTER 
Reduserte driftskostnader som følge av færre lekkasjer på ledningsnettet. Tilfredsstiller 
kommunale og andre offentlige krav. 

5 KRAV 
Utskifting av ledninger for å ivareta pålegg fra kommunen. 
Ledningsnett dimensjoneres iht dagens gjeldende forskriftskrav. 
 

6 KONSEPTSKISSER 

6.1 EBA 
Forslag til tiltak og løsning beskrevet i forprosjekt. 
PI-en med utredet EBA-konsept er begrenset til å omfatte tiltak for å lukke pålegg fra Larvik 
kommune, gjennom: 

- 950 løpemeter trase med kun spillvann. Nye grøfter for separering av spillvann og 
drensvann. 

- 2250 løpemeter trase med både spillvann og tappevann. Nye grøfter for separering av 
spillvann og drensvann. 

 

6.2 MATERIELL 
N/A 
 

7 FORUTSETNINGER OG USIKKERHET 
Forutsetninger: 
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- Denne PI-en tar kun for seg separering av spillvann og overvann.  
- Det er lagt til grunn:  

o 950 løpemeter grøft med kun spillvann 
o 2.250 løpemeter grøft med spillvann og vann  
o Utskiftning av 25 kummer (stor usikkerhet knyttet til antallet)  
o Fjerning av eksisterende ledninger.  

- Det forutsettes at det er god kontroll på antall meter grøft og ledninger da det er 
utarbeidet et forprosjekt fra vedlikeholdsavdelingen. Øvrige mengder og omfang er det 
knyttet større usikkerhet til 

- Det vil i all hovedsak være graving i eksisterende grøfter.  
- Kostnadsestimatet er per 1. juli 2021 

Usikkerhet: 
Det er knyttet stor usikkerhet til tiltaket og kostnadsestimatet i denne Pien. 
Tiltaket skal gjennomføres på et av festningsverkene og medfører følgelig: 

- Strengere krav til gjennomføringen pga områdets vern. 
- Usikkerhet knyttet til dekke der grøft graves, dermed også kompleksiteten i prosjektet. 
- Høyere risiko for økte kostnader. 
- Krav til kompetanse hos utførende 
- Funn av uforutsettheter. 
- Usikkerhet knyttet til hva som befinner seg i grunnen 
- Usikkerhet knyttet til framdrift 

Det er også knyttet usikkerhet til:  
- Generelle usikkerheter ifbm grunnarbeider. 
- Estimatet, både enhetspriser og mengder  
- Markedsusikkerhet 

Usikkerhetspåslaget dekker ikke ekstremhendelser eller at mange, større usikkerheter 
inntreffer.  
 

8 PERSONELLMESSIGE KONSEKVENSER 
N/A 
 

9 UTFASING AV MATERIELL OG EBA 
N/A 
 

10 KOSTNADER 
Det er arbeidet med et kostnadsestimat for tiltaket. Enhetspriser er basert på estimat fra 
løsningsdokument på Jørstadmoen – infrastruktur med tallgrunnlag 01.07.2011 prisregulert til 
01.07.2021 og ISY Calcus. Enhetsprisene gjelder grøfter, spillvannsledning, 
overvannsledning, vannledning og kummer.  Disse er satt sammen for å lage priser for: 

1) Grøft med kun spillvann (og overvann): 4.600 kr per meter inkl. mva  
2) Grøft med spillvann og vann (og overvann):  5.050 kr per meter inkl. mva  
3) Kummer:      50.000 kr per stk. inkl. mva 
4) Fjerning av eksisterende ledninger:  ca 300 kr per m ledning inkl. mva 

 
Det legges til 20% for kjente stedlige forutsetninger og utfordringer iht kap 7 som gir 
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1) Grøft med kun spillvann   5.520 kr/m inkl. mva 
2) Grøft med spillvann og vann   6.060 kr/m inkl. mva 
3) Kummer:      60.000 kr pr stk. inkl. mva 
4) Fjerning av eksisterende ledninger:   ca 360 kr pr m ledning inkl. mva 

 
Det legges til grunn 950 meter grøft med kun spillvann, 2.250 meter grøft med spillvann og 
vann, fjerning av eksisterende ledninger og 25 nye kummer.  
Det legges videre til et påslag for Kapittel 1 Felleskostnader på 10 %, tilsvarende 
referanseprosjektet Jørstadmoen. Kapittel 8 Generelle kostnader er satt til 20 % av 
entreprisekostnad.  
I kapittel 7 vises usikkerheter for dette prosjektet. Som presisert tidligere, vurderes det å være 
stor usikkerhet knyttet til både prosjektet og kostnadsestimatet grunnet blant annet prosjektets 
karakter og lokasjon med tilhørende verne- og fredningsbestemmelser. Etter kvalitetssikring 
av prosjektidé vurderes det på nåværende tidspunkt som ikke hensiktsmessig å angi en 
spesifikk prosjektkostnad for tiltaket. 
Basert på det man vet i dag og enhetspriser ovenfor, forventer man at prosjektets kostnad vil 
være mellom 50 MNOK og 100 MNOK inkl. mva. 

10.1 PERIODISERING AV INVESTERINGSKOSTNADEN 
 År X År X+1 År X+2 År X+3 År x+4 År X+n Sum 

Materiell: 
P50-1760, post 
45 

       

EBA: 
P50-1710, post 
47 

0,0 1-2 
MNOK 

20-40 
MNOK 

20-40 
MNOK 

9-18 
MNOK 

 50-
100 

MNOK 

Tabell Error! No text of specified style in document.-1 Periodisering av investeringskostnader (alle tall er inkl 
mva.) 

10.2 DRIFTSKOSTNADER 
Ingen økning, derimot kan det forventes noe lavere pga. mindre lekkasjer og reparasjoner. 
 

11 OVERORDNET TIDSPLAN 
Konseptfase Forprosjektfase Gjennomføringsfase Avslutningsfase  
        

EBA 3 mnd  9 mnd  24 mnd  6 mnd  
Materiell         

 

12 GJENNOMFØRBARHET HOS BA 
Det forutsettes at BA kan støtte prosjektet i nødvendig grad. 
 

13 GJENNOMFØRBARHET HOS PA 
PA har tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre prosjektet slik tidsplanen tilsier. 
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14 KOORDINERING MED ANDRE AKTØRER OG PROSJEKTER 
- Vernemyndigheter 

Ingen spesielle utover at tiltaket som berører store deler av uteområdene må koordineres med 
virksomheten på stedet. 
 

14.1 FORVENTER RELASJON TIL ANDRE SYSTEMER 
N/A 

14.2 FORVENTER RELASJON TIL PROSJEKTER 
N/A 

15 REFERANSER 
[A] Pålegg fra Larvik kommune om separering av avløpsledninger, datert 19.11.2019 
[B] Kartutsnitt, Fredriksvern 
[C] Forprosjekt utskifting av ledninger, Fredriksvern 

 


