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SAMMENDRAG OG KONKLUSJON 

Denne risikoanalysen er en del av planleggingen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i  
forbindelse med prosjektering av asfaltarbeider 2023 i Alta by og nærområder. 
 
Risikoanalysen skal ligge til grunn for byggherrens SHA-plan, risikoanalyser, samt arbeid med  
risikoreduserende tiltak for å sikre en trygg arbeidsplan for alle arbeidere og en akseptabel  
tilværelse for naboer og nærmiljøet for arbeidet.   
 
Analysen omfatter sikkerhet for anleggsarbeidere ved de arbeidsoperasjonene som inngår i  
prosjektet, samt sikkerhet for 3.person.   
 
Gjennom risikovurderingen har det fremkommet totalt 4 uønskede hendelser. Følgende hendelse er 
vurdert til høyt risikonivå: 

• Arbeid på steder med passerende trafikk og myke trafikanter 

• Lastebil med kasse på høykant 

• Arbeid parallelt med annet anleggsarbeid i samme område 

• Arbeid på- og i nærheten av skoleveier 
 
Viktige tiltak for å redusere risikoen og forebygge mot ulykker i forbindelse med arbeide er be- 
skrevet i kap.3, Tabell 3.1. 
 

 

 

 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

1 2023-03-30 Forslag MHW BAK BAK 

2 2023-04-11 Til utlysning MHW BAK BAK 
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1 INNLEDNING 

 Hensikt og omfang 

I henhold til Byggherreforskriftens § 17 skal de prosjekterende under utførelsen av sine oppdrag 

risikovurdere forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplassen.  

Hensynet til SHA skal ivaretas gjennom valg av arkitektoniske og/eller tekniske løsninger. De forhold 

som kan ha betydning for fremtidige arbeider skal dokumenteres, jf. § 12. Dersom det kan oppstå 

risikoforhold som krever spesifikke tiltak, skal dette beskrives og meddeles byggherren. 

I forbindelse med prosjekteringen er det gjennomført risikovurderinger av de planlagte arbeidene for å 

redusere risiko og kunne planlegge tiltak på bygge- og anleggsplassen. Risikovurderingen er basert 

på kravet i Byggherreforskriften § 17 Den prosjekterendes plikter, og tok utgangspunkt i 

Byggherreforskriftens § 8.  

Hovedfokus har vært på særskilte SHA-risikoforhold som det må planlegges for i prosjekteringsfasen 

for å kunne eliminere eller redusere risiko i gjennomføringsfasen. 

Spesifikke tiltak til gjenstående risiko skal omtales i byggherrens SHA-plan, som byggherren skal 

utarbeide før oppstart byggeplass. Spesifikke tiltak må også beskrives for prising i 

konkurransegrunnlaget. 

Denne rapporten gjelder for teknisk beskrivelse og oppsummerer spesiell restrisiko forbundet med 

rådgivers løsninger i oppdraget. 

 Forutsetninger og avgrensninger 

• Arbeidet omfatter farer/uønskede hendelser relatert til bygge- og anleggsarbeider knyttet til 
asfaltarbeider 2023 i Alta by inkl. nærområder og har fokus på gjennomførbarhet i bygge- og 
anleggsfasen. Det er i hovedsak fokusert på spesielt risikofylte aktiviteter. 

• Risiko som følger vanlig bygge- og anleggsaktivitet og som går direkte på entreprenørens 
rutiner og styring av bygge- og anleggsplass er i hovedsak ikke medtatt i denne 
risikovurderingen. Det forutsettes at entreprenøren har rutiner for dette i sitt 
internkontrollssystem. 

• Tilsiktede hendelser (sabotasje, terror etc.) er ikke en del av vurderingen.  Risikovurderingen 
omhandler enkelthendelser, ikke flere uavhengige, sammenfallende hendelser.  

• Rapporten beskriver spesiell restrisiko forbundet med arkitektoniske og/eller tekniske 
løsninger i rådgivers oppdrag. ”Restrisiko” betegner risiko knyttet til spesielle risikoforhold som 
er identifisert, men ikke lar seg eliminere eller redusere ytterligere gjennom de løsninger 
rådgiver har ansvaret for i oppdraget. 

• Vurderingen er overordnet og kvalitativ. 

• Vurderingen omfatter spesielle risikoforhold forbundet med: 
o Passerende trafikk og myke trafikanter 
o Anleggsarbeider i nærheten av eksisterende infrastruktur 
o Parallelt anleggsarbeid 
o Anleggsarbeid på skoleveier 

• Vurderingen er basert på foreliggende løsninger per 2023-03-30. 
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 Definisjoner og forkortelser 

 

 

  

BHF Byggherreforskriften 

Fareidentifikasjon Fremgangsmåte for kvalitativ identifisering av potensielle farer, både 

eksisterende og farer som innføres i prosjektet som følger av valgte 

løsninger. 

Forebyggende tiltak Tiltak som reduserer sannsynligheten for at en hendelse inntreffer. 

Konsekvensreduserende 

tiltak 

Tiltak som reduserer konsekvens/skadeomfang dersom en uønsket 

hendelse inntreffer, f.eks. verneutstyr, førstehjelpsutstyr, beredskap. 

Risiko Uttrykk for den kombinerte effekten av sannsynligheten for en 

hendelse og konsekvensen av den. Risiko kan uttrykkes med ord 

(kvalitativt) eller være tallfestet (kvantitativt). Ref. NS5814. 

Risikovurdering Samlet prosess som består av planlegging, risikoanalyse og 

risikoevaluering. Ref.  NS5814. 

Risikoreduserende tiltak Tiltak med sikte på å redusere konsekvensen av og/eller 

sannsynligheten for en uønsket hendelse. 

Restrisiko Risiko som ikke kan prosjekteres bort ved valg av arkitektoniske 

eller tekniske løsninger. 

SHA Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Spesifikke tiltak Tiltak som er rettet mot særskilte, prosjektspesifikke farer og 

risikoforhold. 

Uønsket hendelse  En hendelse som har forårsaket eller kan forårsake personskade 

eller arbeidsbetinget sykdom. Omfatter ulykke, farlig handling, farlige 

forhold og tilløpshendelser (nestenulykker).  
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 Risikovurderingsmetode 

 Risikovurdering metode 

Risikovurderingen ble gjennomført ved å identifisere farer/ uønskede hendelser som kan ha 
konsekvenser for menneskers liv og helse under gjennomføringen av de prosjekterte løsningene. 
Farer som ikke kunne elimineres, ble overført til et risikoregister for videre vurdering. Resultatet gir en 
oversikt over risikoforholdene og benyttes som grunnlag for beslutninger om tiltak. 

 

Hovedelementene i prosessen med fareidentifikasjon og risikovurdering er: 

• Identifisering av bygge- og anleggsaktiviteter i tilknytning til de prosjekterte løsningene 

• Identifikasjon av farer, uønskede hendelser 

• Vurdering av risiko 

• Forslag til spesifikke (risikoreduserende) tiltak 

 

Identifisering av farer/ uønskede hendelser ble gjennomført som en idemyldring der det ble benyttet 

en sjekkliste til hjelp ved identifisering av særlig farlige forhold som kan medføre fare for personers liv 

og helse i gjennomføringsfasen. Sjekklisten er basert på krav i Byggherreforskriften § 8.  

Under fareidentifikasjonen har det vært fokusert på spesielle risikoforhold ved gjennomføringen av 

dette prosjektet. Der faren ikke har latt seg eliminere ved valg av prosjekterte løsninger, er det 

gjennomført en risikovurdering og beskrevet forslag til spesifikke tiltak til gjennomføringen. De 

spesifikke tiltakene må beskrives som krav i konkurransegrunnlaget og i byggherrens SHA-plan. Basis 

for risikovurderingen er prosjektkrav og prosjekterte løsninger pr. 2023-03-30. 

 Vurdering av tiltak 

Prosjektspesifikk risiko skal reduseres så langt som praktisk mulig. Tiltak som iverksettes skal 

prioriteres etter: 

1. Tiltak som fjerner faren (eliminasjon) 

2. Forebyggende tiltak 

3. Konsekvensreduserende tiltak 

Risikoreduserende tiltak skal søkes løst gjennom valg av arkitektoniske og tekniske løsninger. 

Tiltak er beskrevet for alle de identifiserte risikofaktorene.  
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 Deltakere i risikovurderingsmøter 

Risikovurderingen ble gjennomført i et arbeidsmøte den 30.03.2023 med følgende deltakere: 

Navn Fagområde/rolle/funksjon 

 

Firma Møte  

Morten Hansen Wirkola RIveg – 

oppdragsleder/prosjektmedarbeider 

Rambøll 30.03.2022 

Bjørn Arne Kristiansen Fagansvarlig Rambøll 30.03.2022 
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 Beskrivelse av restrisiko og forslag til tiltak 

 Fareidentifikasjon og risikovurdering 

Identifisering av farer og vurdering av risiko knyttet til de prosjekterte løsningene ble utført som omtalt i 

kap. 2.  

Tabell 3.1 som starter på neste side, oppsummerer identifiserte risikoforhold som ikke lot seg 

eliminere under planlegging og prosjektering. Resultattabellen beskriver aktuelle arbeidsoperasjoner 

og aktiviteter, identifiserte farer for disse aktivitetene samt hvilke tiltak som bør gjennomføres i bygge- 

og anleggsfasen.  

 Oppfølging av risikoforhold i prosjekteringen 

Restrisiko, dvs. risiko som ikke kan prosjekteres bort ved valg av arkitektoniske eller tekniske 

løsninger, skal beskrives og rapporteres til Byggherren sammen med forslag til spesifikke tiltak slik at 

byggherren kan innarbeide disse i konkurransegrunnlaget og i SHA- planen. Restrisikorapporten er de 

prosjekterende sin rapportering av restrisiko til byggherren 
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Tabell 3.1. Resultater fra SHA risikovurderinger i prosjekteringsfasen 

For identifiserte farer som ikke lot seg eliminere under planlegging og prosjektering, anbefales at følgende spesifikke tiltak iverksettes i utførelsesfasen: 

IDNr. Fare / aktivitet/ 

arbeidsoperasjon 

Uønsket hendelse Forslag til spesifikke tiltak Rest-

risiko 

Ansvarlig for 

tiltak 

Referansedokument 

3 Arbeidene vil foregå på 

veistrekninger med 

variabel trafikkmengde 

fra boligveier med barn 

som leker til smale 

veier med lav trafikk. 

Fare for påkjørsel og kollisjon, 
samt personskade på 
anleggsarbeidere og 3. 
person. 

Tilstrekkelig informasjon skilting om pågående 
anleggsarbeider. Avsperring og omlegging av 
trafikk ved behov. Utføre arbeidene ved tidspunkt 
med lav trafikk og utenom skolestart- og slutt. 

9 ENTR Post 01.10.1 

2 Lastebil med kasse på 

høykant, kan ta i 

kryssende luftspenn og 

skape brudd på 

kabler/ledninger. 

Lastebil kan rive ned 
kryssende luftspenn. 

 

Ekstra oppmerksomhet når arbeidene foregår. 
ENTR må følge rutiner i nærheten av høyspent 

 

6 ENTR Post 01.10.4 

21 Arbeidene vil foregå 
parallelt med annet 
anleggsarbeid. 

Fare for påkjørsel og kollisjon, 
person skade på 
anleggsarbeidere og 3. 
person. Uoversiktlig situasjon. 

Koordinering mot annen entreprenør, skilting og 
informasjon om pågående anleggsarbeider. 

9 ENTR Post 01.10.4 

3 Arbeidene vil foregå 
på- eller i nærhet av 
skoleveier med barn 
som ferdes alene til- og 
fra skolen. 

Fare for påkjørsel og 
uoversiktlige situasjoner. 

Fysisk avsperring og tilstrekkelig informasjon om 
pågående anleggsarbeider. Utføre arbeidene ved 
tidspunkt med lav trafikk og utenom skolestart- og 
slutt, evt. stoppe og avvente til alle barn har 
passert anlegget ved skolestart- og slutt. 

9 ENTR Post 01.10.4 

 


