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Digital samhandling 
 
Byggeprosjekter i regi av Helse Bergen skal legge til rette for effektiv digital samhandling både i prosjektering og 
byggefasen, enten man befinner seg på byggeplass eller på kontor og uavhengig av om man benytter pc, nettbrett 
eller mobiltelefon. 
Dette dokumentet beskriver krav som stilles til digital samhandling, og entreprenør plikter å svare ut disse 
kravene i form av en BIM gjennomføringsplan for sin kontrakt. 
 
Aktørene i prosjektet skal gjennom bruken av digitale verktøy bidra aktivt til at effektiv informasjonsflyt sikres. 
Data skal eies- og vedlikeholdes i bestemte programvarer og derfra kunne distribueres til relevante 
arbeidsprosesser og andre tilhørende programvarer. Dette gjelder både modell-filer, objekter i modell med 
tilhørende egenskaper, dokumenter og eventuelle tegninger. 

 
 

BIM (bygningsinformasjonsmodell) i produksjon 
 
Prosjektet skal ha en papirløs byggeplass hvor arbeidsgrunnlaget presenteres digitalt, enten på nettbrett/PC/Mobil 
eller eventuelle tilgjengelige BIM-kiosker. Entreprenøren må basere seg på bruk av IFC-fagmodeller som grunnlag 
for egen planlegging og produksjon. 
 
 
Entreprenøren vil få tilgang til en koordinert tverrfaglig modell bestående av IFC-fagmodeller i StreamBIM.  

IFC-fagmodeller kan også sammenstilles i Solibri, men den enkelte entreprenør vil da selv være ansvarlig for å 
oppdatere en slik sammenstillingsmodell når nye IFC-filer pupliseres. IFC- fagmodeller oppdateres i takt med 
prosjekteringen.  
 

Eventuelle BIM-kiosker vil  bli utplassert på bestemte steder i bygget og utstyrt med de digitale verktøyene som 
prosjektet benytter i produksjon og kommunikasjon.  
 
Hovedentreprenøren er ansvarlig for å sette opp og rigge nødvendig utstyr for BIM-kiosker, samt opplæring i 
programvarene som benyttes på BIM-kiosker. Ansvarlig entreprenør  vil ha ansvaret for flytting, drift og 
vedlikehold av sine BIM-kiosker gjennom hele byggefasen. 

 

Helse Bergens digitale verktøy skal benyttes på byggeplass for produksjon, avvikshåndtering, sjekklister, 

ferdigbefaringer, systematisk ferdigstillelse, kommunikasjon og andre prosesser som er avtalt i prosjektet (listen er 

ikkje uttømmende). Om entreprenør har behov for andre digitale verktøy i sitt arbeid på byggeplass enn dem som 

byggherre besørger, skal dette godkjennes av byggherre før oppstart på byggeplass. 
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Ansvarlig for digital samhandling 

 
Både byggherre og hver entreprenør skal ha en ansvarlig for digital samhandling. Krav til denne rollen hos entreprenør er 
beskrevet i tabellen under. Stillingsprosent skal samsvare med størrelse/kompleksitet på prosjekt og er medtatt  som 
prisbærende poster for digital samhandling og BIM i fellesytelsene i alle kontrakter. 
Stillingsprosent vil i oppstartsfasen være tilnærmet 100% uavhengig av prosjektets størrelse. Se C.1.1. og øvrige 
kontraktsdokumenter. 
 
Det etableres et samarbeidsforum i prosjektet hvor ansvarlig for digital samhandling for både byggherre og 
entreprenør vil kunne diskutere eventuelle problemstillinger knyttet til BIM i produksjon.   
 
Entreprenør skal delta på egne modellgjennomganger for hvert kontrollområde. Denne prosessen er nærmere 
beskrevet i kontraksgrunnlaget.  

 
Entreprenør skal gjennomgå byggherrens leveranser i modell og rapportere avvik via punkter i hehold til beskrevne 
prosesser i konkurransegrunnalget.  

 
 

Revisjonshåndtering for modell 
 
Modellen skal gjennom samarbeid mellom prosjekterende, entreprenører og leverandører oppdateres gjennom 
hele byggefasen slik at modell gjenspeiler det som faktisk blir bygget . De prosjekterende fører liste over gjeldende 
arbeisundelag med dato og indeks for siste endring. Modellobjekt har i tillegg et eget parameter for sist revidert 
status, jamfør beskrivelse i BIM-manual.  
 Prosjekteringsgruppen skal synliggjøre revisjoner i revisjonslister enten de har kostnadsmessige konsekvenser eller 
ikke.  
Se nærmere beskrivelse i vedlegg til BIM-manual «Revisjonshåndtering og merking». 

 
 

Digitale verktøy 

 
Verktøyene beskrevet under er vil byggherre besørge og er de mest sentrale i kommunikasjon og produksjon ute på 
byggeplass.  
 
StreamBIM: 

• StreamBIM er et webbasert verktøy hvor arbeidsgrunnlag presenteres på pc, nettbrett eller mobil.   

 
dRofus:  

• Database er master for «Tverrfaglig Merkesystem» (TFM), som er identifikasjon og tagging av objekter i 
modell, samt fysisk merking av systemer og komponenter.  

• Database for FDV – dokumentasjon skal legges inn før oppstart på byggeplass og være tilgjengelig gjennom 
StreamBIM (se egen prosessbeskrivelse).  

• Systematisk ferdigstillelse 

• Benyttes i programmering av rom og utstyr. 
 

ITBASE: 

• Er prosjektets webhotell.  
 

Lappesystem/Touchplan 

• Benyttes i aktivitetsplanlegging 
 
PowerBI 

• Status på FDV leveranse og på systematisk ferdigstillelse blir presentert  
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Krav til entreprenørene: 
 

Nr. 
 Ent 1 Ent 2 Alle 

ENT 
 

Prosjekt 
tilpas. 

1.  

Entreprenøren skal ha en egen person som er ansvarlig for digital 
samhandling, og som har hovedansvar for å følge opp og koordinere 
forholdene og kravene beskrevet i dette dokumentet.  

Vedkommende skal (kompetansekrav som vurderingskriterie?): 

- Utarbeide  BIM-abeidspakker for produksjon på byggeplass 
-  Notat bygging etter modell/notat for toleranser 
- Delta på møter sammen med øvrige ansvarlige for digital 

samhandling.  
- Hente ut mengder fra modell og lage arbeidspakker for egen 

produksjon 
- Skal drive intern (egen organisasjon) opplæring av bruken av digitale 

verktøy  som benyttes i prosjektet 

x x x  

2.  

Hver entreprenør må selv anskaffe bærbare enheter som PC, mobil og 
egnet nettbrett med mobilabonnement. I arealer med dårlig dekning 
via WI-FI må simkort med 4G/5G benyttes. Entreprenøren skal kjøpe 
inn nettbrett inn til prosjektledere, anleggsledere, baser, vogneiere, 
håndverkere med koordineringsfunksjon og evt. andre som trenger 
tilgang til til modell og annet arbeidsunderlag  for å utføre arbeidet 
sitt. Rapportering skal gjøres via håndholdte enheter.  

x x x  

3.  

Entreprenøren skal implementere, sette opp og administrere 
programvare på egne pc og nettbrett. Entreprenøren skal 
gjennomføre opplæring til alle medvirkende i prosjektet fortløpende.  
Opplæring skal gjennomføres før oppstart på byggeplass slik at alle 
prosjektledere, anleggsledere, baser, vogneiere og håndverkere kan 
forholde seg til arbeidsunderlag  og 3D modell gjennom bruk av digitale 
verktøy og bruk av håndholdte enheter ute på byggeplassen. 

    

4.  

Deltakelse på hovedentreprenøren sin opplæring i bruk av Solibri og 
StreamBIM på BIM-kiosk og nettbrett 

   x 

5.  

To personer i ENT sin organisasjon skal ha tilstrekkelig opplæring i 
Solibri Office og benytte programmet og lage BCF, regelsjekker, 
manøvrering, uttrekk i møter og rapportering. 

   x 

6.  

Alle i ENT sin administrasjon og arbeidere skal i tillegg til en PSI-
gjennomgang (kurs som skal gjennomføres før får adgang til 
byggeplassen) ha en introduksjon til arbeidsmetodikk på prosjektet 
før oppstart byggeplass. Her vil tema som f.eks. Lean, digital 
samhandling og systematisk ferdigstillelse være tema. Det må 
beregnes at gjennomgangen tar 2 timer. 

    

7.  

ENT skal ha minst ha en lisens av Solibri Office, samt to personer som 
kan bruke dette programmet. 

   x 
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8.  

Entreprenør har selv ansvar for opplæring i prosjektets FDV-
innsamlingsverktøy, dRofus, slik at alle nivåer i organisasjonen kan 
legge inn og hente ut nødvendig dokumentasjon før oppstart 
byggeplass, og gjennom hele byggefasen. ENT sin ansvarlig for digital 
samhandling skal jobbe tett sammen med ENT sin ansvarlig for FDV 
for å få nødvendig FDV-dokumentasjon som f.eks. 
monteringsanvisninger, koblingsskjema og produktinformasjon inn 
tidlig nok i innsamlingsverktøyet, slik at dette blir tilgjengelig i 
StreamBIM. 

    

9.  

Entreprenøren må gjennomgå arbeidsgrunnlaget i god tid før det skal 
benyttes for å identifisere eventuelt avvik. Ved identifikasjon av avvik 
skal entreprenøren varsle byggherren uten ugrunnet opphold. Ref. 
PA-boken som inneholder egen beskrevet prosess før oppstart 
kontrollområde. Punkter etter digital befaring(modellgjennomgang) 
opprettes i StreamBIM. Dette gjøres per kontrollområde, og er 
nærmere beskrevet i D.1 PA- boken. 

    

10.  

Entreprenørs ansvarlig for digital samhandling skal gjennomgå med 
sin organsiasjon «Notat for toleranse grenser ved bygging etter 
modell» 
 
Oppgave forståelse ift bygging etter modell 
Gjennomføringsplan for bygging etter modell 
Mengde uttak fra modell jamf BIM-manual- hvordan tolker de modell 

  x  

11.  

Entreprenørens ansvarlig for digital samhandling skal gjennomgå alle 
Solibri kollisjonsreglene til prosjektet for å sikre at 
prosjekteringsgruppen og entreprenør har lik oppfattelse av 
koordinering, toleranser og kollisjoner. Dersom entreprenør ønsker 
nye regler skal entreprenørens regler sammenstilles inn i felles Solibri 
innsynsmodell. 

    

12.  

«Rødstrektegninger» skal rapporteres digitalt ved hjelp StreamBIM  
for byggeplassoppfølging. Dette gjelder også all avviksbehandling som 
f.eks. , tekniske avklaringer, prosjekteringsavvik, 
byggeplassavklaringer, oppfølging testperiode ol. 

    

13.  

Entreprenør skal benytte prosjektets webhotell som plattform for 
deling av f.eks. prosjektinformasjon, arbeidsunderlag, dokumenter, 
sakslister, i.g avklaringer, referater, dokumentasjons m.m. 

    

14.  

Prosjektering utført av entreprenør/leverandørprosjektering skal 
leveres iht. Helse Bergen sin BIM manual, og modellene skal tverrfaglig 
koordineres med prosjekteringsgruppen. Koordineringen skal foregå i 
Solibri Model Checker. 
Entreprenør skal levere oppdatert modell hver uke, eller oftere, 
dersom det kreves i forhold til å opprettholde tilstrekkelig fremdrift. 
Entreprenørens ansvarlig for digital samhandling skal koordinere 
modellene. 

    

15.  
Hovedentreprenøren skal etablere riggplaner i BIM modell som skal 
sammenstilles med prosjekteringsgruppen sin modell. 

   x 

16.  

Entreprenøren er selv ansvarlig for utarbeidelse av øvrige 
utsettingsdata basert på utlevert materiale (IFC-fagmodeller), samt se 
sammenhengen mellom de ulike informasjonsbærerne (3D, 2D, mv.) 
som tilsammen utgjør det totale utsettings- og 
produksjonsunderlaget. 
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Krav til entreprenørene oppgitt som egne prisbærende poster i Rigg og drift 
 

17.  Hovedentreprenøren står for opplæring i programvare som benyttes 
på BIM-kiosk og nettbrett for egne arbeidere og øvrige entreprenør. 
Hver gruppe på 4 personer. Hver opplæringsrunde tar ca 1 time. Prises 
som stykk-pris per gjennomgang. 

   x 

18.  Hovedentreprenør antas å levere ? stk. stasjonære BIM-kiosker. Alle 
BIM-kiosker skal utrustes med PC egnet for BIM-jobbing og med 2 stk. 
42" skjermer tilkoblet pc med Solibri Viewer (gratis versjon), StreamBIM, 
4D-verktøy Synchro Open Viewer, webhotell og dRofus. Kablet 
nettilgang. Utstyret på stasjonene skal være kapslet slik at skjerm, pc, 
tastatur og mus tåler å stå i støvete og røffe omgivelser. BIM stasjon må 
være stabil og være tilpasset for stående. Oppdatering av modell skal 
skje automatisk. PC på BIM-kioskene skal resettes 1 gang pr. uke 
automatisk. For mer informasjon om tele- og datanett, se C.1.1, kap. 
8.3.33 Tele- og datanett. 
Pris per BIM-kiosk oppgis som stykk-pris. Ved behov justeres antallet i 
samhandlingsfasen 
 

   x 

19.  Hovedentreprenør sine BIM-kiosker skal etableres som prefabrikkerte 
brakker/containere som kan flyttes og transporteres med lastebil, truck 
og heisekran. BIM-kioskene skal leveres tilpasset bruksområde, og med 
isolering, belysning, varme, kjøling, ventilasjon, låsbar dør og skrivebord, 
samt utvendig skap/boks for tilkopling av strøm og fiberkabel. 
 

   x 

20.  For å dokumentere at råbygget er bygget korrekt skal punktsky fra 
skanning sammenstilles med BIM. Skanning av alle rom innvendig, flater, 
dekker, tak, samt råbygget utvendig for å sammenligne punktsky med 
BIM. Entreprenør skal sammenstille punktskydata til full 3D punktsky og 
lage "innsynsløsning"), slik at det er mulig å ta ut koordinater, mål mv. fra 
punktene. ENT er også ansvarlig for å sammenstille punktsky med BIM for 
å visualisere avvik mellom prosjektert og fysisk bygd løsning. Punktsky 
skal leveres i originalt format LAS, XYZ og E57. Nøyaktighet for punkter 
skal være 5 mm - 10 mm. Dataene skal være georeferert i samme 
koordinatsystem bygget er prosjektert i, Euref 89 UTM 32/NN1954. Det 
skal også etableres georefererte punkter (EUREF89 UTM/NN1954) 
rundt og i bygget. 

   x 

21.  Det skal opprettes "helpdesk" for innmelding av feil/mangler på BIM-
kiosker. Responstid for retting av feil skal være god og alle feil skal rettes 
innen 3 timer etter at feil/mangel er varslet. Innmeldte feil/mangel skal 
gis ID-nummer og retting skal kunne spores. 

   x 
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