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Hovedfremdriftsplan

1. Overordnet

Gjennomføringsavtaler

Gjennomføringsavtaler prosjektering TE inngått Gjennomføringsavtaler prosjektering TE inngått 15.08.22

Prosjekteringsansvar ex spesialfag overtatt av TE Prosjekteringsansvar ex spesialfag overtatt av TE 03.10.22

Gjennomføringsavtaler utførelse TE inngått Gjennomføringsavtaler utførelse TE inngått 02.05.23

Optimalisering og kutt

Prisoppdatering 1 (US-analyse 1mnd etter) Prisoppdatering 1 (US-analyse 1mnd etter) 01.11.22

Prisoppdatering 2 (US-analyse 1mnd etter) Prisoppdatering 2 (US-analyse 1mnd etter) 31.01.23

Prisoppdatering 3 (US-analyse 1mnd etter) Prisoppdatering 3 (US-analyse 1mnd etter) 15.03.23

2. Prosjektering og utførelse - Til tett bygg

Fase 1A: Avgraving

1 - Prosjektering

3 - Produksjon

Fase 1B: KC-kulvert, VA-kulvert

1 - Prosjektering

3 - Produksjon

Fase 1C: Staging av spunt, masseutgraving

1 - Prosjektering

3 - Produksjon

Fase 1C: Stålkjernepeling

1 - Prosjektering Prosjektering 08.10.21

3 - Produksjon 09.08.21 Produksjon 18.11.22 18.11.22

Fase 2A: Bunnplate og yttervegger K3/K1

1 - Prosjektering Prosjektering 06.05.22

2 - Myndighetsbehandling IG 2 29.10.21

3 - Produksjon 15.11.21 Produksjon 28.10.22

Fase 3A: Råbygg

1 - Prosjektering Prosjektering 29.09.23

2 - Myndighetsbehandling IG3 25.03.22

3 - Produksjon 21.03.22 Produksjon 21.06.24 21.06.2426.04.24   

Fase 3B: Fasade og tak

1 - Prosjektering 04.04.22 Prosjektering 01.03.24

2 - Myndighetsbehandling IG4 22.12.22

3 - Produksjon 20.02.23 Produksjon 05.01.25

3. Prosjektering og utførelse - Innvendig

Fase 5: Tekniske arealer inkl sjakter

1 - Prosjektering 24.10.22 Prosjektering 07.03.25

2 - Myndighetsbehandling IG6 02.06.23

3 - Produksjon 31.07.23 Produksjon 13.02.26

4 - Igangkjøring 05.02.24 29.10.26

Fase 5: Lab

1 - Prosjektering 24.10.22 Prosjektering 07.03.25

2 - Myndighetsbehandling IG8 15.12.23IG8 15.12.23

3 - Produksjon 26.02.24 Produksjon 02.10.2626.02.24 02.10.2615.04.24 26.06.26   

4 - Igangkjøring 20.01.25 Igangkjøring 23.10.26

Fase 5: Kontor, Allmenning, Undervisning

1 - Prosjektering 24.10.22 Prosjektering 07.03.25

2 - Myndighetsbehandling IG8 15.12.23IG8 15.12.23

3 - Produksjon 29.07.24 Produksjon 22.05.2629.07.24 22.05.2609.09.24 06.03.26   

4 - Igangkjøring 17.03.25 Igangkjøring 23.10.26

4. Prosjektering og utførelse - Uteområder

Rekkefølgekrav: Sykkelbro

1 - Prosjektering Prosjektering 29.10.21

2 - Myndighetsbehandling IG 16.02.22

3 - Produksjon 28.02.22 Produksjon 10.01.23

Fase 6: Landskap

1 - Prosjektering 23.11.22 Prosjektering 09.06.23

2 - Myndighetsbehandling IG5 24.03.23 09.06.2309.06.2309.06.23IG7 09.06.23

3 - Produksjon 27.03.23 Produksjon 31.10.25

5. Ibruktakelse

Trinn 1: ~del 2 (felt 4-6)

5 - Idriftsetting 29.09.25 Idriftsetting 27.02.26

6 - Myndighetsbehandling MB1 13.02.26

7 - Prøvedrift PrøvedriftMulig ibruktakelse 02.03.26

Trinn 2: ~del 3 (felt 7-8)

5 - Idriftsetting 02.01.26 Idriftsetting 26.06.26

6 - Myndighetsbehandling MB2 12.06.26

7 - Prøvedrift PrøvedriftMulig ibruktakelse 29.06.26

Trinn 3: ~del 1 (felt 1-3)

5 - Idriftsetting 12.06.26 Idriftsetting 14.12.26

6 - Myndighetsbehandling MB3 30.11.26

7 - Prøvedrift PrøvedriftMulig ibruktakelse 15.12.26


