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B.9 Krav til systematisk ferdigstillelse 

1. Innledning 
LV-SBLV-J-SD-00006 Strategi for Systematisk ferdigstillelse gir sammen med handlingsplan LV-
SBLV-J-SD-00021 Handlingsplan og tiltak SF de overordnede føringene for systematisk 
ferdigstillelse. 
 
Dette kravdokumentet angir hvilke dokumenter, prosedyrer og maler som skal benyttes sammen 
med strategi og handlingsplan for å ivareta systematisk ferdigstillelse. 
 

 
 
* Krav til systematisk ferdigstillelse i prøvedriftsfasen er beskrevet i B.6 Prøvedrift. 
 
Prosedyrer og maler det er henvises til ligger i styringssystemet i Interaxo LV 01 Prosjektinfo /10. 
Styringssystem /04 Prosjektstyring 

2. Prosjekteringsfasen 
I prosjekteringsfasen utarbeides nødvendig grunnlag for kontrahering, installasjon, igangkjøring, 
idriftsettelse og prøvedrift. 

2.1. Resultatdokumenter systemprosjektering 

Prosjektet har definert hvilke resultatdokumenter som skal utarbeides for tekniske 
bygningsinstallasjoner som har styring og/eller reguleringsfunksjoner: 
- Integrerte funksjonsbeskrivelser 
- Funksjonsbeskrivelse 
- Skjema 
- Automasjonstabell 
- Grensesnittdokument 

 

Det avklares i forbindelse med detaljprosjektering om det er behov for å utarbeide ytterligere 
resultatdokumenter: 

- ROS-analyse i henhold til forskrift om maskiner 
- Kravspesifikasjon 
- Tegninger / prinsippskisser 
- Notater 
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Avtalt leverenseomfang angis i systemlisten som skal holdes oppdatert frem til prosjektavslutning. 
Bilag A.1.4 Systemliste for gjennomføringsavtale vil inngå i gjennomføringsavtaler og angi 
leveringsomfang og ansvar for TE. 

Ved utarbeidelse av resultatdokumenter skal følgende maler benyttes: 

- LV-SBLV-Z-MAL-00007 Mal for integrert funksjonsbeskrivelse 
- LV-SBLV-Z-MAL-00002 Mal for funksjonsbeskrivelse 
- LV-SBLV-J-MAL-00011 Mal for grensesnittdokument 
- LV-SBLV-Z-MAL-00006 Mal for automasjonstabell VVS 
 
Opprettelse og revisjon av systemnumre skal gjøres i henhold til prosedyre: 

- LV-SBLV-PR-0012 Prosedyre for opprettelse og revisjon av systemnumre 

2.2. Tabletest 

Kravene til planlegging og gjennomføring av tabletester er angitt i egen prosedyre: 
- LV-SBLV-J-PR-00010 Prosedyre for planlegging og gjennomføring av tabletester. 

Ved utarbeidelse av prosedyrer og rapporter skal følgende maler benyttes: 

- LV-SBLV-Q-MAL-00002 Mal for prosedyre tabletest 
- LV-SBLV-Q-MAL-00003 Mal for rapport tabletest 
 
Prosjekteringen anses ikke som ferdig før tabletestene er gjennomført og akseptert. 
Prosedyrer og rapporter fra tabletester skal legges inn i dokumentregisteret i Interaxo LV 29 – 
Detaljprosjektering/06 Leveranser/Dokumenter/05 Tabletester og følge angitt flyt. 

2.3. Fabrikktest, test i benk og prøverom 

Resultater fra fabrikktester, test i benk og prøverom bygget utenfor byggeplass skal 
dokumenteres og resultatene legges inn i Interaxo. Omfanget av tester avtales mellom BH og den 
enkelte entreprenøren. 
 
Det gjøres egne avtaler for leveranser og arbeid i forbindelse med prøverom. 
 
Ansvar for generell prosjektering er beskrevet i bilag B.15 Samordning prosjektering, mens 
ansvar for systemtekniske prosjektering er angitt i bilag A.1.4 Systemlisten for 
gjennomføringsavtale. 

3. Installasjonsfasen 
Installasjonsfasen er byggefasen frem til og med mekanisk ferdigstilt. Feil og mangler som 
oppdages i installasjonsfasen skal lukkes forløpende, og det skal registreres og iverksettes 
nødvendige tiltak for å hindre at disse blir gjentatt i etterfølgende taktområder (kontinuerlig 
forbedring). 

3.1 Mekanisk ferdigstilt 

Mekanisk ferdigstillelse skal følge taktplanen, og det gjennomføres forløpende befaringer for å 
verifisere at installasjoner er fysisk ferdige og bygd i henhold til produksjonstegninger og krav. 
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3.2 Egenkontroll 

Entreprenører skal dokumentere sin egenkontroll. Egenkontrollen skal gjøres tilgjengelig for BH 
på forespørsel. 

3.3 Prøverom 

Resultater fra prøverom på byggeplass skal dokumenteres og resultatene legges inn i Interaxo 
etter avtale med BH. Omfanget avtales mellom BH og berørte entreprenører. Det gjøres egne 
avtaler for leveranser og arbeid i forbindelse med prøverom. 

4. Igangkjøring- og idriftsettelsesfasen 
TE er ansvarlige for å igangkjøre og idriftsette anlegg innenfor egen kontrakt, samt bistå 
sideentreprenørene ved deres igangkjøring og idriftsettelse etter behov. 
 
Entreprenører må også påregne å måtte delta på tester og befaringer i regi av BH og annen TE.  
 
Ansvaret for igangkjøring og idriftsettelse er angitt i bilag A.1.4 Systemliste for 
gjennomføringsavtale, grensesnittdokumenter, taktplan og testprosedyrer.  

4.1 Områdetest 

For systemer som ikke ferdigstilles innenfor et taktområde, skal det vurderes å gjennomføre 
områdetester for å teste deler av systemet frem til dette er komplett og klart for system 
funksjonstest. Dette kan f.eks. være sløyfetester, I/O-tester eller deltester. Omfanget av 
områdetester skal avklares i forbindelse med taktplanlegging og skal angis i taktplanen. 
 
Testene kan gjennomføres uten deltakelse fra BH, men de skal dokumenteres. 

4.2 System funksjonstest 

Kravene til planlegging og gjennomføring av system funksjonstest er angitt i egen prosedyre: 
- LV-SBLV-J-PR-00011 Prosedyre for planlegging og gjennomføring av system funksjonstest. 

Ved utarbeidelse av prosedyrer og rapporter skal følgende maler benyttes: 

- LV-SBLV-Z-MAL-00003 Mal for prosedyre system funksjonstest 
- LV-SBLV-J-MAL-00012 Mal for rapport system funksjonstest 

4.3 Integrert systemtest 

Integrerte tester skal planlegges og gjennomføres i henhold til prosjekteringsplan og taktplan. 
Omfanget av tester og krav til deltakelse skal avklares og være definert i gjennomføringsavtaler. 
Behov, ansvar og deltakelse avklares i forbindelse med grensnittarbeidet og taktplanlegging. 
 
Kravene til planlegging og gjennomføring av system funksjonstest er angitt i egen prosedyre: 
- LV-SBLV-J-PR-00014 Prosedyre for planlegging og gjennomføring av integrert systemtest. 
 

Ved utarbeidelse av prosedyrer og rapporter skal følgende maler benyttes: 

- LV-SBLV-J-MAL-00013 Mal for prosedyre integrert systemtest 
- LV-SBLV-J-MAL-00014 Mal for rapport integrert systemtest 
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4.4 Fullskalatest 

Fullskalatest skal planlegges og gjennomføres i henhold til prosjekteringsplan og taktplan. 
Omfanget av tester og krav til deltakelse skal avklares og være definert i gjennomføringsavtaler. 
Behov, ansvar og deltakelse avklares i forbindelse med grensnittarbeidet og taktplanlegging. 

4.5 Stabilitet og ytelsestester 

Omfanget av tester og krav til deltakelse er definert i gjennomføringsavtalene. 

4.6 Opplæring 

Deltakelse på tabletester og fysiske tester ute på bygget er en del av opplæringen av teknisk 
driftspersonell. I tillegg skal det gjennomføres teoretiske og praktiske gjennomganger av utvalgte 
tekniske bygningsinstallasjonene før oppstart prøvedrift. For komplekse anlegg skal opplæringen 
gjentas i løpet av prøvedriftsperioden. 
 
Hver totalentreprenør skal utarbeide en opplæringsplan som beskriver omfang og innhold i 
opplæringen. 
 
Kravene til planlegging og gjennomføring av opplæring er angitt i egen prosedyre: 

- LV-SBLV-J-PR-00013 Prosedyre for planlegging og gjennomføring av opplæring 
 

Ved utarbeidelse av opplæring skal følgende mal benyttes: 

- LV-SBLV-Z-MAL-00008 Mal for opplæringsplan 

4.7 Virksomhetstest 

Virksomhetstester skal ledes av brukervirksomhetene med bistand fra prosjektet. Testene vil bli 
planlagt og gjennomført av UiO og OUS i samråd med BH og SB Drift. Bistand fra entreprenører 
vil bli avklart i hvert enkelt tilfelle og godgjort etter medgått tid. 

5. Prøvedrift 
De fleste tekniske bygningsinstallasjonene, og deler av brukerutstyret, skal gjennom en 
prøvedriftsperiode. Krav til prøvedrift er angitt i bilag B.6 Krav til prøvedrift og delovertakelse. 

6. Systematisk FDV innsamling 
Krav til systematisk FDV innsamling er beskrevet i bilag B.10 Systematisk FDVU-innsamling. 
 


