
Byggestart

Kunngjøring

Byggherre

Gjeldende

Gjeldende

Gjeldende

Fremdrift (timevektet)

Fremdrift (timevektet) for summasjon

Oppnådd milepæl

05 KONTRAHERING AV ENTREPRENØRER

Del 2 og 3: Kongshaugen RA

E00 Forberedende arbeider

Ny Kunngjøring Doffin

Kunngjøring fra Doffin til TED

Tilbudsregning

Evaluering tilbud og innstilling om tildeling

Karensperiode

Kontraktsinngåelse

06 BYGGING

Del 2 og 3: Kongshaugen RA

2 Berganlegg

E00 Forberedende arbeider

Veg/fortau, VA, elektro nord for riggområde

Tomt og forskjæringer tunnel

Veg/fortau, VA, elektro sør for riggområde

E01 Bergarbeider

E21 Tilrigging

E21 Bygningsmessige arbeider Kongshaugen

E36 Luftbehandling

E41 Elektrotekniske anlegg

E51 Automasjon og driftskontroll

E61 Maskin og prosess

3 Administrasjonsbygg
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Aktivitetsnavn
Kv. 1, 2024 Kv. 2, 2024 Kv. 3, 2024 Kv. 4, 2024 Kv. 1, 2025 Kv. 2, 2025

februar mars april mai juni juli august september oktober november desember januar februar mars april

16.04.2024

Kongshaugen RA - Fremdriftsplan anbudsgrunnlag E00
30.01.2024

Side 1


