
 
 
 
 
 
 
 

 
(U) Intern 

 
 

Konkurranse C03632 - Sikringsarbeider Vei Vestvågøy - 100805 
 
DEL III - Oppdraget 
 
 
INNHOLD 
 

1 INNLEDNING .................................................................................................................................................... 3 

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN) ...................................................................................... 3 
2.1 Entrepriseform ................................................................................................................................................................. 3 
2.2 Byggherrens organisasjon ............................................................................................................................................... 3 
2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet ........................................................................................................................ 3 

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene ................................................................................................................ 3 
2.3.2 Beskrivelse av opsjoner ................................................................................................................................................................... 3 
2.3.3 Tomteforhold .................................................................................................................................................................................... 4 
2.3.4 Status i forhold til offentlige myndigheter ......................................................................................................................................... 4 
2.3.5 Orientering om spesielle forhold ...................................................................................................................................................... 4 

2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten ................................................................................................................................ 4 
2.4.1 Rigg og drift ..................................................................................................................................................................................... 4 
2.4.2 Utenomhusarbeider ......................................................................................................................................................................... 4 

2.5 Grensesnitt mot andre aktører ........................................................................................................................................ 4 
2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon ....................................................................................................................... 4 

2.6.1 Tiltransport til underentreprise ......................................................................................................................................................... 4 
2.6.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør ..................................................................................................... 4 

2.7 Mengdekontroll ................................................................................................................................................................ 4 
2.8 Overføring av risiko for utført prosjektering – Entreprenørens plikt til å utføre nødvendig/gjenstående 
prosjektering .......................................................................................................................................................................... 4 
2.9 Prøvedrift ......................................................................................................................................................................... 4 
2.10 Lærlingklausul ............................................................................................................................................................... 5 

3 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER ...................................................................................................................... 5 

4 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) ....................................................................................................... 5 
4.1 Prosjekter omfattet av byggherreforskriften ..................................................................................................................... 5 
4.2 Sikring av og på byggeplassen........................................................................................................................................ 6 
4.3 Føring av oversiktslister .................................................................................................................................................. 6 
4.4 HMS-kort ......................................................................................................................................................................... 6 
4.5 Opplæring ....................................................................................................................................................................... 6 
4.6 Språkkrav ........................................................................................................................................................................ 7 
4.7 Verneutstyr ...................................................................................................................................................................... 7 

5 YTRE MILJØ ..................................................................................................................................................... 7 
5.1 Ansvar og myndighet ....................................................................................................................................................... 7 

5.1.1 Prosjektering .................................................................................................................................................................................... 7 
5.1.2 Gjennomføring ................................................................................................................................................................................. 7 

6 FDVU-DOKUMENTASJON .................................................................................................................................... 7 

7 KVALITET ........................................................................................................................................................... 8 
7.1 Kvalitetsplan .................................................................................................................................................................... 8 
7.2 Kontrollplan ..................................................................................................................................................................... 8 

8 FREMDRIFTSSTYRING .......................................................................................................................................... 9 
8.1 Fremdriftsplan ................................................................................................................................................................. 9 
8.2 Krav til format på fremdriftsplan....................................................................................................................................... 9 

9 MØTER ............................................................................................................................................................... 9 



Konkurransegrunnlagets del III 
  Oppdraget NS 8406 

 

Prosjektnr: 100805 
Prosjektets navn: Sikringsarbeider Vei 
Vestvågøy 

Kontraktsnr: C03632 

 

Versjonsdato 24.11.2023 Side: 2 av 22 

 
(U) Intern 

10 FAKTURERING (NS 8406 PUNKT 23) ................................................................................................................ 10 
10.1 Generelle faktureringsbestemmelser ........................................................................................................................... 10 
10.2 Avdragsfaktura ............................................................................................................................................................ 10 
10.3 Faktura for endringsarbeider ....................................................................................................................................... 10 
10.4 Lønns- og prisendringer .............................................................................................................................................. 10 
10.5 Sluttfaktura .................................................................................................................................................................. 10 
10.6 Krav til merking............................................................................................................................................................ 10 

11 KORRESPONDANSE ......................................................................................................................................... 11 

12 INFORMASJON – PROFILERING ......................................................................................................................... 11 

13 SIKKERHET ..................................................................................................................................................... 11 
13.1 Entreprenørens behov for til tilganger til skjermingsverdige verdier ............................................................................ 11 
13.2 Tilgang til skjermingsverdig informasjon i entreprenørens egne lokaler ...................................................................... 11 
13.3 Tilgang til skjermingsverdige verdier hos byggherren ................................................................................................. 11 
13.4 Avtale om håndtering og beskyttelse av ugradert skjermingsverdig informasjon og skjermingsverdig 
ugradert informasjonssystem .............................................................................................................................................. 11 
13.5 Krav til sikkerhetsavtale mellom byggherren og entreprenør, og eventuell leverandørklarering ................................. 12 
13.6 Krav til autorisasjon, og eventuell sikkerhetsklarering av personell ............................................................................. 12 

VEDLEGG 1 – OVERSIKT OVER FRISTER FOR FREMLEGGELSE AV DOKUMENTER OG RAPPORTERING ......................... 13 

VEDLEGG 2 – ORIENTERING TIL LEVERANDØRER OM KRAV TIL HÅNDTERING OG BESKYTTELSE AV 

SKJERMINGSVERDIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED ANSKAFFELSER ................................................................ 14 

 
  



Konkurransegrunnlagets del III 
  Oppdraget NS 8406 

 

Prosjektnr: 100805 
Prosjektets navn: Sikringsarbeider Vei 
Vestvågøy 

Kontraktsnr: C03632 

 

Versjonsdato 24.11.2023 Side: 3 av 22 

 
(U) Intern 

 

1 INNLEDNING 
Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største 
eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg 
finnes på www.forsvarsbygg.no. 
 
I forbindelse med rehabilitering av Forsvarets anlegg på Vestvågøy, er det behov for gjennomføring av tiltak for å 
redusere sannsynligheten for ras langs tilkomstveien inn til anlegget. 
 

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN) 

2.1 Entrepriseform  

Denne kontrakten gjennomføres som en entreprise basert på NS 8406.  

Merk at punkt 2.8 regulerer om prosjektering er inkludert.  

 

2.2 Byggherrens organisasjon 

Byggherrens organisasjon inkludert prosjekteringsytelser er organisert slik: 

Funksjon Firma Kontaktperson 

Prosjektleder Forsvarsbygg Georg Øren Myhre 

Byggeleder Hinnstein AS Ole-Marius Rostad 

KP (Koordinator for 
prosjekteringsfasen) 

Sweco AS Frode Moum 

KU (Koordinator for utførelsesfasen) Hinnstein AS Christoffer Olsen 

   

   

   

 

2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet 

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene 

Det skal utføres ulike sikringstiltak i form av rensk, bolting, nett og erosjonssiking langs en ca. 800m lang 
anleggsvei med ensidig bergskjæring som stedvis er dekket med torv- og jordlag.  Arbeidet må utføres fra såle og 
fra tau. Anleggsveien er ca. 3,5m-4m bred. For detaljer om sikringsjobben se innledningstekst i teknisk beskrivelse 
og generelt beskrivelsen. Hvor det skal utføres sikringsarbeid er vist i tegninger og endelig plassering av sikring må 
gjøres i samråd med byggherrens ingeniørgeolog. 
 

2.3.2 Beskrivelse av opsjoner 

Det er tre opsjoner som er lagt inn i anbudet. Omfang og størrelse er lagt inn teknisk beskrivelse kapittel 7-9: 

Kapittel 7: Opsjon Område 3: Steinsprang nett 

Kapittel 8: Opsjon Område 2: Fanggjerde  

Kapittel 9: Opsjon Område 4: Fanggjerde  

 

Frist for at opsjonene skal kunne bestilles er 28. juni 2024 

 
 
 

http://www.forsvarsbygg.no/
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2.3.3 Tomteforhold 

Se teknisk beskrivelse og tegninger for informasjon om terreng og geologiske forhold.  
 

2.3.4 Status i forhold til offentlige myndigheter 

Ikke omfattet av kommunal regulering, jf. pbl. §20-7 

 

2.3.5 Orientering om spesielle forhold 

Det skal gjennomføres autorisasjonssamtaler med alle involverte. 

 

2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten 

2.4.1 Rigg og drift  

Rigg og drift avregnes etter egne poster i kapittel 1 i teknisk beskrivelse. Riggområdet anvises av byggherre ved 
tilbudsbefaring. 
 

2.4.2 Utenomhusarbeider 

Det skal utføres ulike sikringstiltak i form av rensk, bolting, nett og erosjonssiking langs en ca. 800m lang 
anleggsvei med ensidig bergskjæring som stedvis er dekket med torv- og jordlag.  Arbeidet må utføres fra såle og 
fra tau. Anleggsveien er ca. 3,5m-4m bred. For detaljer om omfang og størrelse se innledningstekst i teknisk 
beskrivelse og generelt i beskrivelsen. Hvor det skal utføres sikringsarbeid er vist i tegninger og endelig plassering 
av sikring må gjøres i samråd med byggherrens ingeniørgeolog. 

 

2.5 Grensesnitt mot andre aktører 
Geoteknikker i fra Sweco vil bistå i arbeidet med vurdering av slutt tilstand på arbeidene fortløpende i 
gjennomføringen. 

 

2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon 

2.6.1 Tiltransport til underentreprise 

Tiltransport er ikke avtalt. 
 

2.6.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør 

Byggplassadministrasjon er ikke avtalt. 
   

2.7 Mengdekontroll 
Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll. 
 

2.8 Overføring av risiko for utført prosjektering – Entreprenørens plikt til å utføre 
nødvendig/gjenstående prosjektering  
Entreprenøren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som måtte følge av byggherrens 
oppdragsbeskrivelse før kontraktsinngåelsen.  
 
Entreprenøren skal i tillegg utføre all nødvendig/gjenstående detaljprosjektering som oppdraget krever. 

 

2.9 Prøvedrift 
Det skal ikke gjennomføres prøvedriftperiode. 
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2.10 Lærlingklausul 
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet 
(de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av 
lærlinger, jf. opplæringslova §§ 3-5 og 4-1.  

 

3 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER 
 
Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i 
henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.  
 

Nr. Beskrivelse Dato Dagmulkt 

1 Kontraktsinngåelse 19.04.2024 Nei 

2 Fremleggelse av fremdriftsplan 
To uker etter 

kontrakts- 
inngåelse 

Ja 

3 Igangsetting av arbeid 20.05.2024 Ja 

4 Levering av FDVU-dokumentasjon 
Tre uker før 
overtakelse  

Ja 

5 Overtakelse av kontraktarbeidet  01.10.2024 Ja 

 
Tidsplan for utsendelse av byggherrens arbeidstegninger gjennomgås i forbindelse med kontraktsinngåelsen, sett i 
lys av entreprenørens planlagte framdrift. 
 

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
 
Forsvarsbygg har en nullvisjon og mål om å unngå alle skader og farlige tilløp i prosjekter. Det forventes høy 
standard på SHA-arbeidet og godt samarbeid mellom alle involverte virksomheter. 
 
For alle arbeider skal hver enkelt entreprenør gjennomføre ukentlige vernerunder innenfor sin kontrakt. Alle 
vernerunder skal rapporteres skriftlig og følges opp. 
 
Entreprenøren skal umiddelbart rapportere alle skader og alvorlige hendelser muntlig eller skriftlig til byggherre. 
Ved muntlig varsling skal denne følges opp skriftlig samme dag som hendelsen, så snart dette er praktisk mulig. 
Skjema med foreløpige tiltak skal være hos byggherre innen 24 timer etter hendelsen.  
 
Endelig granskning med kartlegging av årsaker og tiltak skal leveres byggherre innen 14 dager om ikke annet er 
avtalt. 
 

4.1 Prosjekter omfattet av byggherreforskriften 
For arbeider som er omfattet av byggherreforskriften skal entreprenøren: 
a) iverksette Forsvarsbyggs prosjektspesifikke SHA-plan, og informere byggherren om forhold som ikke er 

beskrevet i planen.   

b) videreføre SHA-planen for gjennomføringsfasen 

c) integrere Forsvarsbyggs SHA-krav som en del av entreprenørens egne systemer 

d) sørge for at Forsvarsbyggs SHA-krav videreføres i kontrakter til underentreprenører.  

e) sørge for at forebyggende tiltak innføres. 
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4.2 Sikring av og på byggeplassen 
Entreprenøren skal om nødvendig sikre byggeplassen med godkjent gjerde. Sikringen skal være tilpasset den 
enkelte lokasjon. 
 

4.3 Føring av oversiktslister 
Entreprenøren skal benytte byggherrens system for registrering og oppfølging av entreprenører. 
 
Kortlesersystemet som skal benyttes i prosjektet skal overføre relevante data til byggherrens system for 
registrering og oppfølging av entreprenører. 
 
Entreprenøren skal benytte byggherrens system for registrering og oppfølging av entreprenører for seg og sine 
underentreprenører. Det innebærer som minimum følgende administrative oppgaver:  

- registrere egne ansatte. 
- registrere underentreprenører.  
- gi underentreprenørene tilgang til å registrere sine underentreprenører og egne ansatte. 
- oppdatere informasjon om underentreprenører og arbeidstakere ved endringer. 
- følge opp at alt personell i leverandørkjeden registrerer seg inn og ut på bygge- og anleggsplass, blant 

annet ved tilstedekontroller i systemet. 
- laste opp påkrevde dokumenter i systemet. 
- følge opp at etterspurt dokumentasjon blir levert innen gitt frist ved seriøsitetskontroller i systemet. 
- lukke avvik som byggherren avdekker ved seriøsitetskontroller i systemet innen angitt frist. 

 
Ved registrering av personell i byggherrens system for registrering og oppfølging av entreprenører må 
telefonnummer alltid oppgis.  
 
Tekniske krav 
Kortlesersystemet skal kunne lese av HMS-kort og kunne levere passeringsdata, og som et minimum skal 
passeringsinformasjonen inneholde: 

• HMS-kortnummer 

• Passeringstidspunkt (klokkeslett) 

• Passeringsretning (inn/ut) 

Informasjonen skal leveres via API på en måte slik at informasjonen kan overføres løpende til byggherrens system 
for registrering og oppfølging av entreprenører. 
 
Krav til informasjonssikkerhet (i adgangskontrollsystemet til entreprenøren) 
Entreprenør med ansvar for å levere, montere og drifte kortlesersystemet er ansvarlig for at 
informasjonssikkerheten i kortlesersystemet på byggeplassen er tilfredsstillende ivaretatt både for seg og sine 
underentreprenører.  
 

4.4 HMS-kort 
Alle arbeidstakere skal, lett synlig, bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, 
søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra 
byggeplassen.  
 

4.5 Opplæring 
Entreprenøren skal sikre at alle utførende deltar på hovedbedrifts HMS-introduksjon og at personlig 
sikkerhetsinstruks (PSI) fylles ut og signeres før oppstart på byggeplass. For å sikre at alle som skal arbeide på 
byggeplassen gjennomgår opplæringen, skal entreprenøren planlegge, og gjennomføre HMS-kurs på byggeplassen. 
Alle på byggeplassen skal delta på opplæringen. Byggherrens representanter skal gis mulighet til å delta på HMS-
kursene.  
Entreprenøren skal føre oversikt over og rapportere månedlig hvem som har gjennomført denne opplæringen. 
Byggherrens SHA-plan skal inngå i HMS-opplæringen. 
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Alle som skal utføre arbeid på bygge- og anleggsplass skal ha gjennomført e-læringskurset Prosjekt Fareblind 
(https://sfsba.no/2019/11/kurs-prosjekt-fareblind/) i løpet av de siste 12 måneder før oppstart. Bekreftelse på 
gjennomført kurs skal kunne fremvises på forespørsel. 
 

4.6 Språkkrav 
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. 
Entreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underentreprenører benytter kan kommunisere 
på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker 
fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:  
 

- Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk 
eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg 
forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.  

- Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, 
sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter 
mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt 
arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.  

 

4.7 Verneutstyr 
Følgende verneutstyr skal alltid benyttes på byggeplassen: 

- Synlighetstøy på overkropp (min. klasse 2) 
- Hjelm 
- Vernesko/støvler (sandaler og sko uten hæl aksepteres ikke). 

Arbeidsgiver skal stille alt nødvendig verneutstyr, basert på aktivitet, tilgjengelig. 
 

5 YTRE MILJØ 

5.1 Ansvar og myndighet 

5.1.1 Prosjektering 

Dersom entreprenøren skal prosjektere (jfr. punkt 2.8) skal entreprenøren: 

a) foreta nødvendige risikovurderinger ved oppstart og gjennom hele prosjekteringen. Restrisiko, inkl. hvilke 
risikoer som krever spesifikke tiltak, skal beskrives. 
 

5.1.2 Gjennomføring  

Entreprenøren skal: 

a) iverksette byggherrens prosjektspesifikke miljøoppfølgingsplan, og informere byggherren om forhold som 
ikke er beskrevet i planen. Forhold som er omtalt i planen under arkfane «miljømål» samt krav som er merket 
«Ja» i kolonne «gyldig kontraktskrav» under arkfane «miljøkrav» er gyldige for denne konkurransen   

b) integrere byggherrens krav til Ytre Miljø som en del av entreprenørens egne systemer 
c) sørge for at byggherrens miljøkrav videreføres i kontrakter til underentreprenører 

 

6 FDVU-dokumentasjon 
Entreprenør plikter å følge krav om forsvarlig FDVU-dokumentasjon i henhold til reguleringer i plan og 
bygningsloven og detaljert beskrivelse av hva som skal leveres er beskrevet i NS/TS 3456:2018. Ved 
oppdateringer i lov eller standard skal entreprenør forholde seg til oppdatert versjon.  
 
Før overlevering foretas en gjennomgang av materialet med prosjektleder. Forsvarsbygg kontrollerer 
dokumentasjonens navngivning og struktur og legger den inn i respektive systemer for lagring. 
All FDVU-dokumentasjon skal ha filnavn som er selvforklarende. Dokumenter skal navnes slik at de er 
gjenfinnbare på bygningsdel og/eller fritekst, se eksempel nedenfor.  

https://sfsba.no/2019/11/kurs-prosjekt-fareblind/
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Filnavnet skal alltid starte på bygningsdelsnummeret, primært på tresifret nivå. Der filen inneholder informasjon 
som gjelder flere bygningsdeler navnes, og leveres, filen på det som naturlig må anses som «hovednummer». TFM-
kode kan benyttes som filnavn. 
 
Filnavnet må holdes kort og bør ikke overskride 30 tegn. Tegninger og bygningsmodeller skal alltid leveres i 
proprietært format. (Originalformat) i tillegg til pdf.  
 
Eksempler: 
244 Prod.db dør Jømna EM-200 
442 Armaturlister med plassering 
442 Armaturtyper dokumentasjon 
453 Prod.db varmekabel bebehold water pipe 
365 EC-vifte MXPC63RD-1450 
 

7 Kvalitet  
Entreprenøren skal ha et implementert og dokumentert system for å sikre at arbeidene utføres i henhold til 
gjeldende lover, forskrifter, kontraktens krav og eventuelt entreprenørens egne krav.  
 
7.1 Kvalitetsplan 

Entreprenøren skal på forespørsel fremlegge en kvalitetsplan for kontrakten. Kvalitetsplanen skal baseres på 
entreprenørens kvalitetssystem.  
 
Kvalitetsplanen skal omfatte det samlede kontraktsarbeidet, og skal minimum inneholde: 

• Organisasjonsplan for entreprisen med fordeling av roller, ansvar og myndighet 

• Referanse til generelle prosedyrer i entreprenørens kvalitetssystem som vil bli fulgt  

• Prosedyrer som er utarbeidet spesielt for gjennomføring av kontrakten (refereres og vedlegges) 

 
Entreprenøren skal holde kvalitetsplanen løpende oppdatert og komplett. På forespørsel skal oppdatert 
kvalitetsplan oversendes byggherren. Entreprenøren er ansvarlig for at relevante deler kvalitetsplanen er kjent for 
alle underleverandører. 
 
7.2 Kontrollplan 

Entreprenøren skal senest to uker etter kontraktsinngåelse utarbeide kontrollplaner som viser både rutinemessige 
og spesielle kontroller entreprenøren vil gjennomføre for å verifisere at arbeidet blir utført og levert i henhold til 
kontrakten. Kontrollplanene skal minimum angi: 

• Hva som skal kontrolleres (fag/funksjon/del/...) 

• Kontrollgrunnlag   (krav/referanse/...) 

• Hvordan    (prosedyre/sjekkliste/...) 

• Tidspunkt    (fast rutine/tidsfrist/milepæl/...) 

• Ansvarlig    (utførende/godkjenning/...) 

• Varsling    (byggherre/myndighet/...) 

• Dokumentasjon   (dokumentasjonskrav) 

 
På forespørsel skal oppdatert kontrollplan oversendes byggherren. 
 
Byggherren har rett til å være tilstede under kontroller entreprenøren gjennomfører.  
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Entreprenøren skal dokumentere at kontroll er foretatt, og at resultatet er i samsvar med gitte krav. 
Dokumentasjon av kontrollene skal arkiveres hos entreprenøren i hele bygge- og reklamasjonstiden, og tas inn i 
FDV dokumentasjonen der dette er nødvendig. 
 

8 Fremdriftsstyring  
Entreprenøren skal ivareta en forsvarlig planlegging, styring, koordinering og kontroll av fremdrift for å sikre at 
kontraktens tidsfrister overholdes. Entreprenøren skal herunder sikre tilstrekkelig bemanning, og ivareta krav til 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassen.  
 
8.1 Fremdriftsplan  

Entreprenøren skal senest to uker etter kontraktsinngåelsen utarbeide og fremlegge en fremdriftsplan for 
kontraktsarbeidet. Fremdriftsplanen skal være basert på byggherrens tidsplan og skal synliggjøre alle aktiviteter og 
faser som omfattes av kontrakten. SJA skal synliggjøres som egne aktiviteter i fremdriftsplanen. For hver aktivitet 
skal planen vise (angitt ved kryss): 

☒ Aktivitetskode og –beskrivelse 

☒ Viktige milepeler (dagmulktbelagte milepeler, milepeler som tett hus, byggherrebeslutninger mv.) 

☒ Planlagt start- og sluttdato  

☒ Avhengigheter mellom aktiviteter i prosjekter (f.eks. ytelser fra byggherren, sideentreprenører eller øvrige 

aktører i prosjektet) 

☒ Kritisk linje 

☐ Timeverk  

 
Fremdriftsplanen skal normalt detaljeres pr. kontrollareal ned til tre- til femsifret nivå i henhold til Norsk 
Standards bygningsdelstabell (NS 3451:2009). Kontrollareal fastsettes i samråd med byggherren. Planen justeres i 
nødvendig omfang i tråd med kontraktens regler om samordning. 
 
8.2 Krav til format på fremdriftsplan 

Fremdriftsplanen og detaljert fremdriftsplan skal leveres i et format som er kompatibelt med Microsoft Project.  
 

9 Møter  

Entreprenøren skal delta i de møter byggherren innkaller til. Normalt gjennomføres byggemøter hver andre uke. 
Hvis partene ikke blir enige om annet er byggherren ansvarlig for å skrive referat fra møtene. Det etableres en fast 
agenda for møtene. Byggherren kan kreve at entreprenøren gir en kort skriftlig oppsummering av status knyttet til 
hovedpunktene i agendaen i forkant av hvert møte. 
 
Entreprenøren holder møter med sine kontraktsmedhjelpere i nødvendig utstrekning. Med mindre annet blir 
bestemt, skal prosjekteringsmøter og underentreprenørmøter holdes hver annen uke. Byggherren skal motta 
innkalling, og har rett til å delta i møtene. Referat fra møtene skal føres av entreprenøren. Byggherren skal motta 
kopi av møtereferatet.  
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10 Fakturering (NS 8406 punkt 23) 

10.1 Generelle faktureringsbestemmelser 
Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Forsvarsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden 
Elektronisk handelsformat (EHF). Forsvarsbyggs elektroniske fakturaadresse er 975950662. For nærmere 
informasjon om fremgangsmåte, se www.ehandel.no.  

 
Entreprenøren skal sende separate fakturaer for: 

• Kontraktssum (avdragsfaktura) 

• Godkjente endrings- og tilleggsarbeid 

• Lønns- og prisendringer (LPS) 

• Sluttfaktura 

 
Forsvarsbyggs betalingsfrist er 28 dager etter mottak av faktura (gjelder ikke sluttfaktura). 

 

10.2 Avdragsfaktura 
Avdrag på kontraktssummen skal faktureres månedlig. Det skal trekkes innestående beløp. Restbeløpet utgjør 
fakturabeløpet, tillagt eventuell merverdiavgift.    
 
Når fakturaen omfatter regulerbare poster skal fakturaen ha et vedlegg som viser beregning av vederlag basert på 
kontraktens enhetspriser og utførte mengder pr. avregningsdato. Oppsettet skal følge mengdebeskrivelsen og 
inneholde de samme postene som denne. Avholdte målinger vedlegges som dokumentasjon for utført volum. 
Vederlag etter medgått tid eller etter regning skal dokumenteres ved spesifiserte timelister, fakturaer over 
innkjøpt materiell mv.  
 
Byggherren kan i rimelig utstrekning kreve ytterligere dokumentasjon. 

 

10.3 Faktura for endringsarbeider 
Faktura for endringsarbeider faktureres i egen faktura når arbeidet er ferdigstilt. Ved endringsarbeider av lengre 
varighet kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. 
Fakturering skal skje separat for hver enkelt endringsavtale.  
 
Fakturaen skal spesifiseres og vedlegges den dokumentasjon som er nødvendig for byggherrens kontroll.  

 

10.4 Lønns- og prisendringer 
Faktura for lønns- og prisendring faktureres månedlig med samme avregningsperiode som for avdragsfakturaene. 
Beregningen av kravet skal fremkomme på fakturaen.  

 

10.5 Sluttfaktura 
Entreprenøren skal sende sluttfaktura med sluttoppstilling i samsvar med kontraktens bestemmelser, jf. NS 8406 
punkt 25.1. 

 

10.6 Krav til merking  
Alle fakturaer skal inneholde: 

• Ressursnummer til attestant/mottaker 55439 oppgis under «Buyer reference». 

•  «Prosjektnummer 100805, kontraktsnr. C03632». – oppgis i beskrivelsesfelt. 

• Faktura for endringsarbeider skal i beskrivelsesfeltet i tillegg henvise til endringsavtalenummer (E001, 

E002 osv.).  

 
Ved manglende eller feil merking vil entreprenøren kunne få beskjed om at den umerkede/feilmerkede fakturaen 
ikke vil bli behandlet. Entreprenøren plikter da å kreditere den umerkede fakturaen og utstede en ny korrekt 
faktura med ny fakturadato og nytt forfall.  

http://www.ehandel.no/
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11 Korrespondanse 

Formell korrespondanse mellom partene skal merkes med prosjektnummer/-navn og kontraktsnummer. Deretter 
angis hva saken gjelder.  
 

Her skal det stå:  
 
100805 Vestvågøy, C03632– «hva saken gjelder» 
 

 
Det skal fremgå av korrespondansen hvem som er kopimottaker(e).  
 

12 Informasjon – profilering 
All kontakt med media og publikum skal håndteres av byggherren. Henvendelser fra media, eller forespørsler om 
innsyn, skal henvises til byggherrens prosjektleder eller annen oppgitt kontaktperson for slike henvendelser.   
Dersom entreprenøren eller noen av entreprenørens kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller annen måte 
ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, skal dette alltid forelegges byggherren på forhånd til 
godkjennelse. 
 

13 Sikkerhet 

Gjennomføringen av kontrakten er underlagt sikkerhetsrestriksjoner i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser.
  

Det stilles krav om at entreprenøren må være et norsk foretak eller foretak fra stat som Norge har et 
sikkerhetspolitisk samarbeid med.  
 

13.1 Entreprenørens behov for til tilganger til skjermingsverdige verdier 
Byggherren har tatt stilling til hva entreprenøren kan få tilgang til av skjermingsverdig informasjon, 
informasjonssystemer, objekter eller infrastruktur (skjermingsverdige verdier). 
Entreprenøren har kun behov for tilgang til skjermingsverdige verdier hos byggherren. 
 
Krav til beskyttelse av skjermingsverdig informasjon er gitt i vedlegg 2. 
 

13.2 Tilgang til skjermingsverdig informasjon i entreprenørens egne lokaler 
Entreprenøren vil ikke ha behov for å oppbevare eller behandle informasjon i papirform som er skjermingsverdig.  
 

13.3 Tilgang til skjermingsverdige verdier hos byggherren 
Entreprenøren vil ha behov for tilgang til skjermingsverdig informasjon (i papirform eller elektronisk) hos 
byggherren under oppsyn av representant for byggherren. Informasjonen vil være skjermingsverdig ugradert. 
 
Entreprenøren vil ha behov for fysisk tilgang til skjermingsverdig objekt eller infrastruktur under oppsyn av 
representant for byggherren.  
 

13.4 Avtale om håndtering og beskyttelse av ugradert skjermingsverdig informasjon og 
skjermingsverdig ugradert informasjonssystem 

Før entreprenøren får tilgang til ugradert skjermingsverdig informasjon eller skjermingsverdig ugradert 
informasjonssystem, må entreprenøren inngå en avtale med byggherren. I avtalen fastsettes det hvordan 
entreprenøren skal forholde seg til de kravene som gjelder for anskaffelsen. 
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13.5 Krav til sikkerhetsavtale mellom byggherren og entreprenør, og eventuell leverandørklarering 
Før entreprenøren gis tilgang til skjermingsverdige verdier er det krav til sikkerhetsavtale, men ikke krav til 
leverandørklarering. 
 

13.6 Krav til autorisasjon, og eventuell sikkerhetsklarering av personell 

Før entreprenørens personell gis tilgang til skjermingsverdige verdier er det krav til autorisasjon for informasjon 
sikkerhetsgradert BEGRENSET. 

Nærmere informasjon om autorisasjon og eventuell sikkerhetsklarering knyttet til gjennomføring av kontrakten vil 
bli gitt ved henvendelse til byggherren.    
   



Konkurransegrunnlagets del III 
  Oppdraget NS 8406 

 

Prosjektnr: 100805 
Prosjektets navn: Sikringsarbeider Vei 
Vestvågøy 

Kontraktsnr: C03632 

 

Versjonsdato 24.11.2023 Side: 13 av 22 

 
(U) Intern 

Vedlegg 1 – Oversikt over frister for fremleggelse av dokumenter og rapportering 
 

Dokumenter som skal fremlegges i forbindelse med 
kontraktsinngåelse/oppstart av arbeidene: 

 Sett 
kryss 

Dokument: Frist  

Medlemsbevis fra Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning 
Ved 
kontraktsinngåelse 

 

Miljøstyringssystem – sertifikat eller annen dokumentasjon 
14 dager etter 
kontraktsinngåelse 

 

Helse- og miljøfarlige stoffer og produkter 
14 dager etter 
kontraktsinngåelse 

 

Garantierklæring 
14 dager etter 
kontraktsinngåelse 

 

Kvalitetsplan På forespørsel  

Kontrollplaner På forespørsel  

Fremdriftsplan 
2 uker etter 
kontraktsinngåelse 

 

Dokumenter som skal fremlegges i forbindelse med avslutning av arbeidene:  
 Sett 

kryss 

FDVU-dokumentasjon og annet sluttdokumentasjon 
3 uker før overtakelse, 
evt. ferdigbefaring 

 

 

Periodiske rapporter:   

Tema: Metode: Frekvens: 

Påløpte kostnader for regningsarbeid 

• Forbruk materialer 

• Forbruk tid når det gjelder mannskap og maskiner 

Spesifiserte 
oppgaver 

Ukentlig 

Kvalitet 

• Kontrollplan 
 

Byggemøter Hver 14. dag 

Fremdrift 

• Fremdriftsplan med oppdatert fremdriftsfront 
 

Byggemøter Hver 14. dag 

Bemanning 

• Bemanning 
 

Byggemøter Hver 14. dag 

Produksjon 

• Produksjon for perioden og akkumulert til statusdato 

• Verdien av lønns- og prisendringer for perioden og akkumulert til 
statusdato 

• Fakturert for perioden og akkumulert til statusdato 

• Produksjonsprognose for neste måned 

Byggemøter Hver 14. dag 

SHA  

• Mannskap- og timeforbruk 

• Uønskede hendelser i perioden 

• Vernerunder 

• Sikker jobb-analyser (SJA) mv. 

Månedsrapport 
 
 
Byggemøter 

Månedlig 
 
 

Hver 14. dag 

Miljø 

• Bruk av helse- og miljøfarlige stoffer 

• Avfall 

Byggemøter 
Kvartalsvis 

Hver 14. dag 
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Vedlegg 2 – Orientering til leverandører om krav til håndtering og beskyttelse av 
skjermingsverdig informasjon i forbindelse med anskaffelser 
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