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Fremdrift (timevektet)
Fremdrift (timevektet) for summasjon
Oppnådd milepæl

0 Tilbudsfase 21.02.2024 20.03.2024 21 dager
Utlysning 21.02.2024 20.03.2024 21 dager
Informasjonsmøte 06.03.2024 06.03.2024 0 dager
Tilbudsåpning 20.03.2024 20.03.2024 0 dager

0 Tildeling og kontrahering 21.03.2024 26.04.2024 21 dager
Evaluering 21.03.2024 04.04.2024 5 dager
Tildeling 05.04.2024 19.04.2024 11 dager
Kontrahering 22.04.2024 26.04.2024 5 dager

0 Byggefase 26.04.2024 14.11.2024 125 dager
Oppstartsmøte 26.04.2024 26.04.2024 0 dager
Opprigg 29.04.2024 03.05.2024 4 dager
Graving, rørlegging, gjenfylling Jernbanegata 06.05.2024 31.07.2024 45 dager
Graving, rørlegging, gjenfylling Storgata 01.08.2024 02.10.2024 45 dager
Asfaltering og avsluttende arbeider 03.10.2024 31.10.2024 21 dager
Ferdigstillelse alle arbeider 31.10.2024 31.10.2024 0 dager
Overtakelse og levering av FDV 14.11.2024 14.11.2024 0 dager
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Aktivitetsnavn Gjeldende 
start Gjeldende slutt Gjeldende 

varighet
februar 2024 mars 2024 april 2024 mai 2024 juni 2024 juli 2024 august 2024 september 2024 oktober 2024 november 2024 desember 2024
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