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Totalentreprenørens frister 

Milepæl Tid Dagmulkt/
Erstatning 

1 Samlet nedetid på fjernvarmeanlegget 3 uker Erstatning 

2 Overlevering av komplett FDV-dokumentasjon 2 uker før overtagelse Ingen 

3 Overlevering av anlegg 20.09.2024 Dagmulkt 

Byggherren har en kostnad på 60.000 kr inkl mva pr kalenderdag ved nedetid på fjernvarme. Byggherren 

skal ha 30 tusen i erstatning hver dag ut over 3 uker som det er nedetid på fjernvarmeanlegget. Tilsvarende 

er det en bonus for totalentreprenøren på kr 30 tusen pr kalenderdag for hver dag mindre enn 3 uker som 

det er nedetid. 

Tentativ framdriftsplan 

Byggherren har fått utarbeidet et grov tentativ plan som er slik man har tenkt seg prosjektets framdrift. 

Denne er kun til orientering. 

 
 

des.23 sep.24

Søknader

Søknad til Sysselmesteren(8 uker)

Rammesøknad til Longyearbyen lokalstyre (usikker behandlingstid)

IG-Søknad til Longyearbyen lokalstyre (usikker behandlingstid)

Anbudsfase

Invitasjon til tilbydere

Tilbudsbefaring

Tilbudsregning hos entreprenør(4 uker)

Tilbudsfrist

Forhandlinger / Kontraktssignering(2 uker)

Bygggefase

Totalentreprenørens prosjektering

Bestillingstid på rør(6 uker)

Produksjon av kulvertlokk(6 uker)

Transport av rør og kulvertlokk(2 uker)

Tilrigging/mobilisering

Avgraving og saging av topp på kulvert

Nedtapping og riving av rør

Rørmontasje

Idriftsettelse

Montering av nye kulvertlokk og påfylling

Overtagelse

Ferdigbefaring og overtagelse

jul.24 au. 24jan.24 feb.24 mar.24 apr.24 mai.24 jun.24


