
Pkt. Milepæl IG Aktør leveranse Frist dato Milepel dato 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 MP 0 Komplett anbudsunderlag er ferdig 06.03.24 X

7 MP 1 Utlysning av anbudskonkurranse 15.03.24 X

8 Anbudsbefaring 03.04.24 X

10 Siste frist for å stille spørsmål 09.04.24 X

11 Siste frist for å besvare innkomne spørsmål 12.04.24 X

12 Frist for levering av tilbud 19.04.24 X

13 Evaluering 26.05.24 X

16 MP 2 Kunngjøre kontraktstildeling 30.04.24 X

17 Karenstid etter tildeling 10d 10.05.24 X

18 Detalj prosjektering
X X X X X X X X

19
Byggherre beslutningsplan ferdig fra 

entreprenør, oversendes til BH. 
14.06.24

X

20 Søknad om IG
X

21 Overordnet fremdrift på plassen 

22

Tilrigging av byggeplass. 

 - Utkoble strøm og vann der det skal rives. 

 - Etablere provisorisk el- og vannopplegg. 

 - Flytting/tildekking av gjenstående løsøre. 

Uke 37

X X

23 Menighetshus rive og byggearbeider Uke 33-45 X X X X X X X X X X X X X X

24 Kirkerom - komplette arbeider Uke 40-43 X X X X

27 MP 3 Overtakelse 15.11.24 X

28 MP 4 Ferdigattest 06.12.24 X

*Vedrørende tidsrom for arbeider i kirkerom er det satt opp som et forslag og entreprenør 

oppfordres til å legge opp en egen fremdriftsplan der dette medtas. Fokus er kortest mulig 

avstegning av kirkerommet og at det er ferdig senest uke 45.

2024
Overordnet fremdriftsplan

februar mars april mai juni juli August September oktober november Desember


