Ny vannforsyning Alesund Dato: 15.03.2024

asplan r ) Revisjon: 07 - For ny anbudsregning E71
viak l \\ Hovedframdriftsplan
2023 2024 2025 2026
Aktivitetsnavn
Kv.4 Kv.1 Kv.2 Kv.3 Kv.4 Kv.1 Kv.2 Kv.3 Kv.4 Kv.1 Kv.2 Kv.3 Kv.4

117 E KONTRAHERING —
166 E E71 Ledninger og veger ~
167 Utlysing
168 Anbudsregning
169 Anbud inn € 30.04.2024
170 Evaluering
171 Kontraktstildeling X 2
172 Karensperiode
173 Kontraktsinngéelse ¢
174 E72 Sjgledninger —
182 E BYGGING —
183 Foreberedende arbeider - Ledningsanlegg Fremmerholen
184 El E21 Grunn, bygg, VVS —
185 Grunnarbeider prosessanlegg og rentvannsanlegg
186 Grunnarbeider rdvannspumpestasjon
187 Betongarbeider rentvannsanlegg
188 Betongarbeider vannbehandlingsanlegg
189 Betongarbeider rdvannspumpestasjon
190 @vrige arbeider rentvannsanlegg
191 @vrige arbeider prosessanlegg
192 @vrige arbeider ravannspumpestasjon
193 Delfrist oppstart E71 (ledningsanlegg Rgdsetvegen) ’ 30.08.2024
194 Delfrist oppstart E61 vannbehandlingsanlegg & 27.05.2025
195 Delfrist oppstart E61 rentvannsanlegg @ 04.03.2025
196 Delfrist oppstart E61 ravannspumpestasjon @ 04.02.2025
197 Delfrist oppstart E41 og E51 € 01.08.2025
198 Sluttfrist unntatt utomhusarbeider (veger og plasser) ’ 16.02.2026
199 Sluttfrist utomhusarbeider @ 01.07.2026
200 Prgvedrift tekniske installasjoner
201 E E41 Elektro —
202 Elektroarbeider vannbehandlingsanlegg
203 Elektroarbeider rentsvannspumpestasjon
204 Elektroarbeider rdvannspumpestasjon
205 Utvendige kabelanlegg
206 Delfrist oppstart 1/0 tester @ 05.03.2026
207 Overtakelse E41 € 18.09.2026
208 | E E51 Driftskontroll P
209 Delfrist oppstart 1/0 tester @ 05.03.2026
210 Overtakelse E51 € 18.09.2026
211 E61 Maskin og prosess —
218 E62, E62, E64 Filtermasser, Kjemikalier, CO2 —
222 E71 Ledninger og veger —
225 B E72 Sjgledninger —
226 Nye inntaksledninger
227 Omlegging eksisterende ledninger
229 I/O tester
230 Test dyser filterbunner
231 Test med rdvann
232 Fylling filtermasser

< Gjeldende Gjeldende Fremdrift (timevektet) for summasjon

P Gjcldende Fremdrift (timevektet) Oppnadd milepzel
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233 Levering CO2 @ 04.05.2026
234 Igangkjgring med kjemi og filtermasser -
235 Desinfeksjon filter, rgr og basseng
236 Start ordinzer drift til nett @ 18.09.2026
257 |
< Gjeldende [ Gjeldende Fremdrift (timevektet) for summasjon
P Gjcldende Fremdrift (timevektet) < Oppnadd milepzel
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