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1 INNLEDNING 
Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største 
eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg 
finnes på www.forsvarsbygg.no. 
 
Forsvarsbygg eier og drifter Bardufoss Flystasjon. Flystasjonen benyttes til både militær og sivil luftfart.. 
Flystasjonen befinner seg i Målselv kommune og er eneste lufthavnen i området. Nærmeste lufthavn er Evenes og 
Tromsø. Bardufoss Flystasjon er i kontinuerlig utvikling og kontroll.  
 
I forbindelse med periodisk tilsyn er det avdekket manglende tverr og lengdefall mellom rullebane (RWY) og 
taxebane (TWY) på flystasjonens østlige del, dette har resultert i et avvik fra luftfartstilsynet.  
Det er på bakgrunn av avvikene ønskelig å utføre en utbedring av sikkerhetsområdene mellom RWY og TWY, 
helt konkret handler dette om anleggelse av riktig tverr og lengdefall. Når arbeid med sikring av riktig fall på 
flatene skal utføres vil det også være naturlig å sikre riktig bæreevne på områdene som skal inngå i prosjektet.  
 
Multiconsult Norge AS har vært engasjert til å utføre geotekniske grunnundersøkelser, miljøundersøkelser samt 
prosjektering av arbeidene som ønskes utført. Multiconsult har i den forbindelse utarbeidet miljørapport, rapport 
for grunnundersøkelsen, mengdebeskrivelse, situasjonsplan/tegninger, evakueringsplan samt rigg -og driftsplan. 
Utarbeidede dokumenter er førende beskrivelser for ønsket oppnådd resultat i prosjektet. 
 
Tiltaksområdet er om lag 1100m langt og bredden mellom banene er ca. 100m. Området har helning ca. 1:110 i 
østlig retning. I tillegg er det en forsenkning på 1‐2 m mellom banene. Terrenghøyden i undersøkelsesområdet 
varierer mellom ca. kote +75 i vest til kote +65 i øst. Området har tidligere vært et myrområde, og det er myrlendt 
terreng utenfor banene. 
 
 

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN) 
2.1 Entrepriseform  
Denne kontrakten gjennomføres som en entreprise basert på NS 8406.  
 
Merk at punkt 2.8 regulerer om prosjektering er inkludert.  
 

2.2 Byggherrens organisasjon 
Byggherrens organisasjon inkludert prosjekteringsytelser er organisert slik: 

Funksjon Firma Kontaktperson 

Prosjektleder Forsvarsbygg Odd-Arild Johansen 

Byggeleder Innleid Innleid 

KP (Koordinator for 
prosjekteringsfasen) 

Innleid Innleid 

KU (Koordinator for utførelsesfasen) Innleid Innleid 

   

Representanter for Byggeleder, KU og KP vil orienteres fortløpende etter hvert som avtaler for disse funksjonene 
er formelt er signert av byggherre og innleide aktører. 
 
 

http://www.forsvarsbygg.no/
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2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet 
2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene 
Arbeidsområdet befinner seg inne på Bardufoss Flystasjon mellom RWY og TWY i stasjonens østlige del. 
Området er ca 88.000kvm stort og skal bygges om slik at riktig bæreevne, tverr og lengdefall oppnås. Arbeidet 
består i stor grad av masseforflytning og anrettelse av riktig bærevne samt høyder og fall i hht beskrivelse. 
Beskrivelse er utarbeidet på bakgrunn av premissene i NS3420 
 
Tiltaksområdet ligger mellom rullebanen og taxebanen i østre del. Undersøkelsesområdet er ca. 
1100m langt og bredden mellom banene er ca. 100m. Området har helning ca. 1:110 i østlig retning. I 
tillegg er det en forsenkning på 1‐2 m mellom banene. Terrenghøyden i undersøkelsesområdet varierer 
mellom ca. kote +75 i vest til kote +65 i øst. Området har tidligere vært et myrområde, og det er myrlendt 
terreng utenfor banene. 
 
Arbeidene går ut på i korte trekk: 
 
 Rigg og drift av kontraktsarbeider. 
 Uttrauing av masser.  
 Kryssing av utendørs installasjoner 
 Inn og utkjøring av masser med lastebiler. 
 Innfylling av bærelagsmasser. 
 Opparbeidelse av tilstrekkelig bæreevne, lengde og tverrfall. 
 Overskuddsmasser transporteres og legges i voller på angitt plass. 
 Tilsåing og arrondering av berørte områder. 

 
 
Omfang, mengder og kvalitet kommer frem av postbeskrivelsene. 
 
2.3.2 Tomteforhold 
Byggeplassen ligger innenfor leirgjerde til Bardufoss Flystasjon i Målselv Kommune. Områdene benyttes 
både til sivile og militære formål. Forsvarsbygg er eier av flystasjonen. 
 
Grunnundersøkelsene i forarbeidene viser at løsmassene i området generelt består av et topplag på 1‐3 
meter med sandig, siltig, grusig materiale, med noe organisk innhold. Ved boringene mot taxebanen er det 
torvholdige masser og lagtykkelsen øker mot øst. Det er også funnet topplag med tørrskorpesilt som er 
sandig og leirig. Videre i dybden er der påvist siltig leire og sandig, leirig silt. 
 
Området er videre bestående av infrastruktur som belyses ved befaring. 
 
Se vedlagt rapport geotekniske grunnundersøkelser. 
 
 
2.3.3 Orientering om spesielle forhold 
 
Tiltaksområdet ligger på flyoperativt område, dette medfører at det finnes flere særregler som skal etterfølges 
under utførelsen av kontraktsarbeidene.  

Momenter som skal hensyntas ifm arbeider på sikkerhetsområdet 
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Momentene er oppstilt i tilfeldig rekkefølge: 
 

1. Alle som skal inn på flyside må gjennomføre lokal ferdselsopplæring. 
De som evt. ikke har gjennomført opplæring må være i følge med- og under tilsyn av personell som har 
gjennomført opplæring. 
 

2. Det kan ikke pågå arbeider nærmere rullebanens (RWY) senterlinje (CL) enn 60 meter samtidig som RWY er i 
bruk. Fra 60 meter og utover tillates bevegelige hinder i stigningsforholdet 1:3, dvs. at ved 63 meter avstand til 
RWY CL tillates et 1 meter høyt objekt, ved 66 meter avstand et 2 meter høyt objekt osv (se visualisering 
nedenfor). 
Derfor vil det ikke være aktuelt å ha aktivitet (maskiner, personell mm) nærmere RWY CL enn 75 meter når 
rullebanen er i bruk, det vil i utgangspunktet si innenfor flyplassens åpningstid. 

 
 

3. Tilbyder skal dokumentere antall maskiner og kjøretøy som ønskes benyttet på lufthavnen. Maskiner og 
kjøretøy skal være opplyst på en slik måte at de fysiske størrelsene kommer frem. Opplysningene er sentral i 
forbindelse med analyser som skal belyse påvirkning av flynavigasjonsanlegg.  
 

4. Området innenfor 75 meter fra RWY CL skal være plant så lenge RWY er i bruk, det vil i praksis si innenfor 
flyplassens åpningstid. 
Dette betyr at arbeider (gjennomført utenfor flyplassens åpningstid) nærmere enn 75 meter fra RWY CL, må 
være fullstendig avsluttet, og arbeidsområdet plant før RWY kan åpne for flytrafikk. 
Bildet på neste side viser hvor 75-metersgrensen ift. RWY CL omtrentlig befinner seg. Entreprenør må 
besørge merking som tydelig tilkjennegir denne for alt personell. 

 
 

5. Foreign Object Debris - FOD (fremmedlegemer) utgjør en av de største risikofaktorene på en flyplass. På 
grunn av dette stilles det strenge krav til å til en hver tid å ha kontroll på alle løse gjenstander, til å ha 
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ryddighet på arbeidsområde, lagringsområde, riggplass osv. All avfallshåndtering skal være lukket. 
Før RWY kan gjenåpne skal det gjennomføres FOD-kontroll. Dette betyr at entreprenør må avsette tid til 
dette etter at arbeidsøkt er avsluttet, området skal godkjennes av vaktsjef Brann-, Redning- og Plasstjeneste 
(BRP), og det må avsettes tid til «etterarbeid» hvis vaktsjef BRP underkjenner området. 
 

6. Entreprenør må utarbeide en plan for- og bekjempe eventuell støvproblematikk knyttet til arbeidet, 
lagring/mellomlagring av masser osv. Dette kan eksempelvis skje vha. tildekking, vanning ol. 

 
 

7. Entreprenør må ha en plan for berging av materiell ut av sikkerhetsområdet ved brekkasje/havari. 
Sikkerhetsområdet strekker seg i en avstand til 140 meter fra RWY CL, se rød strek nedenfor. 

 
8. Når arbeid ikke pågår skal alt materiell/maskiner/utstyr tas ut fra sikkerhetsområdet. Det vil i praksis si at 

dette da må plasseres på riggområde. 

 
 

9. Så lenge arbeid pågår, uavhengig om det innenfor- eller utenfor 75 meter fra RWY CL, skal det være til stede 
én arbeidsleder/bas som alltid er tilgjengelig på relevant samband (mobiltelefon og bakke-/tårnradio). Dette 
for at tårn, BRP, Forsvarsbygg eller andre som har behov, alltid skal få svar/kontakt med ansvarlig på 
arbeidsområdet. 
 

10. Alle kjøretøy, maskiner osv. som er på flyside skal ha varsellys (gult rotorlys). 
Alt personell som oppholder seg på flyside skal ha synbarhetstøy. 

Entreprenør skal til enhver tid ha kontroll med at personell som innpasserer til flyside gjennom port 2 og/eller via 
rigg- og lagringsområde har autorisasjon for flyside (gyldig adgangskort) 
 

2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten 
2.4.1 Rigg og drift  

2.4.2 Bygningsmessige arbeider 

2.4.3 Utenomhusarbeider 
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2.5 Tiltransport og byggeplassadministrasjon 
2.5.1 Tiltransport til underentreprise 

Entreprenøren kan få tiltransportert sideentreprenører som blir hans underentreprenører. 
  
2.5.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør 

Entreprenøren kan underlegges byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll eller pålegges å utføre 
byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører. 
 

2.6 Mengdekontroll 
 
Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll. 
 

2.7 Overføring av risiko for utført prosjektering – Entreprenørens plikt til å utføre 
nødvendig/gjenstående prosjektering  
Entreprenøren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som måtte følge av byggherrens 
oppdragsbeskrivelse før kontraktsinngåelsen. Entreprenøren skal i tillegg utføre all nødvendig/gjenstående 
detaljprosjektering som oppdraget krever. 

 
2.8 Prøvedrift 
Det skal ikke gjennomføres prøvedriftperiode. 
 

2.9 Lærlingklausul 
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet 
(de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av 
lærlinger, jf. opplæringslova §§ 3-5 og 4-1.  
 

3 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER 
 
Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i 
henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.  
 

Nr. Beskrivelse Dato Dagmulkt 

1 Kontraktsinngåelse  Nei 

2 Fremleggelse av fremdriftsplan 
To uker etter 

kontrakts- 
inngåelse 

Ja 

3 Igangsetting av arbeid på byggeplass       Nei 

4 Levering av FDVU-dokumentasjon Tre uker før 
overtakelse  Ja 

5 Overtakelse av kontraktarbeidet  25.10.2024 Ja 

6 Oppstart prøvedrift (dersom avtalt) Ikke relevant Nei 

 
Tidsplan for utsendelse av byggherrens arbeidstegninger gjennomgås i forbindelse med kontraktsinngåelsen, sett i 
lys av entreprenørens planlagte framdrift. 
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4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
 
Forsvarsbygg har en nullvisjon og mål om å unngå alle skader og farlige tilløp i prosjekter. Det forventes høy 
standard på SHA-arbeidet og godt samarbeid mellom alle involverte virksomheter. 
 
For alle arbeider skal hver enkelt entreprenør gjennomføre ukentlige vernerunder innenfor sin kontrakt. Alle 
vernerunder skal rapporteres skriftlig og følges opp. 
 
Entreprenøren skal umiddelbart rapportere alle skader og alvorlige hendelser muntlig eller skriftlig til byggherre. 
Ved muntlig varsling skal denne følges opp skriftlig samme dag som hendelsen, så snart dette er praktisk mulig. 
Skjema med foreløpige tiltak skal være hos byggherre innen 24 timer etter hendelsen.  
 
Endelig granskning med kartlegging av årsaker og tiltak skal leveres byggherre innen 14 dager om ikke annet er 
avtalt. 
 

4.1 Prosjekter omfattet av byggherreforskriften 
For arbeider som er omfattet av byggherreforskriften skal entreprenøren: 
a) iverksette Forsvarsbyggs prosjektspesifikke SHA-plan, og informere byggherren om forhold som ikke er 

beskrevet i planen.   
b) videreføre SHA-planen for gjennomføringsfasen 
c) integrere Forsvarsbyggs SHA-krav som en del av entreprenørens egne systemer 
d) sørge for at Forsvarsbyggs SHA-krav videreføres i kontrakter til underentreprenører.  
e) sørge for at forebyggende tiltak innføres. 

 

4.2 Sikring av og på byggeplassen 
Entreprenøren skal om nødvendig sikre byggeplassen med godkjent gjerde. Sikringen skal være tilpasset den 
enkelte lokasjon. 
 

4.3 Føring av oversiktslister 
 
Entreprenøren skal benytte byggherrens system for registrering og oppfølging av entreprenører. 
 
Kortlesersystemet som skal benyttes i prosjektet skal overføre relevante data til byggherrens system for 
registrering og oppfølging av entreprenører. 
 
Entreprenøren skal benytte byggherrens system for registrering og oppfølging av entreprenører for seg og sine 
underentreprenører. Det innebærer som minimum følgende administrative oppgaver:  

- registrere egne ansatte. 
- registrere underentreprenører.  
- gi underentreprenørene tilgang til å registrere sine underentreprenører og egne ansatte. 
- oppdatere informasjon om underentreprenører og arbeidstakere ved endringer. 
- følge opp at alt personell i leverandørkjeden registrerer seg inn og ut på bygge- og anleggsplass, blant 

annet ved tilstedekontroller i systemet. 
- laste opp påkrevde dokumenter i systemet. 
- følge opp at etterspurt dokumentasjon blir levert innen gitt frist ved seriøsitetskontroller i systemet. 
- lukke avvik som byggherren avdekker ved seriøsitetskontroller i systemet innen angitt frist. 

 
Ved registrering av personell i byggherrens system for registrering og oppfølging av entreprenører må 
telefonnummer alltid oppgis.  
 
Tekniske krav 
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Kortlesersystemet skal kunne lese av HMS-kort og kunne levere passeringsdata, og som et minimum skal 
passeringsinformasjonen inneholde: 

• HMS-kortnummer 
• Passeringstidspunkt (klokkeslett) 
• Passeringsretning (inn/ut) 

Informasjonen skal leveres via API på en måte slik at informasjonen kan overføres løpende til byggherrens system 
for registrering og oppfølging av entreprenører. 
 
Krav til informasjonssikkerhet (i adgangskontrollsystemet til entreprenøren) 
Entreprenør med ansvar for å levere, montere og drifte kortlesersystemet er ansvarlig for at 
informasjonssikkerheten i kortlesersystemet på byggeplassen er tilfredsstillende ivaretatt både for seg og sine 
underentreprenører.  
 

4.4 HMS-kort 
Alle arbeidstakere skal, lett synlig, bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, 
søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra 
byggeplassen.  
 

4.5 Opplæring 
Entreprenøren skal sikre at alle utførende deltar på hovedbedrifts HMS-introduksjon og at personlig 
sikkerhetsinstruks (PSI) fylles ut og signeres før oppstart på byggeplass. For å sikre at alle som skal arbeide på 
byggeplassen gjennomgår opplæringen, skal entreprenøren planlegge, og gjennomføre HMS-kurs på byggeplassen. 
Alle på byggeplassen skal delta på opplæringen. Byggherrens representanter skal gis mulighet til å delta på HMS-
kursene.  
Entreprenøren skal føre oversikt over og rapportere månedlig hvem som har gjennomført denne opplæringen. 
Byggherrens SHA-plan skal inngå i HMS-opplæringen. 
 
Alle som skal utføre arbeid på bygge- og anleggsplass skal ha gjennomført e-læringskurset Prosjekt Fareblind 
(https://sfsba.no/2019/11/kurs-prosjekt-fareblind/) i løpet av de siste 12 måneder før oppstart. Bekreftelse på 
gjennomført kurs skal kunne fremvises på forespørsel. 
 

4.6 Språkkrav 
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. 
Entreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underentreprenører benytter kan kommunisere 
på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker 
fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:  
 

- Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk 
eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg 
forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.  

- Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, 
sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter 
mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt 
arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.  

 

4.7 Verneutstyr 
Følgende verneutstyr skal alltid benyttes på byggeplassen: 

- Synlighetstøy på overkropp (min. klasse 2) 
- Hjelm 
- Vernesko/støvler (sandaler og sko uten hæl aksepteres ikke). 
- Gult blinkende varsellys på alle kjøretøy og maskiner som oppholder seg på lufthavnen. 

 

https://sfsba.no/2019/11/kurs-prosjekt-fareblind/
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Arbeidsgiver skal stille alt nødvendig verneutstyr, basert på aktivitet, tilgjengelig. 
 

5 YTRE MILJØ 
5.1 Ansvar og myndighet 
5.1.1 Prosjektering 
Dersom entreprenøren skal prosjektere (jfr. punkt 2.8) skal entreprenøren: 
a) foreta nødvendige risikovurderinger ved oppstart og gjennom hele prosjekteringen. Restrisiko, inkl. hvilke 

risikoer som krever spesifikke tiltak, skal beskrives. 
b) ivareta de punktene som er angitt i miljøoppfølgingsplanen.  

 
5.1.2 Gjennomføring  
Entreprenøren skal: 
a) iverksette byggherrens prosjektspesifikke miljøoppfølgingsplan, og informere byggherren om forhold som 

ikke er beskrevet i planen. Forhold som er omtalt i planen under arkfane «miljømål» samt krav som er merket 
«Ja» i kolonne «gyldig kontraktskrav» under arkfane «miljøkrav» er gyldige for denne konkurransen   

b) videreføre miljøoppfølgingsplanen fra prosjektering 
c) integrere byggherrens krav til Ytre Miljø som en del av entreprenørens egne systemer 
d) sørge for at byggherrens miljøkrav videreføres i kontrakter til underentreprenører 
e) for gjennomførelse av prosjektet kreves det lastebiler med minimum euro 6 og anleggsmaskiner med 

minimum STEG 4 utslippskrav. 
 
 

6 FDVU-dokumentasjon 
Entreprenør plikter å følge krav om forsvarlig FDVU-dokumentasjon i henhold til reguleringer i plan og 
bygningsloven og detaljert beskrivelse av hva som skal leveres er beskrevet i NS/TS 3456:2018. Ved 
oppdateringer i lov eller standard skal entreprenør forholde seg til oppdatert versjon.  
 
Før overlevering foretas en gjennomgang av materialet med prosjektleder. Forsvarsbygg kontrollerer 
dokumentasjonens navngivning og struktur og legger den inn i respektive systemer for lagring. 
All FDVU-dokumentasjon skal ha filnavn som er selvforklarende. Dokumenter skal navnes slik at de er 
gjenfinnbare på bygningsdel og/eller fritekst, se eksempel nedenfor.  
Filnavnet skal alltid starte på bygningsdelsnummeret, primært på tresifret nivå. Der filen inneholder informasjon 
som gjelder flere bygningsdeler navnes, og leveres, filen på det som naturlig må anses som «hovednummer». TFM-
kode kan benyttes som filnavn. 
 
Filnavnet må holdes kort og bør ikke overskride 30 tegn. Tegninger og bygningsmodeller skal alltid leveres i 
proprietært format. (Originalformat) i tillegg til pdf.  
 
Eksempler: 
244 Prod.db dør Jømna EM-200 
442 Armaturlister med plassering 
442 Armaturtyper dokumentasjon 
453 Prod.db varmekabel bebehold water pipe 
365 EC-vifte MXPC63RD-1450 
 
 

7 Kvalitet  
Entreprenøren skal ha et implementert og dokumentert system for å sikre at arbeidene utføres i henhold til 
gjeldende lover, forskrifter, kontraktens krav og eventuelt entreprenørens egne krav.  
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7.1 Kvalitetsplan 
Entreprenøren skal på forespørsel fremlegge en kvalitetsplan for kontrakten. Kvalitetsplanen skal baseres på 
entreprenørens kvalitetssystem.  
 
Kvalitetsplanen skal omfatte det samlede kontraktsarbeidet, og skal minimum inneholde: 

• Organisasjonsplan for entreprisen med fordeling av roller, ansvar og myndighet 
• Referanse til generelle prosedyrer i entreprenørens kvalitetssystem som vil bli fulgt  
• Prosedyrer som er utarbeidet spesielt for gjennomføring av kontrakten (refereres og vedlegges) 

 
Entreprenøren skal holde kvalitetsplanen løpende oppdatert og komplett. På forespørsel skal oppdatert 
kvalitetsplan oversendes byggherren. Entreprenøren er ansvarlig for at relevante deler kvalitetsplanen er kjent for 
alle underleverandører. 
 
 

8 Fremdriftsstyring  
Entreprenøren skal ivareta en forsvarlig planlegging, styring, koordinering og kontroll av fremdrift for å sikre at 
kontraktens tidsfrister overholdes. Entreprenøren skal herunder sikre tilstrekkelig bemanning, og ivareta krav til 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassen.  
 
8.1 Fremdriftsplan  
Entreprenøren skal senest to uker etter kontraktsinngåelsen utarbeide og fremlegge en fremdriftsplan for 
kontraktsarbeidet. Fremdriftsplanen skal være basert på byggherrens tidsplan og skal synliggjøre alle aktiviteter og 
faser som omfattes av kontrakten. SJA skal synliggjøres som egne aktiviteter i fremdriftsplanen. For hver aktivitet 
skal planen vise (angitt ved kryss): 

☒ Aktivitetskode og –beskrivelse 

☒ Viktige milepeler (dagmulktbelagte milepeler, milepeler som tett hus, byggherrebeslutninger mv.) 

☒ Planlagt start- og sluttdato  

☒ Avhengigheter mellom aktiviteter i prosjekter (f.eks. ytelser fra byggherren, sideentreprenører eller øvrige 

aktører i prosjektet) 

☒ Kritisk linje 

☐ Timeverk  

 
Fremdriftsplanen skal normalt detaljeres pr. kontrollareal ned til tre- til femsifret nivå i henhold til Norsk 
Standards bygningsdelstabell (NS 3451:2009). Kontrollareal fastsettes i samråd med byggherren. Planen justeres i 
nødvendig omfang i tråd med kontraktens regler om samordning. 
 
 
 
 
8.2 Krav til format på fremdriftsplan 
Fremdriftsplanen og detaljert fremdriftsplan skal leveres i et format som er kompatibelt med Microsoft Project.  
 
9 Møter  
Entreprenøren skal delta i de møter byggherren innkaller til. Normalt gjennomføres byggemøter hver andre uke. 
Hvis partene ikke blir enige om annet er byggherren ansvarlig for å skrive referat fra møtene. Det etableres en fast 
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agenda for møtene. Byggherren kan kreve at entreprenøren gir en kort skriftlig oppsummering av status knyttet til 
hovedpunktene i agendaen i forkant av hvert møte. 
 
Entreprenøren holder møter med sine kontraktsmedhjelpere i nødvendig utstrekning. Med mindre annet blir 
bestemt, skal prosjekteringsmøter og underentreprenørmøter holdes hver annen uke. Byggherren skal motta 
innkalling, og har rett til å delta i møtene. Referat fra møtene skal føres av entreprenøren. Byggherren skal motta 
kopi av møtereferatet. 
 

10 Fakturering (NS 8406 punkt 23) 
10.1 Generelle faktureringsbestemmelser 
Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Forsvarsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden 
Elektronisk handelsformat (EHF). Forsvarsbyggs elektroniske fakturaadresse er 975950662. For nærmere 
informasjon om fremgangsmåte, se www.ehandel.no.  

 
Entreprenøren skal sende separate fakturaer for: 

• Kontraktssum (avdragsfaktura) 
• Godkjente endrings- og tilleggsarbeid 
• Lønns- og prisendringer (LPS) 
• Sluttfaktura 

 
Forsvarsbyggs betalingsfrist er 28 dager etter mottak av faktura (gjelder ikke sluttfaktura). 
 
10.2 Avdragsfaktura 
Avdrag på kontraktssummen skal faktureres månedlig. Det skal trekkes innestående beløp. Restbeløpet utgjør 
fakturabeløpet, tillagt eventuell merverdiavgift.    
 
Når fakturaen omfatter regulerbare poster skal fakturaen ha et vedlegg som viser beregning av vederlag basert på 
kontraktens enhetspriser og utførte mengder pr. avregningsdato. Oppsettet skal følge mengdebeskrivelsen og 
inneholde de samme postene som denne. Avholdte målinger vedlegges som dokumentasjon for utført volum. 
Vederlag etter medgått tid eller etter regning skal dokumenteres ved spesifiserte timelister, fakturaer over 
innkjøpt materiell mv.  
 
Byggherren kan i rimelig utstrekning kreve ytterligere dokumentasjon. 
 
10.3 Faktura for endringsarbeider 
Faktura for endringsarbeider faktureres i egen faktura når arbeidet er ferdigstilt. Ved endringsarbeider av lengre 
varighet kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. 
Fakturering skal skje separat for hver enkelt endringsavtale.  
 
Fakturaen skal spesifiseres og vedlegges den dokumentasjon som er nødvendig for byggherrens kontroll.  
 
10.4 Lønns- og prisendringer 
Faktura for lønns- og prisendring faktureres månedlig med samme avregningsperiode som for avdragsfakturaene. 
Beregningen av kravet skal fremkomme på fakturaen.  
 
10.5 Sluttfaktura 
Entreprenøren skal sende sluttfaktura med sluttoppstilling i samsvar med kontraktens bestemmelser, jf. NS 8406 
punkt 25.1. 
 
10.6 Krav til merking  
Alle fakturaer skal inneholde: 

http://www.ehandel.no/
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• Ressursnummer til attestant/mottaker 57563  oppgis under «Buyer reference», eventuelt 
innkjøpsordrenummer <fyll inn innkjøpsordrenr.> oppgis «Order reference». 

•  «Prosjektnummer ………, kontraktsnr. ……….». – oppgis i beskrivelsesfelt. 
• Faktura for endringsarbeider skal i beskrivelsesfeltet i tillegg henvise til endringsavtalenummer (E001, 

E002 osv.).  
 

Ved manglende eller feil merking vil entreprenøren kunne få beskjed om at den umerkede/feilmerkede fakturaen 
ikke vil bli behandlet. Entreprenøren plikter da å kreditere den umerkede fakturaen og utstede en ny korrekt 
faktura med ny fakturadato og nytt forfall.  
 
 
11 Korrespondanse 
Formell korrespondanse mellom partene skal merkes med prosjektnummer/-navn og kontraktsnummer. Deretter 
angis hva saken gjelder.  
 

Her skal det stå:  
Prosjektnummer, prosjektnavn – hva saken gjelder 
F.eks. 100190 Håkonsvern, nytt administrasjonsbygg – Kontrakt 480357 – oversendelse av referat 

 
Det skal fremgå av korrespondansen hvem som er kopimottaker(e).  
 

12 Informasjon – profilering 
All kontakt med media og publikum skal håndteres av byggherren. Henvendelser fra media, eller forespørsler om 
innsyn, skal henvises til byggherrens prosjektleder eller annen oppgitt kontaktperson for slike henvendelser.   
Dersom entreprenøren eller noen av entreprenørens kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller annen måte 
ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, skal dette alltid forelegges byggherren på forhånd til 
godkjennelse. 
 
 
13 Sikkerhet 
Gjennomføringen av kontrakten er ikke underlagt sikkerhetsrestriksjoner i henhold til sikkerhetslovens 
bestemmelser.  
 
Det stilles krav om at entreprenøren må være et norsk foretak eller foretak fra stat som Norge har et 
sikkerhetspolitisk samarbeid med.  
 

13.1 Entreprenørens behov for til tilganger til skjermingsverdige verdier 
Byggherren har tatt stilling til hva entreprenøren kan få tilgang til av skjermingsverdig informasjon, 
informasjonssystemer, objekter eller infrastruktur (skjermingsverdige verdier). 
Entreprenøren har kun behov for tilgang til skjermingsverdige verdier hos byggherren. 
 
Krav til beskyttelse av skjermingsverdig informasjon er gitt i vedlegg 2. 
 
For beskyttelse av skjermingsverdig informasjon sikkerhetsgradert BEGRENSET, se vedlegg 3 punkt 1 til 4. 
 
 

13.2 Krav til autorisasjon, og eventuell sikkerhetsklarering av personell 
Før entreprenørens personell gis tilgang til skjermingsverdige verdier er det krav til autorisasjon for informasjon 
sikkerhetsgradert BEGRENSET. 
Nærmere informasjon om autorisasjon og eventuell sikkerhetsklarering knyttet til gjennomføring av kontrakten vil 
bli gitt ved henvendelse til byggherren.    
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Vedlegg 1 – Oversikt over frister for fremleggelse av dokumenter og rapportering 
 

Dokumenter som skal fremlegges i forbindelse med 
kontraktsinngåelse/oppstart av arbeidene: 

 Sett 
kryss 

Dokument: Frist  

Medlemsbevis fra Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning Ved 
kontraktsinngåelse  

Miljøstyringssystem – sertifikat eller annen dokumentasjon 14 dager etter 
kontraktsinngåelse x 

Helse- og miljøfarlige stoffer og produkter 14 dager etter 
kontraktsinngåelse  

Garantierklæring 14 dager etter 
kontraktsinngåelse x 

Kvalitetsplan 14 dager etter 
kontraktsinngåelse x 

Kontrollplaner På forespørsel  

Fremdriftsplan 2 uker etter 
kontraktsinngåelse x 

Dokumenter som skal fremlegges i forbindelse med avslutning av arbeidene:   Sett 
kryss 

FDVU-dokumentasjon og annet sluttdokumentasjon 3 uker før overtakelse, 
evt. ferdigbefaring  

 
Periodiske rapporter:   

Tema: Metode: Frekvens: 
Påløpte kostnader for regningsarbeid 

• Forbruk materialer 
• Forbruk tid når det gjelder mannskap og maskiner 

Spesifiserte 
oppgaver Hver 14. dag 

Kvalitet 
• Kontrollplan 

 
Byggemøter Hver 14. dag 

Fremdrift 
• Fremdriftsplan med oppdatert fremdriftsfront 

 
Byggemøter Hver 14. dag 

Bemanning 
• Bemanning 

 
Byggemøter Hver 14. dag 

Produksjon 
• Produksjon for perioden og akkumulert til statusdato 
• Verdien av lønns- og prisendringer for perioden og akkumulert til 

statusdato 
• Fakturert for perioden og akkumulert til statusdato 
• Produksjonsprognose for neste måned 

Byggemøter Hver 14. dag 

SHA  
• Mannskap- og timeforbruk 
• Uønskede hendelser i perioden 
• Vernerunder 
• Sikker jobb-analyser (SJA) mv. 

Byggemøter 

Månedlig 
 
 

Hver 14. dag 

Miljø 
• Bruk av helse- og miljøfarlige stoffer 
• Avfall 

Byggemøter Kvartalsvis 
Hver 14. dag 
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Vedlegg 2 – Orientering til leverandører om krav til håndtering og beskyttelse av 
skjermingsverdig informasjon i forbindelse med anskaffelser 
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