
ID AktivitetsmAktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 BORGAREDALEN GJENVINNINGSANLEGG 516 dager fr 05.04.24 ti 19.05.26
2 Kontrakt 257 dager fr 05.04.24 ma 19.05.25
3 Kontraktsinngåelse (antatt dato) 1 dag fr 05.04.24 fr 05.04.24
4 Overtakelse 0 dager ma 19.05.25 ma 19.05.25
5 Søk og prosjektering 150 dager ma 08.04.24 fr 29.11.24
6 Kontroll av tilbudsunderlag 25 dager ma 08.04.24 on 15.05.24
7 Detaljprosjektering 150 dager ma 08.04.24 fr 29.11.24
8 IG - VA, grunn og betong 15 dager ma 22.04.24 on 15.05.24
9 Rigg 231 dager to 16.05.24 ma 19.05.25
10 Tilrigging 10 dager to 16.05.24 fr 31.05.24
11 Nedrigging 5 dager ti 13.05.25 ma 19.05.25
12 Byggefase: Servicebygg 215 dager to 16.05.24 to 24.04.25
13 Grunnarbeider for ringmur 10 dager to 16.05.24 fr 31.05.24
14 Betongarbeider ringmur 30 dager ma 03.06.24 fr 02.08.24
15 Grunnarbeid: Tilfylling, teknisk i grunn, klargjøring for fundamenter 20 dager ma 01.07.24 fr 16.08.24
16 Betongarbeider: Fundament 15 dager ma 19.08.24 fr 06.09.24
17 Betongelement, tilrigging stål 5 dager ma 09.09.24 fr 13.09.24
18 Stålmontasje og elementer vegg + tak 15 dager ma 16.09.24 fr 04.10.24
19 Klargjøring for taktekking: Gesims, taknedløp 5 dager ma 07.10.24 fr 11.10.24
20 Taktekking 10 dager ma 07.10.24 fr 18.10.24
21 Grunn: Finplanering for gulv + teknisk 10 dager ma 14.10.24 fr 25.10.24
22 Vindusmontasje 10 dager ma 21.10.24 fr 01.11.24
23 Gulvarbeider: Forberedelser, støp, tørk 15 dager ma 04.11.24 fr 22.11.24
24 Innredningsarbeider: Teknisk og tømmer. Pri kontor- og garderobefløy 100 dager ma 18.11.24 to 24.04.25
25 Byggefase: Containeroppstillingsplasser 120 dager ma 03.06.24 fr 06.12.24
26 Grunnarbeid for ringmur containeroppstilling 15 dager ma 03.06.24 fr 21.06.24
27 Ringmurer (pri 2 ift betongarbeider bygg) + fundamenter for overbygg 80 dager ma 05.08.24 fr 22.11.24
28 Tilfylling, teknisk i grunn, planering 50 dager ma 30.09.24 fr 06.12.24
29 Byggefase: Overbygd publikumsområde 100 dager ma 09.12.24 fr 16.05.25
30 Asfalt 1 lag 10 dager ma 09.12.24 fr 20.12.24
31 Montasje stål og takoverbygg 60 dager to 02.01.25 on 26.03.25
32 Taktekking 15 dager to 27.03.25 to 24.04.25
33 Betonggulv 10 dager to 27.03.25 on 09.04.25
34 Teknisk 20 dager to 27.03.25 fr 02.05.25
35 Asfalt 2 lag 10 dager ma 05.05.25 fr 16.05.25
36 Sluttfase 290 dager to 27.03.25 ti 19.05.26
37 Igangkjøring 20 dager to 27.03.25 fr 02.05.25
38 Idriftsetting, integrerte- og fullskalatester 15 dager fr 25.04.25 fr 16.05.25
39 Overlevering 1 dag ma 19.05.25 ma 19.05.25
40 Prøvedrift 260 dager ma 19.05.25 ti 19.05.26
41 FDV-dokumentasjon levert (leveres fortløpende) 0 dager fr 02.05.25 fr 02.05.25
42 Opplæring del 1 5 dager ti 06.05.25 ma 12.05.25
43 Opplæring del 2 5 dager to 14.08.25 on 20.08.25
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Prosjekt: Tilbud Borgaredalen
Dato: to 15.02.24


