
ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1

2 Bygg 04 - Generell framdriftsplan 805 dager? to 01.11.12 ti 01.12.15

3 Byggeprogram 77 dager? to 01.11.12 to 14.02.13

4 Plannemndsbhandling av byggeprogram 0 dager? ma 11.03.13 ma 11.03.13

5 Engasjere byggherreombud 87 dager ma 04.02.13 ti 04.06.13

6 Byggherreombud/konkurransegrunnlag 15 dager ma 04.02.13 fr 22.02.13

7 Konkurranse/valg av byggherreombud 32 dager ma 25.02.13 ti 09.04.13

8 Valg byggherreombud 0 dager ti 23.04.13 ti 23.04.13

9 Plannemnd byggherreombud 0 dager ti 04.06.13 ti 04.06.13

10 Engasjere rådgivere 87 dager ma 04.02.13 ti 04.06.13

11 Engasjement av rådgivere/konkurransegrunnlag 15 dager ma 04.02.13 fr 22.02.13

12 Konkurranse/valg av rådgivere 32 dager ma 25.02.13 ti 09.04.13

13 Evaluering rådgivere 11 dager ti 26.03.13 ti 09.04.13

14 Valg rådgivere 0 dager ti 23.04.13 ti 23.04.13

15 Plannemnd rådgivere 0 dager ti 04.06.13 ti 04.06.13

16 Skisseprosjekt og Forprosjekt - Rammetillatelse 219 dager fr 28.06.13 on 30.04.14

17 Skisseprosjekt 88 dager fr 28.06.13 ti 29.10.13

18 Forprosjekt 36 dager on 30.10.13 on 18.12.13

19 Forhåndskonferanse med bygningsmyndighetene 1 dag fr 28.06.13 fr 28.06.13

20 Politisk behandling 115 dager fr 01.11.13 to 10.04.14

21 Søknad/behandling av rammetillatelse 59 dager fr 07.02.14 on 30.04.14

22 Konkurransegrunnlag for entreprise 24 dager on 15.01.14 ma 17.02.14

23 Konkurransegrunnlag for entreprise 24 dager on 15.01.14 ma 17.02.14

24 Konkurranse entreprise 72 dager ti 18.02.14 on 28.05.14

25 Annonsering/Doffin 0 dager ti 18.02.14 ti 18.02.14

26 Tilbudsregning 35 dager on 19.02.14 ti 08.04.14

27 Rammetillatelse mottatt             0 dager on 30.04.14 on 30.04.14

28 Valg av totalentreprenør 0 dager? on 28.05.14 on 28.05.14

29 Møte I plannemnda 0 dager? on 28.05.14 on 28.05.14

30 Prosjektering - Bygging 395 dager on 28.05.14 ti 01.12.15

31 Totalentreprenørens prosjektering 91 dager on 28.05.14 on 01.10.14

32 Igangsettingstillatelse riving og rehabilitering 0 dager ma 23.06.14 ma 23.06.14

33 ROS-analyse 0 dager to 19.06.14 to 19.06.14

34 Igangsettingstillatelse nytt tilbygg. 0 dager on 20.08.14 on 20.08.14

35 Byggearbeider rehabilitering eksisterende bygg 238 dager ma 04.08.14 on 01.07.15

36 Riving 22 dager ma 01.09.14 ti 30.09.14

37 Grunnarbeid 11 dager on 01.10.14 on 15.10.14

38 Byggearbeider nytt tilbygg 186 dager on 15.10.14 on 01.07.15

39 Overtakelse bygningsmessig arbeid 0 dager on 01.07.15 on 01.07.15

40 Byggherrens komplettering 34 dager to 02.07.15 ti 18.08.15

41 Ibruktakelse 0 dager ti 18.08.15 ti 18.08.15

42 Prøvedrift tekniske anlegg         66 dager ti 01.09.15 ti 01.12.15
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