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ROS analyse 

Generelt 
Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige 
hendelser som kan oppstå i forbindelse med gjennomføring av prosjektet. Denne risikovurderingen skal inngå i SHA-
planen vedlagt konkurransegrunnlaget. 

I forbindelse med prosjektering av Vestre Nes vannverk er det gjennomført en gjennomgang av de aktiviteter som 
planlegges utført i anleggsperioden, og som kan tenkes å medføre risiko for personer, både de som er direkte 
involvert i bygge- og anleggsarbeidene og 3.person. 

 

Arbeidet kan deles inn i følgende hovedaktiviteter: 

 
Gravearbeider 
 
Montering av tyngre, bærende elementer 
 
Fall fra kant av trapper, dekker, sjakter og utsparinger. 
 
Stillasarbeider. 
 
Ulykker ved påkjørsel av personell eller materiell 

 

Konsekvens og sannsynlighet er satt opp for de forskjellige hendelsene på basis av en skala som er delt i 5 klasser for 
henholdsvis konsekvens og sannsynlighet, ref. tabell 1og 2 nedenfor. 

 

1. Ufarlig Førstehjelpsskade  

2. Farlig Fraværsskade, medisinsk behandling 1-9 dagers fravær 

3. Kritisk Alvorlig personskade >10 dagers fravær 

4. Meget kritisk Alvorlig personskade m/mulig varig mén 

5. Katastrofal Dødsfall 

 

Tabell 1: Konsekvensskala  

 

1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn hvert 5.år 

2. Mindre sannsynlig Fra hvert 5.år til hvert år 

3. Sannsynlig Fra hvert år til hver 6.mnd 

4. Meget sannsynlig Fra hver 6.mnd til hver 14.dag 

5. Svært sannsynlig Oftere enn hver 14.dag 

 

Tabell 2: Sannsynlighetsskala 

Det må iverksettes ulike tiltak for å minimalisere risiko under gjennomføringen av arbeidet, ref. tabell 3 nedenfor. 

 

Høy risiko 
Må vurdere alternative løsninger, framdrift, materialvalg etc. for å redusere risiko.  
Ev. må det utarbeides rutiner for eksisterende løsning og beredskapsplaner 

Middels risiko Bør vurdere alternative løsninger, materialvalg etc. Bør utarbeide rutiner 

Liten risiko 
Ikke nødvendig å vurdere alternative løsninger eller tiltak.  
Nødvendig verneutstyr må benyttes som forutsatt. 

 

Tabell 3: Vurdering av risiko – tiltak for hendelser som havner i rød, gul eller grønn sone 
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Potensielle risikofylte hendelser knyttet til de forskjellige aktivitetene er satt opp i skjema 1. 

Risikovurdering av uønskede hendelser er beskrevet i skjema 2. 

 

Resultatet av risikovurderingen av de uønskede er oppsummert i skjema 3. Avhengig av risikofaktor, er hendelsene 
vurdert å havne i grønn, gul eller rød sone.  
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Skjema 1: HENDELSER 
Hendelser: Beskrivelse av analyseobjekt/hvilke arbeider kan medføre spesiell risiko 

Hendelse 
nr. 

Vurdering av spesielle risiko elementer Nei Ja Aktiviteter 

1  arbeid hvor personer kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme.  X Utgravde groper og grøfter. Graveskråning 1:1 og bruk av grøftekasser 

2 arbeid hvor personer kan bli skadet ved fall, eller fallende gjenstander  X Forskriftsmessige stillaser bygges, også ved dekkeforkanter 

3 arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan 
medføre belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som 
innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll. 

X   

4 arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte 
eller overvåkte soner 

X   

5 arbeid nær høyspentledninger X   

6 arbeid som riving i eksisterende bygg X   

7 arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler X   

8 arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr X   

9 arbeid i senkekasser der luften er komprimert X   

10 arbeid som innebærer bruk av sprengstoff X   

11 arbeid med montering eller demontering av tunge prefabrikkerte 
elementer 

 X Monteringsrutiner utarbeides 

12 arbeid hvor personer kan bli skadet av skarpe gjenstander, eller 
klemskader 

 X Sikring ved byggearbeider 

13 arbeid i og med stillaser   X Oppsetting utføres av sertifisert personell 

14 arbeid i og nær trafikkert spor X   

15 arbeid i og nær trafikkert vei/plass  X Skilting og vakthold (ved ut- og inntransport) på parkering/hovedvei 

16 arbeid i og nær trafikkert fotgjengerareal X   

17 arbeid nær tredjeperson  X Inngjerding av byggetomt  

18 varmt arbeid   X Riktig verneutstyr 

19 arbeid med farlig redskap  X Nødvendig vern etter entreprenørens retningslinjer 

20 arbeid med forurenset masse, spesialavfall X   

21 rydding av tomt  X Felling av eventuelle store trær må utvises stor forsiktighet 

22 arbeid som medfører støy  X Bruk av hørselsvern ved arbeid som medfører støy 

23 andre    
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Skjema 2: VURDERING AV RISIKO 
Risikovurdering er utført for hendelser som det er krysset av for ”JA” i skjema 1. 
Tabell 1 og 2 viser forklaring på skalaer som er benyttet 
 

 
RISIKOVURDERING AV UØNSKET HENDELSE/TILSTAND 

Hendelsenr./tilstand/sted:  
 
 

Konsekvens (etter hendelsen) 
Skala 1-5 der 5 har størst konsekvens 
 
 

Sannsynlighet (før hendelsen) 
Skala 1-5 der 5 har størst sannsynlighet 
 
 

Beskrivelse av hendelsesforløp: 
 
 
 

Eksisterende tiltak for å redusere utviklingen av hendelsen/tilstanden: 
 

Beskrivelse av årsaker: 
 
 

Eksisterende tiltak for å hindre at hendelsen/tilstanden oppstår: 
 

Forslag til ytterligere risikoreduserende tiltak (forebyggende og/eller skadebøtende): 
 

Utført av: 
 

Sted/dato: 
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Skjema 3: BESKRIVELSE AV RISIKO 

 

Sann-
synlighet 

Konsekvens 

 1 
Førstehjelpskade 

uten fravær 

2 
Fraværskade  

med. behandling. 
 1-9 dagers fravær 

3 
Alvorlig 

personskade  
>10 dagers fravær 

4 
Alvorlig 

personskade 
m/mulig varig mén 

5 
Dødsfall 

5 
Oftere enn 

hver 
14.dag 

 

     

4 
Fra hver 

6.mnd. til 
hver 

14.dag 

     

3 
Fra hvert år 

til hver 
6.mnd. 

     

2 
Fra hvert 

5.år til 
hvert år 

     

1 
Sjeldnere 
enn hvert 

5.år 
 

     

 

Høy risiko 
Må vurdere alternative løsninger, framdrift, materialvalg etc. for å redusere risiko.  
Ev. må det utarbeides rutiner for eksisterende løsning og beredskapsplaner 

Middels risiko Bør vurdere alternative løsninger, materialvalg etc. Bør utarbeide rutiner 

Liten risiko 
Ikke nødvendig å vurdere alternative løsninger eller tiltak. Nødvendig verneutstyr må benyttes som 
forutsatt. 

 


