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Prosjekt navn:  
Kjøp av entreprenør- og gartnertjeneste for opparbeidelse av 
sykkelparkering ved fire skoler 

 
 
 
 

 
Planlagt dato:   
Oppstart høsten 2016 
 

 
Ansvarlig fra Kristiansand kommune v/Oppvekstdirektørens stab:  
Rita Galteland 
 

 
Kort beskrivelse av jobb: 
Sykkelstativer skal monteres ved alle skolene.  Ellers består arbeidet av både fjerning av eksisterende gressarealer, tilførsel av nye masser, setting av kantstein og 
asfaltering.  Litt ulike behov ved de enkelte skolene.    
Det er uansett behov for tilførsel av masser, utstyr og maskinarbeid i tillegg til manuelt arbeid.  Dette kan foregå med adkomst fra utsiden av skolegården.  Arbeidet må 
legges opp slik at en sperrer av de aktuelle områdene med byggegjerder/sperrebånd og leder elevene inn i skolegården via andre tilføreselsveier. 
 
Deltakere:   
Entreprenør som får oppdraget plikter å informere eventuelle underentreprenører om SHA-tiltak.  
Kommunen ved Oppvekstdirektørens stab er byggherre. 
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Kartlegging av SHA-risiko i utførelsesfasen 
 
Aktivitet Risiko Tiltak Sikkerhetsutstyr som må 

forefinnes 
Ansvarlig 

Fjerne masser 
 
Tilføre nye 
masser/komprimering / 
arrondering 
 
Sette kantstein 
 
Asfaltere 
 
Støpe fundamenter 
 
Montere stativer 
 

Risiko er først og fremst 
knyttet til transport på veien 
inn og ut langs 
adkomstarealene til 
skolene, og mellom depot 
og byggeplass.  
 
Dernest kan det i perioder 
med maskinarbeid være 
risiko dersom elever tar seg 
forbi sperringene.  
 
 

Maskiner og kjøretøy skal primært 
unngå å kjøre inn og ut av området 
når elevene er på vei til/fra skole og 
ute i friminuttene.  Dersom dette 
unntaksvis må skjer, skal person følge 
bak kjøretøyet. 
 
For å hindre at elever kommer inn på 
byggeområdet settes det opp 
byggegjerder. 
 
Elever, ansatte og foresatte gis 
informasjon om at det ikke er lov å gå 
innenfor anleggsområdet.   
 
Det informeres om alternativ adkomst 
ved Solholmen og Hellemyr skole. 
 
Ansatte som vakter i friminuttene 
holder et øye med barn mens de 
oppholder seg på tilstøtende områder. 
 
 
 

Refleksvester/jakker 
 
 
 
 
 
 
Byggegjerder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprenør 
 
 
 
 
 
 
Entreprenør 
 
 
 
Ledelsen ved skolen. 
 
 
 
Ledelsen ved skolen 
 
 
Vakt i friminuttene 
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