
K1 K2 K3 K4 K5
Ufarlig Farlig Kritisk Meget kritisk Katastofal

Skade på menneskers 
liv og helse

Ingen eller 
ubetydelig 
personskade

Få og store 
personskader

Få, men 
alvorlige 
peronskader 
eller alvorlig 
sykdom

Mulig dødsfall / 
flere alvorlige 
personskader 
eller alvorlig 
sykdom og fare 
for varig men

kan resultere i 
dødsfall og 
mange alvorlige 
personskader

Skade på materielle 
verdier/økonomisk tap

Ubetydlig skade 
på materiell 
(<50000 kr)

Mindre skader 
på materiell 
(50000- 500000 
kr)

Betydelig skade 
på materiell 
(500000 - 2 mill 
kr)

Alvorlig skade 
på materiell (2 - 
20 mill kr)

Store materielle 
ødeleggelser 
(>20 mill kr)

Skade på ytre miljø Små 
miljøskader. 
Ikke registrerbart 
i resipient

Miljøskader. 
Registrerbar 
skade. 
Restaurerings-
tid < 1 år.

Betydelige 
miljøskader. 
Restaureringstid 
1-3 år. 

Alvorlig og 
lagvarig 
miljøskade. 
Lokale 
konsekvenser 
med 
restaureringstid 
3-10 år

Svært alvorlige 
og langvarige 
miljøskader. 
Regionale og 
lokale 
konsekvenser 
med 
restaureringstid 
> 10 år

Skader på omdømme Begrenset lokal 
oppmerksomhet 
(kun internt i 
prosjektet)

Mulig 
oppmerksomhet 
fra myndigheter. 
Oppmerksom-
het fra lokale 
media.

Forårsaker 
myndighets-
granskning. Stor 
oppmerksomhet 
fra nasjonale 
media

Betydning for 
fremtidige 
prosjekter og 
jobber. Nasjonal 
og internasjonal 
oppmerksomhet.

S1 S2 S3 S4 S5
Lite Mindre Meget Svært

sannsynlig sannsynlig sannsynlig sannsynlig sannsynlig
Sannsynlighet Aldri registrert 

lignende 
hendelser

Har vært 
registrert 
lignende 
hendelser

Har vært 
registrert i 
tilsvarende 
prosjekter

Vil kunne skje i 
prosjektet

Forventes å skje 
i prosjektet

S5 Svært sannsynlig Middels Middels Høy Høy Høy
S4 Meget sannsynlig Middels Middels Middels Høy Høy
S3 Sannsynlig Lav Middels Middels Middels Høy
S2 Mindre sannsynlig Lav Lav Middels Middels Middels
S1 Lite sannsynlig Lav Lav Lav Middels Middels

Lav
Middels

Høy

RISIKOVURDERING AV 
ANLEGGSARBEIDER

Uakseptabel risiko. Avbøtende tiltak er nødvendig

KONSEKVENSKATEGORI

RISIKOSAMMENSTILLING

Lav risiko. Avbøtende tiltak gjennomføres kun når nytte-/kostvurderingen tilsier det
Tolerabelt område. Akseptabelt bare hvs videre risikoreduksjon er for dyr i forhold til 
oppnådd forbedring

SANNSYNLIGHETSKATEGORI

Bilag 7 a



IDENTIFIKASJON AV UØNSKEDE HENDELSER
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A B C D E F G H I J Kommentar
1 Trafikkavvikling / Transport av masse X X X X X Nærhet   barnehage
2 Utlegging av masser  X X X  X X
3 Bygging av anleggsvei  X X
4 Gravearbeider - flom, kabler, rør, ledninger X X X X X
5 Hugging av trær X X
6 Riggområder  X   
7 Utlegging av stein - over/ under vann X X
8 Maskiner - oljeutslipp X
9 Fall, glattunderlag X X  

10 Utstyr brukt i annet vassdrag X
11
12
 

Aktivitet

RISIKOVURDERING AV 
ANLEGGSARBEIDER

Farekilde / risikoområde:

Uønsket hendelse



Vurdering av konsekvens og sannsynlighet

Dato 01.03.2017
Sign
Side

K1 Ufarlig
K2 Farlig
K3 Kritisk
K4 Meget kritisk
K5 Katastrofalt

Sannsynligheteskategori
S1 Lite sannsynlig 
S2 Mindre sannsynlig
S3 Sannsynlig
S4 Meget sannsynlig
S5 Svært sannsynlig

Lav
Middels

Høy
Konsekvens Sannsynlighet

Forslag til avbøtende tiltak

Beskrivelse / begrunnelse

Farekilde/ risikoområde
Ref.nr.
Aktivitet
Uønsket hendelse

Beskrivelse / begrunnelse / årsak til

Lav
Middels
Høy

RISIKOVURDERING AV 
ANLEGGSARBEIDER

Risikovurdering etter 
avbøtende tiltakRisiko

Beskrivelse av hendelse

Konsekvenskategori



Dato 01.03.2017
Sign
Side

Aktivitet Uønsket hendelse R
ef

er
an

se

K
on

se
kv

en
s

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t

R
is

ik
o

Risikoreduserende tiltak ansv. Frist
Trafikkavvikling/ transport Veitrafikkulykker H1 K1 S2 L Transport skal foregå langs godkjente ruter
Trafikkavvikling/ transport Maskiner i vann I1 K4 S2 M kontroll av anleggsveier
Trafikkavvikling/ transport Utglidning/skred D1 K4 S3 M Detaljert plan for graving/utlegging
Trafikkavvikling/ transport Støy/støv E1 Plan for drift av anleggsvei
Utlegging av masser Skader på tekniske intalasjoner G2 K2 S2 M Dialog med øvrige aktuelle etater.
Utlegging av masser Maskiner i vann C2/I2 K4 S3 M Løpende risikovurdering, arbeidsinstruks
Utlegging av masser Utglidning/skred D2 K2 S3 M Detaljert plan for graving/ utlegging
Utlegging av masser Støy/ Støv E2 Tiltak tilpasset naboskapet
Gravearbeider Flom C4/I4 Obs! Værvarsel/ prognoser/ flomvarsel
Gravearbeider Skader på tekniske intalasjoner G4 Dialog med øvrige aktuelle etater.
Gravearbeider Utglidning/skred D4 Detaljert plan for graving/ utlegging
Bygging av anleggsvei Maskiner i vann I3 K4 S2 L Løpende risikovurdering, arbeidsinstruks
Bygging av anleggsvei Utglidning/skred D3 Detaljert plan for graving
Høy vannføring Drukning C5 Løpende vurdering av vannføring
Høy vannføring Utglidning/skred D5 K2 S1 L Løpende vurdering av vannføring
Høy vannføring Maskiner i vann I5 Løpende vurdering av vannføring
Hugging / trær og kratt Klemskader A5 K4 S2 M Instruks for arbeidene 
Hugging / trær og kratt Kuttskader B5 K4 S2 M Instruks for arbeidene 
Riggområder Støy/ Støv E6 Plan for drift av riggområde
Utstyr brukt i annet vassdragForurensing/ smittefare F10 Instruks for desinfisering
Fall glatt underlag Klem-, fall- og kuttskader A9,B9 Tiltak for å begrense ferdsel på glatt underlag
Maskiner Oljeutslipp, Forurensing F8 Nødvendig absorberende utstyr på anlegget

Risikovurdering

 10070 D  Flaumsikring mot Tokkeåi  Del 2Prosjekt
Farekilde / risikoområde





Vurdering av konsekvens og sannsynlighet

Dato 01.03.2017
A5/B5 Sign
Hugging / skogrydding Side

K1 Ufarlig
K2 Farlig
K3 Kritisk

X K4 Meget kritisk
K5 Katastrofalt

Sannsynligheteskategori
S1 Lite sannsynlig 

X S2 Mindre sannsynlig
S3 Sannsynlig
S4 Meget sannsynlig
S5 Svært sannsynlig

Lav X
X Middels

Høy
Konsekvens Sannsynlighet

K2 S2

Forslag til avbøtende tiltak

RISIKOVURDERING AV 
ANLEGGSARBEIDER

Farekilde/ risikoområde
Ref.nr.
Aktivitet
Uønsket hendelse Klemskader / kuttskader
Beskrivelse av hendelse

Kutting av trær og busker medfører risiko for kutt og klemskader. Fjerning med 
gravemaskin, uten bruk av motorsag er aktuelt.

Konsekvenskategori Beskrivelse / begrunnelse
Fare for tap av liv og alvorlig personskader

Beskrivelse / begrunnelse / årsak til
Har vært registrert lignende hendelser 

Risiko
Risikovurdering etter 

avbøtende tiltak
Lav
Middels
Høy

Forsiktig hugging med støtte av gravemaskin med tømmerklo. Nødvendige 
sikkerhetsavstander må overholdes. Løpende vurdering av omfanget på skogrydding.   



Vurdering av konsekvens og sannsynlighet

Dato 01.03.2017
A9/B9 Sign
Fall glatt underlag Side

K1 Ufarlig
 K2 Farlig
X K3 Kritisk
 K4 Meget kritisk

K5 Katastrofalt

Sannsynligheteskategori
S1 Lite sannsynlig 

X S2 Mindre sannsynlig
S3 Sannsynlig
S4 Meget sannsynlig
S5 Svært sannsynlig

 Lav X
X Middels

Høy
Konsekvens Sannsynlighet

K2 S2

Forslag til avbøtende tiltak

Lav
Middels
Høy

Begrense ferdsel i områder med glatt underlag til et avbsolutt minimum

Beskrivelse / begrunnelse / årsak til
Har vært registrert lignende hendelser 

Risiko
Risikovurdering etter 

avbøtende tiltak

Beskrivelse av hendelse
Ferdsel på fuktige/ glatte steiner medfører far for fall med skade

Konsekvenskategori Beskrivelse / begrunnelse
Fare for alvorlig personskader

RISIKOVURDERING AV 
ANLEGGSARBEIDER

Farekilde/ risikoområde
Ref.nr.
Aktivitet
Uønsket hendelse Klemskader/ fallskader / kuttskader



Vurdering av konsekvens og sannsynlighet

Dato 01.03.2017
C2 Sign
Fall i vann Side

K1 Ufarlig
K2 Farlig
K3 Kritisk

X K4 Meget kritisk
 K5 Katastrofalt

Sannsynligheteskategori
S1 Lite sannsynlig 

X S2 Mindre sannsynlig
S3 Sannsynlig
S4 Meget sannsynlig
S5 Svært sannsynlig

Lav X
X Middels  

Høy

Konsekvens Sannsynlighet

K2 S1

Forslag til avbøtende tiltak

Lav
Middels
Høy

Løpende vurdering av behov for arbeid i  eller nær vannkanten. Bruke redningsvest og 
ha kontakt med arbeidskollega når arbeid i/ ved vannkanten er nødvendig

Beskrivelse / begrunnelse / årsak til
Har vært registrert lignende hendelser.

Risiko
Risikovurdering etter 

avbøtende tiltak

Beskrivelse av hendelse
Fall under arbeid i vannkant kan medføre at personell faller ut i vann og blir tatt av 

vannmassene 

Konsekvenskategori Beskrivelse / begrunnelse
Dødsfall som følge av drukning

RISIKOVURDERING AV 
ANLEGGSARBEIDER

Farekilde/ risikoområde
Ref.nr.
Aktivitet
Uønsket hendelse drukning



Vurdering av konsekvens og sannsynlighet

Dato 01.03.2016
C4 Sign
Høy vannføring Side

K1 Ufarlig
K2 Farlig
K3 Kritisk

X K4 Meget kritisk
 K5 Katastrofalt

Sannsynligheteskategori
S1 Lite sannsynlig 

X S2 Mindre sannsynlig
S3 Sannsynlig
S4 Meget sannsynlig
S5 Svært sannsynlig

Lav X
X Middels  

Høy
Konsekvens Sannsynlighet

K2 S1

Forslag til avbøtende tiltak

RISIKOVURDERING AV 
ANLEGGSARBEIDER

Farekilde/ risikoområde
Ref.nr.
Aktivitet
Uønsket hendelse drukning
Beskrivelse av hendelse

stigende vannføring kan medføre at personell blir tatt av vannmassene 

Konsekvenskategori Beskrivelse / begrunnelse
Betydelig skade på materiell (500000 - 2 mill kr) og 

få, men alvorlige persjonskader eller sykdom

Beskrivelse / begrunnelse / årsak til
Har vært registrert lignende hendelser.

Risiko
Risikovurdering etter 

avbøtende tiltak
Lav
Middels
Høy

Løpende vurdering av vannføringen og prognoser for vannføring. Arbeidene avsluttes 
ved sterkt økende vannføring. Værprognoser og flomvarsel gir god indikasjon på økt 
vannføring med rimelig varslingstid. Ikke oppholde seg i rennende vann. Avtale om 

varsling av vannstandsendringer inngås med Statkraft.



Vurdering av konsekvens og sannsynlighet

Dato 01.03.2017
D1, D2, D3, D4 Sign
Utlegging av masse Side

K1 Ufarlig
K2 Farlig
K3 Kritisk

X K4 Meget kritisk
K5 Katastrofalt

Sannsynligheteskategori
S1 Lite sannsynlig 

X S2 Mindre sannsynlig
 S3 Sannsynlig

S4 Meget sannsynlig
S5 Svært sannsynlig

Lav X
x Middels  

Høy
Konsekvens Sannsynlighet

K2 S1

Forslag til avbøtende tiltak

RISIKOVURDERING AV 
ANLEGGSARBEIDER

Farekilde/ risikoområde
Ref.nr.
Aktivitet
Uønsket hendelse Utglidning pga utlegging
Beskrivelse av hendelse

Feil plassering av utlagte masser kan medføre fare for utglidning. Eksempel på 
feil utlegging av masser kan være utilstrekkelig fundamentering av fyllingen eller 

for bratt skråningshelning.

Konsekvenskategori Beskrivelse / begrunnelse
Mulighet for dødsfall eller alvorlig skade og 

betydelig materiell skade

Beskrivelse / begrunnelse / årsak til
Har vært registrert i lignende prosjekter

Risiko
Risikovurdering etter 

avbøtende tiltak
Lav
Middels
Høy

Utlegging av masser må foregå fra bunn av skråning. Midlertidig lagring av 
masser i anleggområdet som kan medføre utglidning skal ikke forekomme. 

Detaljert plan for arbeidsgjennomføringen og instruksjon av utførende 
entreprenør.



Vurdering av konsekvens og sannsynlighet

Dato 01.03.2017
E1, E2, E6 Sign
Transport, utlegging av masser  Side

X K1 Ufarlig
K2 Farlig
K3 Kritisk
K4 Meget kritisk

 K5 Katastrofalt

Sannsynligheteskategori
S1 Lite sannsynlig 

 S2 Mindre sannsynlig
S3 Sannsynlig

X S4 Meget sannsynlig
S5 Svært sannsynlig

X Lav X
 Middels

Høy

Konsekvens Sannsynlighet

K1 S2

Forslag til avbøtende tiltak

Lav
Middels
Høy

Løpende vurdering av behov for eventuelt tiltak for å begrense støv fra transport. Feiing 
av adkomstveier dersom tilført sand/ grus som lager støv.  Arbeidstid innenfor gjeldende 

regler.

Beskrivelse / begrunnelse / årsak til
Har vært registrert lignende hendelser.

Risiko
Risikovurdering etter 

avbøtende tiltak

Beskrivelse av hendelse
Transport og håndtering av masser til og fra anlegget kan medføre støy og støvulemper

Konsekvenskategori Beskrivelse / begrunnelse
Ingen direkte skader 

RISIKOVURDERING AV 
ANLEGGSARBEIDER

Farekilde/ risikoområde
Ref.nr.
Aktivitet
Uønsket hendelse Støy og støv 



Vurdering av konsekvens og sannsynlighet

Dato 01.03.2017
G2 Sign
Utlegging av masser Side

X K1 Ufarlig
K2 Farlig

 K3 Kritisk
K4 Meget kritisk
K5 Katastrofalt

Sannsynligheteskategori
S1 Lite sannsynlig 

X S2 Mindre sannsynlig
S3 Sannsynlig
S4 Meget sannsynlig
S5 Svært sannsynlig

X Lav X
 Middels  

Høy
Konsekvens Sannsynlighet

K1 S2

Forslag til avbøtende tiltak

RISIKOVURDERING AV 
ANLEGGSARBEIDER

Farekilde/ risikoområde
Ref.nr.
Aktivitet
Uønsket hendelse Skade på tekniske installasjoner
Beskrivelse av hendelse

Utlegging av masser kan medføre skade på tekniske installasjoner, rør / kabler i 
anleggstraseen. 

Konsekvenskategori Beskrivelse / begrunnelse
Betydelig skade på materiell (500000 - 2 mill kr) OG 

få og lite fare for persjonskader

Beskrivelse / begrunnelse / årsak til
Har vært registrert lignende hendelser.

Risiko
Risikovurdering etter 

avbøtende tiltak
Lav
Middels
Høy

Utførelse må foregå i tett dialog med andre aktuelle etater. 



Vurdering av konsekvens og sannsynlighet

Dato 01.03.2017
G4 Sign
Graving - rør, kabler Side

K1 Ufarlig
K2 Farlig

 K3 Kritisk
K4 Meget kritisk

X K5 Katastrofalt

Sannsynligheteskategori
S1 Lite sannsynlig 

 S2 Mindre sannsynlig
X S3 Sannsynlig

S4 Meget sannsynlig
S5 Svært sannsynlig

 Lav X
 Middels  
X Høy

Konsekvens Sannsynlighet

K2 S1

Forslag til avbøtende tiltak

Lav
Middels
Høy

Utførelse må foregå i tett dialog med andre aktuelle etater. Personell må være kjent 
med krav og rutiner for arbeid i nærheten av  høydpentanlegg. Avtale med netteier og 

vaktmann på stedet etter netteiers regler

Beskrivelse / begrunnelse / årsak til
Har vært registrert lignende hendelser.

Risiko
Risikovurdering etter 

avbøtende tiltak

Beskrivelse av hendelse
Graving kan påføre skader på kabler, rør , ledninger og medføre fare for elektriske 
skader på personell. Arbeid skjer delvis i område med høyspentkabler og høyspent 

avnlegg i luftledninger. 

Konsekvenskategori Beskrivelse / begrunnelse
Betydelig skade på materiell (500000 - 2 mill kr) OG 

få og stor fare for tap av liv og alvorlige persjonskader

RISIKOVURDERING AV 
ANLEGGSARBEIDER

Farekilde/ risikoområde
Ref.nr.
Aktivitet
Uønsket hendelse Skade på tekniske installasjoner



Vurdering av konsekvens og sannsynlighet

Dato 01.03.2017
F8 Sign
Oljeutslipp fra maskiner Side

K1 Ufarlig
K2 Farlig

x K3 Kritisk
K4 Meget kritisk

 K5 Katastrofalt

Sannsynligheteskategori
S1 Lite sannsynlig 

X S2 Mindre sannsynlig
S3 Sannsynlig
S4 Meget sannsynlig
S5 Svært sannsynlig

Lav
X Middels X

Høy
Konsekvens Sannsynlighet

K2 S1

Forslag til avbøtende tiltak

Lav
Middels
Høy

 Sterkt fokus fra maskinførere mht lekkasjer og kvalitet på slanger. Absoeberende 
midler og utstyr for å begrense spredning og skade av olje til stede på anlegget for rask 

innsats ved lekkasje.

Beskrivelse / begrunnelse / årsak til
Har vært registrert lignende hendelser.

Risiko
Risikovurdering etter 

avbøtende tiltak

Beskrivelse av hendelse
Lekkasjer fra maskiner ved slangebrudd eller lignende

Konsekvenskategori Beskrivelse / begrunnelse
Betydelig skade på miljø

RISIKOVURDERING AV 
ANLEGGSARBEIDER

Farekilde/ risikoområde
Ref.nr.
Aktivitet
Uønsket hendelse Forurensing av vann/ grunn



Vurdering av konsekvens og sannsynlighet

Dato 01.03.2017
F10 Sign
Smittefare fra utstyr Side

K1 Ufarlig
K2 Farlig

 K3 Kritisk
x K4 Meget kritisk
 K5 Katastrofalt

Sannsynligheteskategori
S1 Lite sannsynlig 

 S2 Mindre sannsynlig
X S3 Sannsynlig

S4 Meget sannsynlig
S5 Svært sannsynlig

Lav X
 Middels  
X Høy

Konsekvens Sannsynlighet

K2 S1

Forslag til avbøtende tiltak

Lav
Middels
Høy

Alt materiell og utstyr som er brukt i annet vassdrag skal desinfiseres etter gjenldende 
regler før de flyttes til og tas i bruk i Tokkeåi

Beskrivelse / begrunnelse / årsak til
Har vært registrert lignende hendelser.

Risiko
Risikovurdering etter 

avbøtende tiltak

Beskrivelse av hendelse
Maskiner og utstyr brukt i annet vassdrag kan medbringe uønskede elementer som sprer 

seg til Tokkeåi

Konsekvenskategori Beskrivelse / begrunnelse
Betydelig skade på miljø

RISIKOVURDERING AV 
ANLEGGSARBEIDER

Farekilde/ risikoområde
Ref.nr.
Aktivitet
Uønsket hendelse Spredning av planter/ dyr fra andre vassdrag



Vurdering av konsekvens og sannsynlighet

Dato 01.03.2017
I1-I5 Sign
Maskiner langs vannkantenSide

K1 Ufarlig
K2 Farlig

X K3 Kritisk
K4 Meget kritisk
K5 Katastrofalt

Sannsynligheteskategori
S1 Lite sannsynlig 

X S2 Mindre sannsynlig
S3 Sannsynlig
S4 Meget sannsynlig
S5 Svært sannsynlig

Lav X
X Middels  

Høy
Konsekvens Sannsynlighet

K2 S1

Forslag til avbøtende tiltak

RISIKOVURDERING AV 
ANLEGGSARBEIDER

Farekilde/ risikoområde
Ref.nr.
Aktivitet
Uønsket hendelse maskiner i vann
Beskrivelse av hendelse

Transport av masser, og arbeid  langs vassdraget kan medføre fare for at 
veifundamenter er svekket på grunn av vannmassene. Dette kan medføre svikt i 

underlaget og fare for maskin i vannet

Konsekvenskategori Beskrivelse / begrunnelse
Betydelig skade på materiell (500000 - 2 mill kr) OG 

få, men alvorlige persjonskader eller sykdom

Beskrivelse / begrunnelse / årsak til
Har vært registrert lignende hendelser.

Risiko
Risikovurdering etter 

avbøtende tiltak
Lav
Middels
Høy

Stabiliteten til transportveier og standplasser for maskiner, må løpende vurderes. Det 
må gjennomføres regelmessige kontroller av erosjon langs transportveiene 



Vurdering av konsekvens og sannsynlighet

Dato 01.03.2017
J1 Sign
Massetransport Side

K1 Ufarlig
X K2 Farlig
 K3 Kritisk

K4 Meget kritisk
K5 Katastrofalt

Sannsynligheteskategori
S1 Lite sannsynlig 

X S2 Mindre sannsynlig
 S3 Sannsynlig

S4 Meget sannsynlig
S5 Svært sannsynlig

Lav x
x Middels

Høy
Konsekvens Sannsynlighet

K2 S1

Forslag til avbøtende tiltak

Lav
Middels
Høy

Informasjon til barnehage og institusjon om transportruter, og fokus på omfang av 
transport i tidsrommet når skole/ barnehage starter/ slutter.  Sjåfører må gjøres ekstra 

oppmerksom på disse forholdene. 

Beskrivelse / begrunnelse / årsak til
Stor transportmengde og stor aktivitet ved nær  
barnehage  og institusjon kan medføre farlige 

situasjoner.

Risiko
Risikovurdering etter 

avbøtende tiltak

Beskrivelse av hendelse
Massetransport vil foregå i områder nær barnehage og  institusjon for pleieog 
omsorgstjenester. Kryssningspunkter for anleggstrafikk på barnas vei til og fra  

barnehage og for beboere på tur. 

Konsekvenskategori Beskrivelse / begrunnelse
Nærhet til skole og barnehage og idrettsområde

RISIKOVURDERING AV 
ANLEGGSARBEIDER

Farekilde/ risikoområde
Ref.nr.
Aktivitet
Uønsket hendelse Trafikkulykke
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