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1 Generelt 

Oppstart på byggeplass er avhengig av framdrift for tomteerverv og påfølgende klargjøring av 
tomten. Hovedframdriftsplanen er avhenig av prosessene knyttet til tomt og kan derfor ikke 
fastlegges før disse prosessene er avklart. Endelig hovedframdriftsplan vil derfor bli bearbeidet 
og endelig fastlagt som en del av forprosjektet. 

 

Framdriftsplanen angitt i dette bilaget er derfor å anse som retningsgivende for det videre 
planleggingsarbeidet. 

 

2 Fremdrift 

 

Foreløpig hovedframdriftsplan pr. juni 2017: 

 

PERIODE AKTIVITET 

2018 Oppstart forprosjekt 

23.03.2018: Ferdig bearbeiding av optimalisert 
skisseprosjekt.  

15.11.2018: Leveranse av ferdig forprosjekt 

12.2018 Styrebehandling (B4 beslutning) av forprosjekt i styret 
i Helse Sør-Øst RHF.  

08.2018 – 08.2019 Klargjøring av tomt – riving og miljøsanering. 

08.2017 – 06.2019 Detaljregulering 

2019 – 2023 Detaljprosjektering.  

Varighet og belastning i perioden vil være ulik for de 
ulike fagdisiplinene.  

09.2019 Antatt start grunnarbeider. 

2019 – 2024/5 Byggefase.  

Varighet og belastning i perioden vil være ulik for de 
ulike fagdisiplinene. 

2024/2025 Oppstart klinisk drift. Det vil bli lagt opp til gradvis 
ibruktakelse av av det nye sykehuset. 

 

 

 

 


