
ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Rammesøknad 66 dager ma 15.01.18 ma 16.04.18

2 Konkurranse 48 dager ma 15.01.18 on 21.03.18

3 Doffinutlysning 1 dag ma 15.01.18 ma 15.01.18

4 Tilbudsbefaring på tomten på Tunesflaten og Bønes Arena 1 dag ti 23.01.18 ti 23.01.18

5 Innlevering av tilbud 1 dag ti 20.02.18 ti 20.02.18

6 Evaluering av innkomne tilbud 10 dager on 21.02.18 ti 06.03.18

7 Karensperiode (10 dager) 10 dager on 07.03.18 ti 20.03.18

8 Kontraktsmøte totalentreprenør 1 dag on 21.03.18 on 21.03.18

9 Oppstart prosjektering 1 dag on 21.03.18 on 21.03.18

10 Oppstart mobilisering 1 dag on 02.05.18 on 02.05.18

11 IG grunn og betong 16 dager on 18.04.18 on 09.05.18

12 Oppstart grunn og betong 1 dag ma 14.05.18 ma 14.05.18

13 *Utenomhusanlegg knyttet til skolen utomhusanlegg, omfang iht. 
funksjonsbeskrivelse kap. 711

1 dag on 15.08.18 on 15.08.18

14 Tett hus 1 dag ma 08.10.18 ma 08.10.18

15 Teknisk ferdigstillelse 1 dag on 19.12.18 on 19.12.18

16 Sluttfase inkl. innregulering og funksjonstesting 25 dager on 19.12.18 ti 22.01.19

17 Delovertakelse av arbeider uten prøvedrift 1 dag on 23.01.19 on 23.01.19

18 FDV 1 dag on 23.01.19 on 23.01.19

19 Søknad om ferdigattest 1 dag on 23.01.19 on 23.01.19

20 Prøvedrift 6 måneder 137 dager on 23.01.19 to 01.08.19

21 Sluttoverlevering av tekniske fag 1 dag to 01.08.19 to 01.08.19
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Prosjekt: Overordnet fremdrifts
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