
 5-7-4 HOVEDFREMDRIFTSPLAN    Prosjektnr 146301-401-501 Prosjektnavn UiA Påbygg tak bygg F, G og J         K101 Totalentreprise  

  versjon 2 pr 15.03.2018

Varighet
1 5 9 14 18 23 27 31 36 40 45 49 1 6 10 14 18 23 27 32 36 40 45 49 1 36

Anbudsutsendelse

Tilbud mottatt 7 uker

Tilbudsevaluering/Usikkerhetsanalyse 5 uker

Husleieavtale-avklaring og -inngåelse

Meddelelse om kontrakt 2 uker

Signert Kontrakt

Forberedende forsterkingsarbeider F kantine 7 uker

Forberedende forsterkingsarbeider bygg G og J 9 uker

Oppstart detaljprosjektering 

Tilrigging og klargjøring Blokk F/G 2 uker

Råbygg til tett bygg 8-9 uker

Innvendige arbeider 13 uker

Ferdigbefaring og brukstillatelse Blokk F

Prøvedrift 

Glassgården, tett bygg 6-7 uker

Innvendige arbeider 11 uker

Ferdigbefaring og brukstillatelse Glassgård

Prøvedrift 

Tilrigging og klargjøring Blokk G 2 uker

Råbygg til tett bygg 6-7uker

Innvendige arbeider 13 uker

Ferdigbefaring og brukstillatelse Blokk G

Prøvedrift 

Tilrigging og klargjøring Blokk J 2 uker

Råbygg til tett bygg 7 uker

Innvendige arbeider 12-13 uker

Ferdigbefaring og brukstillatelse Blokk J

Prøvedrift 

Opprydding og tilbakeføring

Overtagelse forretning

Sluttoppgjør

Taktekker, lekkasje sikring

FebruarOktober November Desember Januar

   
B

LO
K

K
 G

   
B

LO
K

K
 J

Mars April JuliMai

   
B

LO
K

K
 F

  G
LA

SS

September Oktober November Februar August September

2018 2019

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August JuniDesember Januar


