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1 KRAV TIL ORGANISERING OG UTFØRELSE

1.1 RIGG OG DRIFT, GENERELLE YTELSER

Når det henvises til "entreprenøren" gjelder det utførende av ytelsene av denne entreprisen.
Entreprenøren skal holde møterom innredet for 8 personer for byggemøter i brakkerigg ved
anleggsområdet. Han må selv ordne med alle kostnader knyttet til dette, bla. tilrigging, drift og
nedrigging, nødvendige tillatelser, arealer/plassering, strøm, etc. (ikke uttømmende).

Entreprenøren er selv ansvarlig for å ordne riggplass og må selv ordne med strømtilkobling og
kommunikasjonstilkobling. Entreprenøren er ansvarlig for eventuell byggemelding av rigg,
videre gjelder det at han selv sørger for all varsling og/eller tillatelser som kreves for
entreprenørens virksomhet.

Rigg, lager- og anleggsområder innrettes på en minst mulig skjemmende måte. Alt materiell
skal ligge forsvarlig lagret, slik at det ikke kan inntreffe ulykker for publikum, brukere eller
beboere i området. Entreprenøren skal til enhver tid ikke ta i bruk større områder enn det som
er strengt nødvendig for utførelsen.

Etter at arbeidene er avsluttet skal veier, gater, plasser og andre området som er berørt av
arbeidene, se minst like bra ut som før arbeidene startet. Alle gater/veger skal
etter at arbeidene er avsluttet i et område straks bringes tilbake til minimum samme standard
som da arbeidene tok til.

Kjørebaner som er i bruk skal til enhver tid være fri for stein, jord og søle fra anlegget.
Entreprenøren skal hindre støvproblemer pga. entreprisen ved f.eks. vanning, salting, spyling
av hjul på maskiner og biler. Lasteplan skal være tette for å hindre lekkasje av sølevann ved
transport. Ved behov skal entreprenøren feie arealer.

Meisling er et stort miljøproblem (støy), og generelt er det et krav at tele skal tines – ikke
meisles. I utgangspunktet forutsettes det sprengning av fjell, men blir det behov for å meisle
fjell skal slike arbeider legges til den tid på døgnet som gir minst ulempe for de som bor og
eller arbeider i området. I områder hvor støy fra meisling kan være særlig sjenerende skal de
restriksjoner på meisling av fjell vurderes – både i forhold til hvilken tid på døgnet det skal
være tillatt å meisle og i forhold til dybden på fjellet.

Arbeidene skal være til minst mulig hinder for beboere og næringsaktører i anleggsområdet.
Dersom nødvendige arbeider kommer i konflikt med andre interesser i området skal dette varsles
før arbeidene starter.

Ved skader på eksisterende veg, fortau og installasjoner må skadevolder utbedre skadene så
raskt som praktisk mulig for egen regning etter avtale med forulempede.

Det påligger entreprenøren å kontrollere mengder før varer bestilles.
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1.2 KRAV TIL FRAMDRIFT

1.2.1 Framdrift

Før arbeidene starter skal entreprenøren utarbeide en plan for framdrift. Til denne planen skal
det også utarbeides en oversikt over de områder som tas i bruk til rigg og lagerplass for
utførelse av anlegget.

Entreprenøren skal varsle alle avvik i forhold til godkjent framdriftsplan.

Entreprenøren skal levere byggherren produksjonsplaner 2 – 4 uker fram i tid og statusrapport
som viser hva som er utført i siste periode (normalt siste 2 uker). Andre intervall kan avtales.

Se også krav til fremdrift i bok 1.

1.2.2 Ressursinnsats

Entreprenør er selv ansvarlig for å planlegge ressursinnsatsen slik at omforente milepæler nås i
henhold til framdriftsplan. Dette gjelder både mannskaper, maskiner og utstyr.

1.2.3 Frister - delfrister og dagmulkt

Delfrister er oppgitt i bok 1.  Delfrist er døgnmulktbelagt og vil bli fastsatt i henhold til bok 3.

1.2.4 Arbeidstid

Arbeidstiden skal generelt ligge innenfor kl 07.00 og kl 19.00.   Det tillates ikke arbeid på
søndager og helligdager.

1.2.5 Istandsetting av kjørebane

Entreprenøren skal fortløpende etablere kjørbar veg som er klargjort til etablering av fortau
fortløpende ettersom VA-grøften ferdigstilles.

Det skal være maksimalt 150 meter avstand mellom fremdriften av ferdigstilt VA-grøft til
kjørbar og klargjort veg.

1.3 FORHOLD PÅ ANLEGGSOMRÅDET

1.3.1 Generelt

Gravearbeider i gater og veier vil ofte i stor grad berøre de som bor i området samt de som
ferdes på veien. Byggherren stiller derfor strenge krav til at entreprenøren skal gjennomføre
arbeidene på en slik måte at ulempene blir minst mulig. Entreprenøren må være forberedt på at
det ”koster” å etterleve dette krav. Entreprenøren skal bl.a. ha fokus på både trafikk, atkomst
til beboere og næringsdrivende, midlertidige løsninger for både vann, avløp og atkomst, støy,
sikkerhet for beboere, næringsdrivende, trafikanter og lignende, ryddig anleggsområde og
informasjon.

Entreprenøren plikter å skaffe seg oversikt over de eksisterende forholdene i anleggsområdet,
slik at han kan gjennomføre utførelser og aktivitet på anleggsområdet mest mulig skånsomt
mot omgivelsene.
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Midlertidig vannforsyning og vinterdrift av dette er en betydelig utfordring i prosjektet. I
mengdebeskrivelsen er det tatt med poster for midlertidig vannforsyning, inklusiv vinterdrift.
Det presiseres at entreprenør må planlegge midlertidig anlegg og spesielt vannforsyning, og
sørge for at alle abonnenter oppnår tilfredsstillende vannmengder og trykk til daglig
vannforbruk og behov. Det må påregnes bruk av isolerte vannledninger med varmekabel i
vinterhalvåret/frostperioden for å opprettholde nødvendig vannforsyning.

Det presiseres at entreprenør er ansvarlig for mellomlagring og bortkjøring av
overskuddsmasser.

1.3.2 Byggeledelse og byggekontroll

Byggherren vil enten bruke eget personell eller engasjere eksternt personell til byggeledelse og
byggekontroll. Entreprenøren skal bistå byggeleder og levere opplysninger og data som
byggeleder ber om.

1.3.3 Byggemøter

Byggeleder innkaller til byggemøter (normalt hver 14. dag), og entreprenør med evt.
underentreprenør har møteplikt. Byggeleder skriver referat fra møtene, og senest en uke etter
mottak av referatet skal entreprenøren sende (skriftlig) eventuelle merknader eller innsigelser
til byggherren.

1.3.4 Aktivitet i anleggsområdet

Det er bebyggelse og næringsbygg i området, bestående hovedsakelig av eneboliger.
Aktiviteten i tilknytning til boliger og næringsbygg må entreprenør ta hensyn til under
arbeidene, slik at normal ferdsel hindres i minst mulig grad.

1.3.5 Grenseverdier ved pigging og sprenging

Grenseverdiene i tabellen under skal korrigeres for avstand for hver enkelt salve iht. kurven
for avstandsfaktor gitt under. Korteste avstand for hver salve samt korrigert grenseverdi skal
oppgis i sprengningsprotokollen. Det utføres tilstandskontroll av boliger og konstuksjoner før
og etter sprengning som dokumenteres med bilder.

Ved avstander mellom ladning og konstruksjon kortere enn 5 m (vibrasjoner med frekvens
høyere enn ca. 50 Hz) vil utsvinget nyttes som kriterium for sprengningsarbeidene.

Følgende grenser (toppverdier) gjelder for samtlige sprengningsarbeider.
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Følgende grenser (toppverdier) gjelder for
samtlige sprengningsarbeider.

Konstruksjon
Svingehastighet Utsving

Bygninger og betongmurer fundamentert på
løsmasser

Bygninger og betongmurer fundamentert på
fast fjell

Nyere industribygg fundamenter på
løsmasser

Nyere industribygg fundamentert på fast fjell

Større betongkonstruksjoner fundamentert
på fjell, bl.a. broer

VA-ledninger, målt på fundament eller
forankring/opplegg i kum

18 mm/s

35 mm/s

25 mm/s

50 mm/s

70 mm/s

15-20 mm/s

50 mm

90 mm

70 mm

140 mm

200 mm

50 mm

Avstandsfaktor

0
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Avstandsfaktor som funksjon av korteste avstand mellom sprengningsstedet og de berørte bygg eller
konstruksjoner.
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1.3.6 Plassering av anlegg og anleggsdeler

Som hovedregel gjelder at anlegget skal plasseres iht. vedlagte tegninger og stikningsdata. Det
må likevel tas høyde for at det kan bli nødvendig med tilpasninger når eksisterende anlegg
graves opp.

Følgende stikningsdata er utarbeidet for prosjektet, entreprenøren må se over dette i god tid
med tanke på filformat og omfang. Det gis ut følgende stikningsdata i prosjektet:

- VA-ledninger

- VA-kummer

- Sandfangskummer

- Vegmodell

- Kabler og stolper

1.3.7 Kvalitetssikring

Entreprenøren skal utarbeide kvalitetsplan for sine kontrollarbeider, utføre kvalitetssikring (iht.
planen) og jevnlig rapportere kvalitet til byggherren. Kvalitetsplanen skal foreligge før
utbetaling av første avdragsnota. Ved manglende oppfølging av kvalitetssikring fra
entreprenørens side kan byggherren holde tilbake inntil 2 % av kontraktssummen inntil
forholdet er brakt i orden og godkjent av byggherren.

Kvalitetsplanen skal minimum ha følgende innhold:

a. Firmaets kvalitetsmål

b. Ansvar og myndighet

Organisasjonskart med stillingsbetegnelse over navngitte personer som har ansvar og
myndighet for utøvelse av denne kontrakt. Kartet skal oppdateres ved endringer.

c. Prosedyre for egenkontroll

Prosedyrer og instrukser for hva som skal kontrolleres, hvilke kvalitetskrav som gjelder samt
hvordan egenkontrollen skal utføres.

d. Kontrollplan

Kontrollplan som viser hvilke egenkontroller som skal utføres og når egenkontrollene skal
utføres.

e. Prosedyre for vedlikehold av kvalitetsplanen

Revisjoner av planen skal dokumenteres på eget skjema i kvalitetsplanen.

f. Egenkontroll

Entreprenøren skal fortløpende utføre egenkontroll av kvaliteten på sitt arbeid inkl. leveranser.
Egenkontrollen skal planlegges på forhånd (framdriftsplan for egenkontroll), og når
egenkontrollen er utført skal det kvitteres på egenkontrollskjemaet.
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g. Rapportering av kvalitet

Entreprenøren skal arkivere oppdatert kontrollplan og rapportere til byggherre v/byggeleder.
Byggherre v/byggeleder skal ha fri tilgang entreprenørens kontrollplan med oppdateringer og
rapporter. Oppdateringer og status i kontrollplanen presenteres og protokolleres fortløpende i
byggemøtene.

h. Byggeleders kvalitetsovervåking

Byggeleder gjennomgår alle kvalitetsrapporteringer og gir tilbakemelding eller kommentarer til
entreprenøren hvis kvalitetssikringen er mangelfull. Byggeleder vil overvåke om planlagte
egenkontroller blir utført iht. kontrollplanen samt foreta stikkprøvekontroller og
etterkontroller.

1.3.8 Forhold til bygningsmyndigheter

Entreprenøren skal sørge for å ha nødvendige godkjenninger iht. Plan- og bygningsloven med
forskrifter. Entreprenøren skal vederlagsfritt sørge for all dokumentasjon til
igangsettelsestillatelse for sine arbeider som utførende. Dette innebærer søknad om ansvarsrett,
kontrollplaner, dokumentasjon på sentralgodkjenning etc.

1.3.9 Kabler og ledninger

Før graving påbegynnes, skal entreprenøren ta kontakt med aktuelle etater og få nøyaktig
lokalisering av ledninger og kabler påvist og gravetillatelse innhentet. Oppdager entreprenøren
uforutsette kabler og ledninger, skal han omgående varsle byggherren og vedkommende etat.
Entreprenøren har det fulle ansvar for at ledninger og kabler i grunnen og luften ikke skades
under arbeidet. Eventuelle konsekvenser ved brudd eller skade på kabler og ledninger er
entreprenørens ansvar.

Det kan oppstå stans i arbeidene på grunn av spørsmål om eksisterende kabler og ledninger i
grunnen. Entreprenøren må legge opp sine arbeider slik at andre arbeider kan utføres i den
tiden det tar å frembringe en avgjørelse fra anleggenes eier.

For hver stopp i arbeidene for å avklare spørsmål med kablenes eier kan entreprenøren
maksimalt få godtgjort 4 timer venting for aktuelt mannskap og maskiner i henhold til egen
post i mengdefortegnelsen.

Dette krever varsling av byggeleder uten opphold og dokumentasjon av ventetiden.

Eksisterende offentlige og private vann- og kloakkledninger anlegget er vist på tegninger i den
utstrekning de er kjent. Eksisterende kabler er ikke vist på tegningene.

1.4 TRAFIKKAVVIKLING

1.4.1 Generelt

Ved graving i veg må kjørebanen stenges i begge kjørefelter, det må skiltes
omkjøringsmulighet fra alle berørte tilkomstveger. Kravene til trafikksikkerhet gis høy
prioritet. For gårdsveger og plasser som må sperres, må gangadkomst anlegges forbi
anleggsområdet. For berørte parkeringsplasser må det etableres midlertidig oppstillingsplasser i
nærområdet.
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Entreprenøren skal i meget god tid i forvegen planlegge arbeidene slik at forhold som generell
atkomst, parkering, vareleveranser, utrykningskjøretøy, bevegelseshemmede etc. blir ivaretatt
på en god måte. Det er en forutsetning at berørte grunneiere aksepterer de planlagte løsninger.
Opplegget/planen må være klar i så god tid at beboere, næringsdrivende mv blir informert 1 – 2
uker før arbeidene starter. Arbeidene skal også informeres gjennom lokalavisene.
Annonseteksten skal på forhånd godkjennes av byggherren. På grunn av innrykkingstid må
annonseteksten sendes avisene ca. 1 uke før trykking, og byggherren må få nødvendig
informasjon i god tid før dette. I prosjekter som berører mange vil også byggherren gå ut med
generell informasjon om prosjektet.

1.4.2 Trafikkavviklingsplan

Entreprenøren har alt ansvar for å legge opp til og gjennomføre god og forsvarlig
trafikkavvikling rundt gravestedene. I tillegg skal entreprenøren finne arbeidsopplegg som gir
minst mulig problemer for trafikantene og for bedrifter og beboere innenfor graveområdet.

Før grøftearbeider i/ved veg kan påbegynnes skal entreprenøren utarbeide og framlegge forslag
til trafikkavviklingsplan, som videre skal godkjennes av byggherre. Planene skal utarbeides av
entreprenør og være godkjent av politi og skiltmyndighet så tidlig at trafikkavviklingstiltak kan
annonseres i dagspressen før arbeidene kan starte.

1.4.3 Arbeidsvarsling - skiltplaner

All arbeidsvarsling, trafikkregulering og skiltplaner for midlertidig skilting er entreprenørens
ansvar. I god tid før igangsetting av gravearbeidene (3-4 uker) skal entreprenøren få utarbeidet
varslingsplan og midlertidig skiltplan.

Godkjenningsmyndighet for arbeidsvarslingsplanene er kommunen ved Bydrift. Omfattende
skilting skal utarbeides i samarbeid med kommunens veikontor evt. Statens vegvesen, politi og
Byutvikling v/trafikkontoret.

Entreprenørs har alt ansvar når det gjelder skilting (inkl. drift og vedlikehold) og
trafikkregulering. Dette innebærer utplassering og vedlikehold av skilt og varslingsutstyr, så vel
for pågående arbeider som i forbindelse med omlegging av vei/etablering av omkjøringer. I en
viss utstrekning kan skilter leies hos Tromsø kommune Bydrift.

Det skal utpekes en person hos ansvarlig utførende som skal ha ansvaret for føring av logg i
samsvar med forskrifter og bestemmelser om varsling av arbeid på offentlig veg (se Håndbok
N301, 2012).

1.4.4 Vedlikehold av veger

Hvis annet ikke er avtalt skal entreprenøren drifte og vedlikeholde (for eksempel brøyte, salte,
vanne, sikre, skilte etc.) samtlige veier, adkomster, plasser og lignende som blir berørt av
arbeidene. Dette gjelder også for tilstøtende veier hvor arbeidene hindrer veieier å drifte og
vedlikeholde veier og plasser på en normal måte (for eksempel slik brøyting ble utført før
arbeidene startet).
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Entreprenøren skal ha beredskap for å sikre nødvendig drift og vedlikehold også når det ikke
pågår arbeider på anlegget. Entreprenøren skal holde byggherren orientert om opplegg for
beredskapen og hvem som til enhver tid har vakt og hvordan disse kan kontaktes.

1.4.5 Informasjon og samordning med huseiere mv

Ansvarlig utførende skal gå ut med løpende informasjon til beboere og næringsdrivende som
berøres av arbeidene. Generelt skal all informasjon være skriftlig. For mindre områder bør
informasjon gis direkte, og for større områder kan det annonseres i avisene. Næringsdrivende i
området bør i tillegg informeres i møter.

Entreprenøren skal fortløpende koordinere sine arbeider med næringsdrivende, beboere,
huseiere mv som har spesielle behov for transport fram til eiendommen. Entreprenøren skal
også vurdere om det kan være andre forhold som kan skape problemer i forhold til slike
interesser.

1.5 ARBEIDSSIKRING

1. Grøft eller byggegrop skal sikres med sammenhengende både ”Jersey”-blokker eller
tilsvarende tungt sikringsmateriell mot kjørebane som er åpen for biltrafikk ved

· graving i kjørebane eller

· graving utenfor kjørebane når kant graveskråning kommer nærmere kjørebanen enn
3,0 m

2. Langsgående sikring skal etableres i graveområdet for ”Myke” trafikanter som gående,
syklende, barn eller lignede og skal minimum utføres med 1,5 m fri og sikker passasje
forbi gravestedet.

3. Når kant graveskråning kommer nærmere vei som brukes av ”myke” trafikanter, enn
2,0 m skal graveområdet sikres med finmasket stålgjerde med min. høyde 1,8 m.

4. Generelt gjelder at det ikke skal være åpne grøfter eller groper når det ikke pågår
arbeider. Hvis dette ikke er mulig ut fra for eksempel praktiske hensyn, skal hele
graveområdet gjerdes inn med sammenhengende finmasket stålgjerde med min. høyde
1,8 m.

5. Under ingen omstendigheter aksepteres at grøfter eller groper står åpen lenger enn 4
dager uten at det pågår arbeider i den aktuelle delen av grøften eller gropen.

1.6 MIDLERTIDIG VANNFORSYNING, AVLØP MV.

Det er krav at entreprenøren skal opprettholde nødvendig vannforsyning og avløp samt
atkomst til alle eiendommer hele anleggsperioden. Enten skal dette gjøres med at nåværende
vann- og avløp opprettholdes og sikres i anleggsperioden, eller ved at det etableres midlertidige
løsninger. Ledning som fører avløpsvann (spillvann og eller overvann) skal alltid etableres med
lukket forbindelse når det ikke pågår arbeider i grøfta. Det er entreprenøren ansvar å drifte
både eksisterende anlegg og drifte og vedlikeholde midlertidige løsninger. Ved midlertidige
anlegg må entreprenøren ha beredskap som sikrer drift av anleggene også utenom normal
arbeidstid.

Plan for midlertidig vannforsyning og avløp skal godkjennes av byggherren i god tid før
etablering. Byggherren kan stille krav til løsninger og kvalitet på midlertidige anlegg.
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Før avstengning skal entreprenøren forsikre seg om at alle beboere og bedrifter har fått varsel.
Normalt skal det varsles minst 5 dager i forveien før avstengning finner sted.

I følge kommunens leveringsbetingelser skal ingen husstander være fri for vann i mer enn 4
timer sammenhengende. Er det fare for mer enn 4 timer stans i vannleveransen er det
entreprenørens ansvar å få kjørt ut vann til abonnentene. Utkjøring av vann bestilles hos
kommunens Bydrift.

Entreprenøren er ansvarlig for at det inngås avtale med huseiere om hvordan midlertidig
vannforsyning til eiendommen kan gjennomføres. Entreprenøren skal i denne forbindelse
kartlegge spesielle installasjoner/forhold slik at det ikke oppstår skader.

Midlertidig vannforsyning og eventuelt tilkjørt vann skal tilfredsstille drikkevannsforskriftene.
For hver gang det etableres nye midlertidige vannanlegg til abonnentene skal ledningene
desinfiseres av firma som er godkjent for slike oppdrag. Hvis arbeidene krever midlertidig
utslipp av avløpsvann er entreprenøren ansvarlig for etablering av slike løsninger og evt få de
godkjent av ansvarlig forurensningsmyndighet.

Dersom entreprenør ikke overholder krav til midlertidig vann og avløp forbeholder byggherre
seg retten til, uten nærmere varsel å gjøre de arbeider som er nødvendig for raskest mulig å
etablere/reetablere tilfredsstillende vann og avløp. Byggherren avgjør hva som er
tilfredsstillende og om arbeidene skal utføres med eget eller innleid personell/maskiner. Alle
kostnader (inkl. byggherrens egen administrasjon) skal dekkes av entreprenøren.

1.7 MONTASJE

Tilbudet skal redegjøre for kompetanse og erfaring til personell som skal utføre montasje og
koblinger på ledningsanleggene. Byggherren kan bestemme hva som er nødvendig erfaring og
kompetanse. Det vil bli lagt særlig vekt på kompetanse og erfaring til personell som skal utføre
montasje/kobling av vannverksarmatur og utstyr inkl anboringer.

Før entreprenøren utfører montasjer, koblinger og lignende arbeider på vannledninger som er i
drift (hvor det er nødvendig med vannavstenging) skal entreprenøren utarbeide en kvalitetsplan
for det aktuelle arbeid. Omfang av planlegging og dokumentasjon vurderes i forhold til de
konsekvenser arbeidene kan medføre. Arbeider som medfører midlertidig stenging av
hovedvannledninger skal alltid planlegges nøye, og Vann og avløp ved aktuell driftsavdeling
skal kunne godkjenne planen før det annonseres vannavstenging.

Planen skal bl.a. vise:

· Navn med kvalifikasjoner på personell som skal brukes og hvem som er ansvarlig på
arbeidsstedet.

· Hvem som informerer, hvem som skal informeres, evt. hvem som er ansvarlig for
midlertidig vannforsyning og lignende.

· At alt nødvendig materiell som rør, rørdeler, armaturer, hjelpemateriell og lignende er på
plass.

· At alt nødvendig verktøy, utstyr og lignende er på plass.
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1.8 GRUNNFORHOLD

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser som gir opplysninger om eksisterende massers kvalitet.

1.9 INNMÅLING OG KOORDINATGRUNNLAG

Koordinatgrunnlag er vedlagt konkurransegrunnlaget. Innmålingsmetode og koordinatgrunnlag
som er brukt under prosjektering forutsettes brukt i utførelsen.

Koordinatsystem er UTM EUREF89 sone 33. Høydereferanse NN2000.

1.10 SLUTTDOKUMENTASJON

Før overtagelse utføres skal entreprenør overlevere byggherre komplett sluttdokumentasjon av
utført kontraktarbeid. Sluttdokumentasjonen skal foreligge seinest 14 dager før overtagelse.
Dokumentasjonen er Tromsø kommunes viktigste grunnlag for utførelse av drift og
vedlikehold på VA-ledningsanleggene.

Før overlevering skal entreprenøren levere til byggherre og alle registreringer og innmålinger.
Koordinater skal leveres på forhånd i avtalt elektronisk format. Entreprenøren skal levere
digitale bilder av innvendige kummer (med nord-pil i kumskjema), av området rundt kummen
(med rør, koblinger etc. før omfylling) og av koblinger, avgreininger etc. utenom kummer.

Videre skal det leveres dokumentasjon på alt levert materiell og utstyr, for eksempel armaturer,
ledninger, kummer mv. samt instrukser/veiledninger for materiell som skal driftes.

Før overlevering skal entreprenøren i tillegg levere alle andre avtalte dokumentasjoner
instrukser mv.

Se for øvrig egen instruks for FDV-dokumentasjon i VA-norm, vegnorm og gatelysnorm for
Tromsø kommune.

Sluttdokumentasjonen skal leveres i en samlet perm og ha en mappestruktur og innhold som
vist nedenfor.
1. Som bygget tegninger VA

1.1. Oversiktstegning VA – Nytt VA ledningsnett. Relevant målestokk 1:1000-5000(A3)
1.2. Trase detaljering VA – Som bygget detaljoversiktstegninger av VA ledningsnett som

beskriver som bygget VA ledningsanlegg med; ledninger (dimensjon, type og kvalitet),
kummer (OV, V, SP og SF), sandfang, stoppekraner, tilkoblinger etc. Relevant
målestokk 1:500-2000(A3)

1.3. Kabel trase - Trekkerør, OPI for eksterne parter i utbyggingen.
2. Innmålingsdata – Overlevert dataformat; *.SOSI*innmålingsdata utført iht. krav om

innmåling.
3. Kumskjema – Benytte Vann og avløps Tromsø kommune kumskjema mal. Vann, avløp,

overvann (inkludert steinfelle/stakekum) og eventuelle stakekummer i sidetraseer.
4. Bilder – Egen post i kontrakten. Alle bilder skal navnsettes med dato.

PELnr._Trasenr/kum nummer/husnummer for stikkledninger (eks.
16.01.25_Trase1_PEL150, 16.01.30_V1, etc.).

4.1. Mottakskontroll – Lager/oppbevaringsplass på anlegg rørmateriell, deler, kummer,
etc.

4.2. Anleggstrase -  Grøft, VA-rør, skjøter, stikktilkoblinger, forankring av bend VL,
kabler/trekkerør/OPI etc.
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4.3. Kummer – Rørarrangement rundt kum, omfylling, plassert bunnseksjon på
vannkummer etc.

4.4. Stikkledninger – Stikklednings traseer og tilkoblinger, bakkekraner over grunn etc.
4.5. Annet

5. Leverandøroversikt – Beskrivelse av leverandører og levert tjenester i prosjektet,
samsvarserklæringer etc.

6. VA materiell - Produktdatablad benyttes til å dokumenter levert; ledningsmateriell,
kummer, armatur, lufteventiler, gategods etc. beskrevet i kumskjema.

6.1. Produktdata blad
6.2. Liste over alle delene som tilbys fra grossist(er)

7. FDV Veglys – Det skal leveres «som bygget» tegninger, FDV dokumentasjon, sjekklister
samt sluttkontroll og samsvarserklæring. Krav til sluttdokumentasjon er å finne i
belysningsnorm for Tromsø kommune vedtatt 2016.

7.1. Tegning – Iht. norm krav
7.2. Innmålingsdata – Innmåling skal utføres iht. gatelysnorm
7.3. FDV - Iht. norm krav

8. Rørinspeksjon-, Desinfeksjon- og tetthetskontroll
8.1. Vann – Dokumentasjon av utført desinfiseringer av ledningsnett, utspylinger og

godkjente trøkk- og vannprøver.
8.2. Avløp – Rørinspeksjonsrapport og filmer for ferdigstilt avløp- og

overvannsledningsanlegg. Inspeksjon skal utføres i samsvar med VA/miljøblad nr.51 -
UTA Rørinspeksjon med videokamera av avløpsledninger.

8.3. Stikkledninger - Egen post i kontrakten. Oversiktsrapport med husnr, Gnr/bnr og hva
som utført/tilkoblet (tekstbeskrevet og skjematisk tegning).

9. Veg – Teknisk Norm for kommunale veger revidert 2017/2018, Tromsø kommune
beskriver krav til sluttdokumentasjon.

· Tegning - Dokumentert vegdekke, type asfalt. Dokumentert beskrivelse av veg
oppbygging og asfaltert vegflateutstrekning, beliggenhet nyetablerte sluker(sandfang),
fortau, kantstein, samt utlegging vegskulder.

· FDV - Dokumentasjon av asfalten som er benyttet (type, tilslag etc.), masser: pukk og
grus beskrivelse (egenskaper og ytelse. Sluker(sandfang)


