
ID Unik ID OmrådeKontrakAktivitetsnavn Start Slutt Varighet

1 2 MILEPELER 13.03.17 28.06.20 755d

253 272 K5031 ‐ AV‐utstyr 01.10.18 28.06.19 177d

254 8358 K5031 Oppstart montasje og installasjonarbeider på plan 001 01.10.18 01.10.18 0d

255 8357 K5031 Oppstart montasje og installasjonarbeider på teknisk mel 15.10.18 15.10.18 0d

256 8356 K5031 Oppstart montasje og installasjonarbeider på plan 1 15.10.18 15.10.18 0d

257 8355 K5031 Oppstart montasje og installasjonarbeider på plan 2 12.11.18 12.11.18 0d

258 8354 K5031 Oppstart montasje og installasjonarbeider på plan 3 18.10.18 18.10.18 0d

259 8353 K5031 Oppstart montasje og installasjonarbeider på plan 4 18.10.18 18.10.18 0d

260 8352 K5031 Oppstart montasje og installasjonarbeider på plan 5 03.12.18 03.12.18 0d

261 8351 K5031 Utstyrsmontasje ferdigstilt på plan 001 14.02.19 14.02.19 0d

262 8350 K5031 Utstyrsmontasje ferdigstilt på teknisk mellometasjoe, son 14.02.19 14.02.19 0d

263 8363 K5031 Utstyrsmontasje ferdigstilt på plan 1 19.02.19 19.02.19 0d

264 8362 K5031 Utstyrsmontasje ferdigstilt på plan 2 19.02.19 19.02.19 0d

265 8361 K5031 Utstyrsmontasje ferdigstilt på plan 3 28.02.19 28.02.19 0d

266 8360 K5031 Utstyrsmontasje ferdigstilt på plan 4 28.02.19 28.02.19 0d

267 8359 K5031 Utstyrsmontasje ferdigstilt på plan 5 13.03.19 13.03.19 0d

268 14459 K5031 Test og idriftsettelsesprogram overlevert 01.12.18 01.12.18 0d

269 14460 K5031 Opplæringsplan overlevert 17.12.18 17.12.18 0d

270 14461 K5031 Utkast til FDV‐dokumentasjon overlevert 15.12.18 15.12.18 0d

271 14462 K5031 FDV‐dokumentasjon ferdig 02.04.19 02.04.19 0d

272 14463 K5031 Opplæring gjennomført 02.05.19 02.05.19 0d

273 14464 K5031 Ferdigstillelse av kontraktsarbeider 28.06.19 28.06.19 0d

623 535 BYGGEFASE ‐ innvendige arbeider 07.02.17 31.05.19 532d

624 536 Plan 5 ‐ 5. etasje 29.01.18 06.03.19 256d

625 537 P5.1 Sone P5.1 ‐ Kontorer (Dokkvn.) 29.01.18 19.02.19 245d

691 591 P5.1 K5031 Opphengsystem og kabling prosjektor / skjerm 03.12.18 21.12.18 15d

702 14428 P5.1 K5031 Montasje projektorer/skjermer inkl AV rack 06.02.19 19.02.19 10d

774 651 P5.2 Sone P5.2 ‐ Kontorer (Dr. Maudsgt.) 29.01.18 06.03.19 256d

847 707 P5.2 K5031 Opphengsystem og kabling prosjektor / skjerm 11.12.18 09.01.19 15d

854 14429 P5.2 K5031 Montasje projektorer/skjermer inkl AV rack 21.02.19 06.03.19 10d

934 760 Plan 4 ‐ 4. etasje 29.01.18 22.02.19 248d

935 761 P4.1 Sone 4.1 ‐ Konservering (Dokkvn.) 29.01.18 14.02.19 242d

1000 836 P4.1 KR‐rom, romnr 09.03.037 02.07.18 14.02.19 142d

1036 864 P4.1 K5031 IKT‐utstyr ‐ AV‐utstyr og patche 01.02.19 14.02.19 10d

1053 866 P4.2 Sone 4.2 ‐ Konservering (Dr. Maudsgt.) 29.01.18 14.02.19 242d

1104 909 P4.2 K5031 Opphengsystem og kabling prosjektor / skjerm 07.11.18 27.11.18 15d

1124 14427 P4.2 K5031 Montasje projektorer/skjermer inkl AV rack 01.02.19 07.02.19 5d

1147 1015 P4.2 KR‐rom, romnr 09.03.227 03.08.18 14.02.19 132d

1183 1048 P4.2 K5031 IKT‐utstyr ‐ AV‐utstyr og patche 01.02.19 14.02.19 10d

1264 1050 Plan 3 ‐ 3. etasje 02.01.18 12.04.19 302d

1265 1051 P3.1 Sone P3.1 ‐ Konservering (Dokkvn.) 15.01.18 07.02.19 247d

1325 1103 P3.1 K5031 Opphengsystem og kabling prosjektor / skjerm 01.11.18 22.11.18 15d

1332 14425 P3.1 K5031 Montasje projektorer/skjermer inkl AV rack 01.02.19 07.02.19 5d

1475 1207 P3.3 Sone P3.3 ‐ Konservering (Dr. Maudsgt.) 15.01.18 07.02.19 247d

1532 1258 P3.3 K5031 Opphengsystem og kabling prosjektor / skjerm 19.10.18 08.11.18 15d

1539 14426 P3.3 K5031 Montasje projektorer/skjermer inkl AV rack 01.02.19 07.02.19 5d

1777 1433 Plan 2 ‐ 2. etasje 04.09.17 26.02.19 349d

1778 1434 P2.1 Sone P2.1  ‐ Verksted ‐ Magasin ‐ Kontorer 02.01.18 14.02.19 261d

1855 1486 P2.1 K5031 Opphengsystem og kabling prosjektor / skjerm 12.11.18 16.11.18 5d

1872 14422 P2.1 K5031 Monstasje prosjektorer/skjermer (inkl AV rack) 01.02.19 14.02.19 10d

1897 1514 P2.2 Sone P2.2 ‐ Bibliotek ‐ Magasin ‐ Kontorer 11.12.17 26.02.19 279d

1973 1566 P2.2 K5031 Opphengsystem og kabling prosjektor / skjerm 04.12.18 02.01.19 15d

1991 14424 P2.2 K5031 Montasje projektorer/skjermer (inkl AV rack) 01.02.19 14.02.19 10d

1992 1577 P2.2 BHKR‐rom, rom nr 09.03.248 18.04.18 26.02.19 199d

2028 1618 P2.2 K5031 IKT‐utstyr ‐ AV‐utstyr og patche 15.10.18 07.12.18 40d

2447 1935 Plan 1 ‐ 1. etasje 12.06.17 11.03.19 403d

2635 2154 P1.2 Sone P1.2 ‐ Magasin 01.08.17 19.02.19 368d

2745 2243 P1.2 KR‐rom 09.03.027 14.02.18 15.01.19 208d

2778 2271 P1.2 K5031 IKT‐utstyr ‐ AV‐utstyr og patche 15.10.18 26.10.18 10d

2780 2273 P1.3 Sone P1.3 ‐ Varemottak 28.08.17 29.01.19 334d

2855 2343 P1.3 SHKR‐rom, rom nr 09.03.011 12.12.17 29.01.19 258d

2904 2384 P1.3 K5031 IKT‐utstyr ‐ AV‐utstyr og patche 15.10.18 09.11.18 20d

3025 2490 P1.5 Sone P1.5 ‐ Gallerier (Hj. Dokkvn‐Brunjulf Bulls plass) 01.09.17 29.01.19 330d

3182 2608 P1.5 KR‐rom, 09.03.013 22.01.18 29.01.19 235d

3215 9613 P1.5 K5031 IKT‐utstyr ‐ AV‐utstyr og patche 15.10.18 26.10.18 10d

3217 2636 P1.6 Sone P1.6 ‐ Vestilbyle 31.07.17 20.02.19 370d

3290 14421 P1.6 K5031 Opphengsystem og kabling prosjektor / skjerm 17.01.19 23.01.19 5d

3296 2690 P1.6 K5031 Montasje prosjektorer/skjermer 12.02.19 18.02.19 5d

3298 2702 P1.7 Sone P1.7 ‐ Mediesal ‐ Multisfunksjonsal 04.12.17 19.02.19 279d

3368 2757 P1.7 K5031 Opphengsystem og kabling prosjektor / skjerm 22.10.18 09.11.18 15d

3397 14420 P1.7 K5031 Montasje prosjektorer/skjermer 30.01.19 19.02.19 15d

3418 2780 P1.7 KR‐rom, multifunksjonssal, 01.09.021 ‐ Detaljplanlegg 05.03.18 29.01.19 205d

3443 2813 P1.7 K5031 IKT‐utstyr ‐ AV‐utstyr og patche 15.10.18 26.10.18 10d

3446 2815 P1.7 KR‐rom, mediesal, rom 01.09.022 ‐ detaljplanleggesi s 07.02.18 29.01.19 223d

3489 9701 P1.7 K5031 IKT‐utstyr ‐ AV‐utstyr og patche 15.10.18 26.10.18 10d

3491 2823 P1.7 KR‐rom, 09.03.036 05.02.18 29.01.19 225d

3522 2855 P1.7 K5031 IKT‐utstyr ‐ AV‐utstyr og patche 15.10.18 09.11.18 20d

3583 2863 Plan TME ‐ Teknisk mellometasje / Plan 0U ‐ Publikumsgard 06.03.17 14.02.19 446d

3907 2975 0U.1 Sone 0U.1 ‐ garderober 26.05.17 14.02.19 396d

3973 3024 0U.1 K5031 Opphengsystem og kabling prosjektor / skjerm 15.10.18 02.11.18 15d

3980 14419 0U.1 K5031 Montasje prosjektorer/skjermer 01.02.19 14.02.19 10d

3981 3041 0U.1 KR‐rom, digitalt lab 09.03.191 29.01.18 29.01.19 230d

4015 3069 0U.1 K5031 IKT‐utstyr ‐ AV‐utstyr og patche 15.10.18 09.11.18 20d

4017 3071 Plan U ‐ Underetasje 07.02.17 07.02.19 460d

5075 3612 U1.5 Sone U1.5 ‐ Toaletter og garderobe (nord)  21.02.17 07.02.19 450d

5131 3652 U1.5 K5031 Opphengsystem og kabling prosjektor / skjerm 01.10.18 19.10.18 15d

5133 14417 U1.5 K5031 Montasje prosjektorer/skjermer 01.02.19 07.02.19 5d

6063 4251 Trappesjakter 20.04.18 08.03.19 205d

6144 4252 TS.A Tekniske rom trappesjakt A 28.05.18 08.03.19 183d

6150 4254 TS.A KR‐rom, rom nr 09.03.199 ‐ 4. etg 30.07.18 14.02.19 137d

6175 4288 TS.A K5031 IKT‐utstyr ‐ AV‐utstyr og patche 01.02.19 14.02.19 10d

6177 4291 TS.A KR‐rom, rom nr 09.03.198 ‐ 2. etg 11.06.18 15.01.19 135d

6206 4324 TS.A K5031 IKT‐utstyr ‐ AV‐utstyr og patche 15.10.18 26.10.18 10d

6243 4357 TS.B Tekniske rom i trappesjakt B 28.05.18 08.03.19 183d

6249 4359 TS.B KR‐rom, rom nr 09.03.193 ‐ 4. etg 03.08.18 14.02.19 132d

6278 4393 TS.B K5031 IKT‐utstyr ‐ AV‐utstyr og patche 01.02.19 14.02.19 10d

6281 4396 TS.B KR‐rom, rom nr 09.03.194 ‐ 2M. etg 11.06.18 15.01.19 135d

6310 4429 TS.B K5031 IKT‐utstyr ‐ AV‐utstyr og patche 15.10.18 26.10.18 10d
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