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Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser for dette oppdraget gjelder NS 8402 i
prosjekteringsfasen (fase 1), og NS 8406 i byggefasen mv. (fase 2).

Spesielle kontraktsbestemmelser i fase 1
| prosjekteringsfasen gjelder NS 8402:2010 med fglgende presiseringer:

Pkt. 1 Formal og anvendelse
Samspillsentreprengren innehar rollen som annen fagkyndig radgiver i
prosjekteringsfasen.

Pkt. 2 Partenes samarbeid og gjensidige plikter

Samspillsentreprengren skal jobbe sammen med byggherren og
prosjekteringsgruppa i prosjekteringsfasen, og aktivt gi innspill og foresla lgsninger
som beskrevet i konkurransegrunnlaget.

Det gjennomfares samspillsmgter 3 til 4 ganger i prosjekteringsfasen. Her mgter
bade prosjektledelsen, prosjekteringsgruppa, brukerrepresentanter og
representanter fra entreprengren. Mgtene avholdes for at alle skal ha en felles
forstaelse av prosjektet.

| tilegg gjennomfares falgende mater etter behov:

Brukermgter
Prosjekteringsmater
Fagmagater/seermgater
SHA-mgter
Byggemagter
Vernerunder

Pkt. 12.3 Honorarbudsjett
Partene skal ved kontraktsinngaelse sette opp en leveranseplan og et detaljert
honorarbudsijett for prosjekteringsfasen.

Pkt. 15 Avbestilling

Ved avbestilling har entreprengren kun rett til betaling av den delen av oppdraget
som er utfgrt, og ikke erstatning for noe tap eller kostnader som fglge av
avbestillingen.

Pkt. 17. Tvistelgsning
Samspill forutsetter nzert samarbeid og rask konfliktlgsning pa laveste mulige niva.
Tvister og uoverensstemmelser skal alltid forelegges Kontraktsgruppen.
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Spesielle kontraktsbestemmelser i fase 2
| byggefasen gjelder NS 8406:2009 med faglgende presiseringer:

Pkt. 2 Definisjoner

Kontraktssum:

Malsum/fastpris avtales etter at prosjekteringingsfasen er giennomfart basert pa
tilbudspriser og tilbudte paslag. Partene skal ved oppstart av byggefasen ogsa
sette opp en fremdriftsplan og faktureringsplan basert pa malsum.

Malsum:

Den sum partene eventuelt blir enige om at prosjektet kan gjennomfares til i
utfgrelsesfasen. Malsum er utgangspunktet for avregning av entreprengrens
sluttvederlag for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser.

Sluttkostnad:
Konstateres i sluttoppgjaret etter overtagelsen og utgjgr summen av de
kostnadene som er utfgrt i prosjektregnskapet i utfgrelsesfasen.

Prosjektregnskap:

Viser faktiske kostnader i prosjekterings- og utfarelsesfasen basert pa
tilbudsskjemaets priser og paslag. Dersom det inngas avtaler etter andre priser,
legges disse til grunn.

Pkt. 8 Sikkerhetsstillelse
Byggherren stiller ikke sikkerhet.

Pkt. 9 Forsikringer
Byggherren holder bygget forsikret giennom byggetiden, men tegner ikke andre
forsikringer.

Pkt. 15 Samspillentreprengrens prosjektering
Det kan bli aktuelt & overlate deler av prosjekteringen til samspillsentreprengren.
Dette avklares i fase 1.

Pkt. 19, 22 og 25 mv. Vederlagsjustering og sluttoppgjar mv.
Med mindre oppdragsgiver etter eget valg beslutter & gjennomfgre
byggearbeidene som et ordinaert fastprisoppdrag gjelder fglgende presiseringer:

Malsum

Betalingen for byggefasen vil skje i henhold til malprismodell der risikoen deles
30/70 mellom samspillsentreprengren og oppdragsgiver. Dvs. at
samspillentreprengren far utbetalt en bonus tilsvarende 30 % av besparelsen,
dersom arbeidene gjennomfares til en lavere pris enn malprisen. Tilsvarende skal
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samspillsentreprengren baere 30 % av merkostnadene dersom malprisen
overskrides.

Arbeidet med malsummen inngar som en integrert del av prosjekteringen i fase 1.
Prosjektet er definert av forprosjektet, og skal videreutvikles pa dette grunnlag.
Alle priser skal veere transparente og etterprgvbare og det skal praktiseres «apen
bok». Det vil si at paslag, materialkostnader og timepriser ma synliggjares.
Eventuelle rabatter skal veere trukket fra prisene.

Malsum skal kalkuleres med grunnlag i de faste elementer og timesatser som
entreprengren har gitt i sitt tilbud.

Justering av malsum kan skje i fglgende tilfeller:
e Nar byggherren palegger entreprengren a gjare noe i stedet for eller i tillegg
til det opprinnelig avtalte.
e Nar det skjer forandringer i lover og forskrifter.
e Nar forhold ved grunnen avviker vesentlig fra det entreprengren hadde
grunn til & regne med.
e Nar det foreligger svikt eller vesentlig forsinkelse i byggherrens leveranser.

Andre forhold gir ikke grunnlag for justering av malsummen.

Krav om justering av malsummen skal varsles i samsvar med endringreglene i
standarden.

Det kan veere aktuelt & dele prosjektet opp i mindre enheter med egne
malsummer.

Arbeid utfart i utfarelsesfasen skal honoreres etter de faste elementer og
timesatser som entreprengren har fastsatt i tilbudsskjemaet. Dersom det er avtalt
at malsum delvis er basert pa andre prisenheter, skal disse prisenhetene legges til
grunn for honoreringen med de avtalte paslag.

Entreprengren skal uoppfordret og i det omfang oppdragsgiver ber om det
oversende fullstendig dokumentasjon pa forbruk av timer og materialer, utlegg
mm.
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Pkt. 31 Tvister
Samspill forutsetter neert samarbeid og rask konfliktlgsning pa laveste mulige niva.
Tvister og uoverensstemmelser skal alltid forelegges Kontraktsgruppen.

Felles kontraktsbestemmelser som gjelder i begge faser

Formal

Partene inngar med denne avtalen i et samspill som bygger pa apenhet, tillit og
felles malforstaelse. Disse verdiene vil prege partenes handlemate under
giennomfgring av kontrakten. Det vises ogsa til beskrivelsene i
konkurransegrunnlaget om samspillsmodellen som skal veere styrende for hvordan
partene lgser sine oppgaver i tillegg til de som er beskrevet i dokumentet her.

Organisering og samarbeidsform

Kontraktsgruppen:

Partssammensatt gruppe som har til oppgave a se til at kontrakten fungerer etter
intensjonene, og vil vurdere evt. tvister og uoverensstemmelser i
prosjektorganisasjonen. Kontraktsgruppen mgtes etter behov.

Prosjektledelsen:
Prosjektansvarlig NMM, prosjektleder Byggeprosjekt og prosjektleder hos
entreprengr er sammen ansvarlig for organisering av prosjekteringsfasen.

Samspillsgruppen:
Samspillsgruppen bestar av prosjektledelsen, RI, ARK, ENT og evt. representanter
for NMM og skal sammen utvikle prosjektet fram til malsum.

Deltakere i prosjektet:

Det er viktig at deltagere i prosjektet har den rette innstillingen til oppgaven og
arbeidsmaten. De firma og personer entreprengren har basert sitt tilbud pa, og de
navngitte personene han har tilbudt, skal innga i samspillsgruppen, og delta i
prosjekterings- og giennomfaringsfasen. Dersom det er ngdvendig a bytte ut
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medarbeidere, skal disse erstattes av nye med minst tilsvarende kompetanse og
erfaring. Utskiftning kan bare skje etter godkjennelse av oppdragsgiver.

Oppdragsgiver har dessuten rett til & kreve utskiftning av personell som ikke
oppfyller de krav til samspill som prosjektet forutsetter.

Fakturering:
Det benyttes 30 dagers betalingsfrist.

Indeksregulering gjennomfgres ihht. NS 3405, totalindeksmetoden.

Avbestilling i prosjekteringsfasen

| prosjekteringsfasen skal oppdragsgiver til enhver tid ha rett til & avbestille videre
arbeid uten naermere begrunnelse. Utfgrt arbeid vil i sa fall bli godtgjort, og
oppdragsgiver kan fritt benytte materiale videre med andre aktgrer som beskrevet
rett nedenfor.

Prosjektmateriale

Alt prosjekteringsmateriale som fremkommer i prosessen blir Igpende
oppdragsgivers eiendom med fri utnyttelsesrett. Ved avsluttet arbeid, uansett pa
hvilket stadium dette skjer, kan oppdragsgiver instruere samspillsentreprengren
om & sammenstille og oversende materialet i gnsket og egnet format mot a betale
for dette etter avtalens timepriser

Lanns- og arbeidsvilkar
Det stilles i kontrakten krav til lanns- og arbeidsvilkar etter regelen i forskrift om

lznns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-08-112

Leverandgren og deres underleverandarer plikter & gi sine ansatte lgnns- og
arbeidsvilkar som ikke er darligere enn de lgnns- og arbeidsvilkdrene som fglger
av den allmenngjorte tariffavtalen.

Med lgnns og arbeidsforhold menes i denne sammenheng bestemmelser om
minste arbeidstid, lgnn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og
ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike
bestemmelser falger av tariffavtalen.

Leverandgren og deres underleverandarer ma pa forespgrsel opplyse om hvilken
landsomfattende tariffavtale de legger til grunn ovenfor sine ansatte, samt
fremlegge et eksemplar av denne tariffavtalen ved kontroll.
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Oppdragsgiver kan kreve at leverandgren dokumenterer hvilke lgnns- og
arbeidsvilkar de ansatte har. Oppdragsgiver har rett til innsyn i relevante
dokumenter, og har rett til & foreta andre undersgkelser som gjer det mulig &
giennomfgre ngdvendig kontroll med at kravet til Ianns- og arbeidsvilkar
overholdes.

Leverandaren plikter & ha tilsvarende kontraktsbestemmelser i sine kontrakter med
underleverandgrer, og skal gijennomfgre ngdvendig kontroll hos sine
underleverandgrer for & pase at plikten overholdes.

Laerlinger

Forskrift om plikt til & stille krav om bruk av laerlinger i offentlige kontrakter gjelder
for denne konkurransen. Leverandgren skal senest ved kontraktsignering
fremlegge dokumentasjon pd at bedriften er en offentlig godkjent laerebedrift.

Bedriften skal i hele kontraktsperioden pa forespgrsel fremlegge dokumentasjon
som viser at kravet er oppfylt.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-17-1708

Antall ledd i leverandgrkjeden

Oppdragsgiveren stiller krav om at samspillentreprengren kan ha maksimalt to ledd i
leverandgrkjeden under seg, jf. anskaffelsesforskriften § 8-13.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-08-112
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