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1. FORMÅL MED GJENNOMFØRINGSPLANEN  

Formålet med dette dokumentet er å beskrive hvordan prosjekteringsgruppen planlegger 
å gjennomføre og følge opp Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljø (SHA) innen sine fagområ-
der i avtaledokument som gjelder planlegging av støytiltak på prosjekt pakke 5-7. 

Planen vil ved å definere målsetninger og beskrive organisering, risikovurderinger og slutt-
produkter sørge for at prosjektering utføres i overensstemmelse med prosjektets SHA 
målsetninger og krav.  

Fokus på SHA i prosjekteringsfasen skal sørge for at løsninger, arbeidsmetoder og frem-
drift ivaretar sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved planlegging, i utførelsesfase, i driftsfase, 
ved rehabilitering og riving, samt at krav til ytre miljø overholdes.  

SHA vurderinger og krav skal innarbeides i sluttproduktene for prosjekteringen, se punkt 
6. Sluttdokumentene er de dokumenter som gjøres gjeldende for gjennomføring av bygge-
arbeidene. 

2. MÅLSETNING  

Gjennom prosjekteringen risikovurderes de konstruksjoner og løsninger som velges av de 
prosjekterende og det sørges for å belyse de elementer som har betydning for sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø. Primært skal en velge konstruksjoner og løsninger som gir minst 
risiko for SHA.  

Gjennom prosjektering legge til rette for at bygging kan skje uten ulykker og skader. 

I prosjekteringen sørge for at det legges til rette for å sikre byggeplassen slik at det ikke 
skjer uhell eller at liv går tapt. De prosjekterende skal blant annet sørge for at det legges 
økt fokus på at entreprenør gjennomfører SJA ved risikofylte arbeidsoperasjoner. 

3. GRUNNLAGET:  

1. Lov og forskrift  

a. Arbeidsmiljøloven (AML) 

 Byggherreforskriften (BHF) 

 Interkontrollforskriften (IKF).  

2. Kunde 

a. Internkontrollsystem  

b. HMS krav  

c. Prosjekttilpasset HMS-plan  

d. Evt brukertilpasning ved utførelse av byggearbeider. 

  

3. De prosjekterendes eget IK-HMS system.  

a. Multiconsult  

b. PA bok for prosjektet. 

c. Kvalitetsplan for prosjektet 

d. Gjennomføringsplanen (dette dokument)  

 

4. Kontrakt/avtaledokument/tilbudsdokumenter  

a. Signert avtale om prosjektering 

b. Avtale mellom byggherre og koordinator for prosjektering. 

c. Evt. avtale mellom byggherre og byggherres representant. 



 

 

4. ORGANISERING AV PROSJEKTERINGEN 

SHA skal være sentralt i alle prosjekteringsmøter. Det legges opp til at et punkt i møtea-
genda skal være avklaringer av eksisterende og nye risikovurderinger på valgte løsninger. 

Endelige løsninger/eventuelle endringer legges fram med risikovurderinger. Dersom en 
løsning ikke har tilfredsstillende/uavklarte vurderinger, må det løses/lukkes innen gitte fris-
ter. Tas opp på neste møte.  

Ved tverrfaglig konstruksjonsgjennomgang tas risiko ved valgte løsninger opp og vurde-
res.  

5. RISIKOVURDERINGER  

De prosjekterende må beskrive risikoforhold som er knyttet til arbeid som kan medføre 
fare for liv og helse. Beskrivelsene skal tas med i tilbudsgrunnlaget for at entreprenøren 
skal kunne prise dette. Viktige risikovurderinger må også tilkjennegis på tegninger.  

Koordinator i prosjekteringsfasen sørger for at fremdriftsplan legges opp slik at overlap-
pinger og konflikter mhp. logistikk og organisering på byggeplass kan synliggjøres og risi-
kovurderes. For de valgte konstruksjoner og løsninger skal de prosjekterende også risiko-
vurdere faktorer som har fremdrifts- og logistikk-konsekvenser. 

De prosjekterende har plikt til å følge opp og vurdere risikomomentene i prosjektet ved 
sjekk av krav og spesifikasjoner opp mot sluttproduktene, se punkt 6 i gjennomføringspla-
nen.  

De prosjekterende vil under utførelsen av sitt arbeid særlig måtte ta hensyn til følgende 
forhold:  

 Beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres. 

 Bygget eller anleggets plassering eller utforming. 

 Valg av byggeprodukter.  

 Valg og plassering av installasjoner. 

 Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold. 

6. SLUTTPRODUKT FOR PROSJEKTERING  

Blant sluttproduktene for prosjekteringen vil følgende ha spesielt fokus med tanke på 
SHA:  

6.1 PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA – 
PLAN) 

Planen har fokus på risikomomenter som skal være belyst og at forslag til løsninger av 
konstruksjoner inkluderer forslag til risikoreduserende tiltak. Det pålegges koordinator for 
prosjektering å sørge for at planen blir utarbeidet. Planen skal inneholde følgende:  

1. Organisasjonskart som angir rollefordeling og entrepriseform 

2. Bekrivelse av når og hvor de ulike arbeidsoppgavene skal utføres (fremdriftsplan)  

3. Spesifikke tiltak knyttet til arbeider som kan innebære fare for liv og helse (risikovurderinger, 
se for øvrig vedlegg, Risikovurderinger-HMS) 

4. Rutine for avviksbehandling. 



 

 

6.2 ANBUDSBESKRIVELSE – FOREBYGGENDE TILTAK 

Anbudsbeskrivelsen inkluderer SHA krav som går på forhold, organisering og drift av 
byggeplassen. Beskrivelsen skal bl.a. inneholde  

 Elementer som dekker risikovurderinger 

 Byggherrens krav mhp. HMS/IK  

 Krav om å tilse / påse at det opprettes verneorganisasjon ved gjennomføring (jfr. Byggherrefor-
skriften).  

 Tørt og rent bygg  

 Krav om avfallsplanlegging og -håndtering ved gjennomføring.  

I tillegg skal man i anbudsbeskrivelsen sørge for følgende punkter (§6 i BHF): 

a) at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggs-
plassen 

b) at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen 

c) god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold 

d) sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier 

e) avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av forskjellige materialer, særlig når 
det dreier seg om farlige materialer eller stoffer 

f) vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne rette opp feil som kan 
påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø  

g) lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer 

h) forsvarlige arbeidstidsordninger 

i) tilfredsstillende personalrom 

j) forsvarlig innkvartering 

De prosjekterende sørger for at dette blir inkludert i beskrivelsen. Koordinator for prosjek-
tering påser at dette blir gjort. 

(Se for øvrig egen sjekkliste for HMS i beskrivelse)  

6.3 ANBUDSTEGNINGER/ARBEIDSTEGNINGER  

Tegningene skal inneholde SHA elementer som er viktige ved utførelse. For eksempel 
kan dette være forutsetninger for riving av bærende elementer eller utførelsesrekkefølge 
for riving og etablering av nye konstruksjoner. De prosjekterende sørger for at dette blir 
gjort. 

6.4 FREMDRIFTSPLAN  

Prosjekteringsleder utarbeider plan hvor det framgår de enkelte entrepriser og når disse 
skal gjennomføres i forhold til hverandre. Planen skal avsette tilstrekkelig tid til utførelse, 
slik at det ikke planlegges slik at helseskadelig tidspress vil oppstå under utførelsen.  

Det skal foreligge risikovurderinger som sørger for at det ikke samtidig gjennomføres ar-
beidsoperasjoner som kan ha negativ innvirkning på hverandre sikkerhetsmessig.  

Fremdriftsplan for utførelse vedlegges som et av anbudsdokumentene. Risikoaktiviteter 
merkes i fremdriftsplan ved henvisning eller krav om SJA. I fremdriftsplanen legges det 
også inn krav om overordnet risikovurdering og plan for SJA før oppstart av entrepriser.  

6.5 DOKUMENTASJON FOR FREMTIDIG ARBEID 

De prosjekterende skal utarbeide dokumenter som kan ha betydning for å ivareta sikker-
het ved framtidige arbeider i forbindelse med drift, vedlikehold, endringer og riving av byg-
get.  



 

 

6.6 FORHÅNDSMELDING TIL ARBEIDSTILSYNET 

Koordinator for utførelse sørger for at forhåndsmelding blir utarbeidet i henhold til krav i 
byggherreforskriften.  

6.7 AVFALLSPLAN/MILJØSANERINGSPLAN 

Prosjekteringsleder sørger for at nødvendige avfalls og/ eller miljøsaneringsplaner blir ut-
arbeidet av de prosjekterende.  

 

 

 

VEDLEGG: 

1. Organisasjonskart 

2. Fremdriftsplan (se del III-A) 

3. Risikovurderinger 

4. Rutine for avviksbehandling (se del III-B, vedlegg 2) 
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