
ID AktivitetsmAktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Tilbudsfrist K200 og K220 0 dager to 06.09.18 to 06.09.18

2 Stenging av museet 1719 dager ma 01.10.18 to 01.05.25

3 Demontering av inventar og 
uttstyr, NIKU

109 dager ma 01.10.18 to 28.02.19

4 Kontraktsinngåelse K200 og 
K220

0 dager on 31.10.18 on 31.10.18

5 Planlegge og forberede 
byggearbeider

86 dager to 01.11.18 to 28.02.19

6 Tilrigging byggeplass 20 dager fr 01.02.19 to 28.02.19

7 Demonterings ‐ og 
forberedende arbeider

152 dager fr 01.03.19 ma 30.09.19

8 Ferdigstilling forberedende 
arbeider, oppstart jekking

0 dager ti 01.10.19 ti 01.10.19

9 Jekke ‐ og antikvariske 
tømrerarbeider, inkl bolverk

784 dager ti 01.10.19 fr 30.09.22

10 Overtakelse Antikvariske 
tømrerarbeider K220

0 dager fr 30.09.22 fr 30.09.22

11 Grunnvansarbeider, nye terskler
m.m.

197 dager on 01.04.20 to 31.12.20

12 Remonteringsarbeider 783 dager to 01.10.20 lø 30.09.23

13 Koren Wibergs vegg, tekniske 
installasjoner m.m.

262 dager lø 01.04.23 ma 01.04.24

14 Tilbakeføring utomhus 87 dager fr 01.03.24 sø 30.06.24

15 Overtakelse hovedentreprise 
K200

0 dager ma 01.07.24 ma 01.07.24
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