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Skisseprosjekt
Alle faser 

KS2
Etappe 1,4

For etappe 1
Viderføring H-Blokk, D Blokk, M-19, Kjeller  fase 1, 

Oppstart Blokk C, Blokk A, Kjeller fase 2

Etappe 1A

Etappe 0
Y blokk/R4/Møllegata 17/2 topp etg H-Blokk/Pavilong

Underlag/evalueri
ng/bistand

Møllergata 11

Grubbegata 
4-6 KFUM

Grubbegata 4-6

Møllergata 11

Etappe 1B

Kjeller fase 1

H-blokken

Blokk D

Møllergata 19

Blokk C

Etappe 1C

Kjeller fase 2

Blokk A

Perimetersikring Regjeringsparker

Perimetersikring Regjeringsparker

Forprosjekt for 
Etappe 2,3 og G-

blokk 

Oslo 
BrannstasjonVei og parkareal

Etappe 2
Kjeller fase 3, E blokk

Etappe 2

Kjeller fase 3

Blokk E

Etappe 3
Kjeller fase 4, B blokk

Møllergata 5-9

Etappe 3

Kjeller fase 4

Blokk B

Etappe 4
Blokk G

Etappe 4

Ring 1

Beslutning anbud
Etappe 1,4

Beslutning bygging
Etappe 2,3

Ferdigstillelse Innflytting

Ferdigstillelse Innflytting

Ferdigstillelse Innflytting

Ferdigstillelse Innflytting

Ferdigstillelse Innflytting

Ferdigstillelse Innflytting

Ferdigstillelse Innflytting

Blokk G Ferdigstillelse Innflytting

Oslo
Brannstasjon

Besluttning når Rive
Y-blokk, R4

Besluttning
Flytting Oslo Brannstasjon

(Oslo kommune)

Oppdragsbrev
For-

prosjekt

Godkjenning
Skisseprosjekt

KS2
Etappe 2,3

RFP 
godkjent

Ring 1
Byggeplan

Møllergata

For etappe 1A
H-Blokk, D Blokk, M-19, 

Kjeller  fase 1 

Kvalitetssikring SB
KMD godkjenning

Forprosjekt for
Etappe 1A 

H,D, M19  + hele 
kjeller

Forprosjekt for
Etappe 1B, 1C 

Blokk C, Blokk A

Innledende
forprosjekt

SB 
Godkjenning

Ring 1
Tekn Detaljplan

SB 
Godkjenning

SB 
Godkjenning

Forprosjekt del 1

Forprosjekt del 2
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