
ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Utviklingsfase - Programfase 125 dager ma 01.05.17 fr 20.10.17

6 Skisseprosjekt 51 dager on 15.11.17 on 24.01.18

11 Forprosjekt 28 dager on 14.02.18 fr 23.03.18

16 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag 78 dager on 07.03.18 fr 22.06.18

20 Kontrahering av totalentreprenør 114 dager on 17.10.18 ma 25.03.19

30 Rammetillatelse 161 dager ti 03.04.18 ti 13.11.18

35 Produksjonsfase 370 dager ma n5.03.19 fr n1.08.n0

36 Sluttfase inkl testfase og overtakelse bygg 51 dager ma 20.07.20 ma 28.09.20

40 Inflytting bruker 12 dager ma 28.09.20 ti 13.10.20

42 Prøvedrift 262 dager ma 28.09.20 ti 28.09.21
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Prosjekt: Hovedfremdriftsplan M

Dato: on 17.10.18


