
ID AktiAktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Tilstandsanalyse 89 dager fr 23.11.18 on 27.03.19
2 Anbudsinnhenting 54 dager fr 23.11.18 on 06.02.19
3 Konkurransegunnlaget 11 dager fr 23.11.18 fr 07.12.18
4 Utlysning 1 dag ma 10.12.18 ma 10.12.18
5 Innlevering 1 dag fr 11.01.19 fr 11.01.19
6 Evaluering 10 dager ma 14.01.19 fr 25.01.19
7 Karensperiode 8 dager ma 28.01.19 on 06.02.19
8 Gjennomføring 30 dager to 14.02.19 on 27.03.19
9 Prosjektering 307 dager? on 02.01.19 to 09.04.20
10 Anbudsinnhenting 57 dager? on 02.01.19 to 21.03.19
16 Forprosjekt 91 dager fr 29.03.19 fr 06.09.19
22 Detaljprosjekt 80 dager ma 09.09.19 fr 27.12.19
26 Anbudsinnhenting entrepriser 74 dager ma 30.12.19 to 09.04.20
33 Utførelsesfase 285 dager ma 18.05.20 fr 27.08.21
34 Oppstart 5 dager ma 18.05.20 fr 22.05.20
35 Gjennomføring 200 dager ma 25.05.20 fr 02.04.21
36 Ferdigstillelse 15 dager ma 05.04.21 fr 23.04.21
37 Prøvedrift 40 dager ma 26.04.21 fr 18.06.21
38 Sluttregnskap 25 dager ma 21.06.21 fr 27.08.21 27.08
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Prosjekt: Utkast Hundvåg kirke
Dato: ma 10.12.18


