
ID Aktivitetsnavn

1 Generell Prosjektering:
2 Planlegging
3 Prosjektering
4 Prosjektgruppe
5 Prosjekteringsgruppe
6 Rapporter administrasjon
7 Arkeologi
8 Diverse analyser
9 Overvåkning/ måling div.
10 Dokumentasjon av arbeidene
11 Forskning* ?
12
13 Utførelse:
14 Etablering brakkerigg
15 Stillas utvendig 
16 Stillas innvendig
17 Grunnarbeider:
18 UU-rampe
19 Terreng/ steinlegging
20 Murarbeider:
21 Kleberstein ute - uten vestfasade
22 Kalkpussing inkl. fuging etc.
23 Innvendige flater
24 Kleberstein inne
25 Kleberstein bispekapell
26 Stål & metallarbeider
27 Vinduer
28 Diverse (lås, lysekroner etc.)
29 Tømmer/ Snekkerarbeider
30 Tømmerarbeider - hjelpearb.
31 Tømrerarbeider krypt
32 Dører/ vindfang
33 Bispekapellet
34 Tak:
35 Taktekking
36 Bispekapellet
37 Glassarbeider:
38 Blyglassvinduer samlet
39 Malerarbeider:
40 Malerarbeider på trevirke
41 VVS installasjoner
42 Sanitær/ sprinkler
43 Utvendig VVS
44 Bispekapellet
45 EL- Kraft installasjoner
46 Generell elkraft/ oppvarming
47 Bispekapellet
48 Tele- og data kontroll
49 Tele- og kontroll/ automatisering
50
51 Generelt diverse utførelse:
52 Kunstnerisk utsmykking
53 Inventar og utstyr - ny, inkl. 

kororgel
54 Antikvarisk inventar - restaurerin
55 Prekestol/ epitafer 5 stk
56 Malerier
57 Urverk/ klokkespill/ orgel
58
59 Slutt
60 Opprydding utomhus områder
61 Nedrigging av brakkerigg 
62 Overtakalse
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