
ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Kontrahering prosjekterende 16 dager fr 01.06.18 fr 22.06.18

8 BREEAM 959 dager fr 08.09.17 ma 31.05.21

9 Steg 1. Strategisk Definisjon 82 dager fr 08.09.17 ma 01.01.18

10 Steg 2. Program- og konseptutvikling 166 dager ma 06.11.17 ma 25.06.18

11 Steg 3. Bearbeiding av valgt konsept 266 dager ma 25.06.18 to 18.07.19

12 Steg 4. Detaljprosjektering 308 dager fr 28.06.19 ti 01.09.20

13 Steg 5. Produksjon og leveranse 416 dager ma 28.10.19 ma 31.05.21

14 Forprosjekt inkl utarbeidelse av tilbudsforespørsel 157 dager ma 25.06.18 to 14.02.19

15 Prosjektering prinsipper 81 dager ma 25.06.18 ti 23.10.18

25 Tilbudsforespørsel - riving 77 dager ti 11.09.18 fr 04.01.19

26 Prosjektering tegninger 30 dager ti 11.09.18 ma 22.10.18

27 Tegninger og BIM ferdigstilt (ARK, RIB) 0 dager ma 22.10.18 ma 22.10.18

28 Presentasjon av prosjekterte løsninger for BH og LT (utgår) 1 dag ti 23.10.18 ti 23.10.18

29 Evaluering (utgår) 5 dager ti 23.10.18 ma 29.10.18

30 Milepæl 2.1 - Beslutning av løsninger (godkjennelse) - 
BH/LT (utgår)

0 dager ma 29.10.18 ma 29.10.18

31 Dokumenter/notater utarbeides og tilbudstegninger og 
beskrivelser ferdigstilles

24 dager ti 30.10.18 fr 30.11.18

32 Tverrfaglig kontroll (sluttkontroll) 11 dager ma 03.12.18 ma 17.12.18

33 Korrigering av tverrfaglig kontroll 3 dager ti 18.12.18 to 20.12.18

34 Milepæl 3.1 - Godkjenning av tilbudsforespørsel 0 dager fr 21.12.18 fr 21.12.18

35 Ferdigstillelse av tilbudsforespørsel 3 dager on 02.01.19 fr 04.01.19

36 Tilbudforespørsel riving ferdigstilt 0 dager fr 04.01.19 fr 04.01.19

37 Tilbudsforespørsel - bygg 76 dager ti 23.10.18 to 14.02.19

38 Prosjektering tegninger 36 dager ti 23.10.18 ti 11.12.18

39 Evaluering 5 dager on 05.12.18 ti 11.12.18

40 Tegninger og BIM ferdigstilt (ARK, RIB, RIV, RIE, øvrige) 0 dager on 12.12.18 on 12.12.18

41 Presentasjon av prosjekterte løsninger for BH og LT 0 dager on 12.12.18 on 12.12.18

42 Milepæl 2.2 -Beslutning av løsninger (godkjennelse) - BH 0 dager fr 21.12.18 fr 21.12.18

43 Dokumenter/notater utarbeides og tilbudstegninger 
ferdigstilles

28 dager to 13.12.18 on 30.01.19

44 Tverrfaglig kontroll (sluttkontroll) 5 dager to 31.01.19 on 06.02.19

45 Funksjonsbeskrivelser og tegninger alle fag foreligger 0 dager on 06.02.19 on 06.02.19

46 Funksjonsbeskrivelser og tegninger til godkjennelse av BH 3 dager to 07.02.19 ma 11.02.19

47 Milepæl 3.2 - Godkjenning av tilbudsforespørsel 0 dager ma 11.02.19 ma 11.02.19

48 Evt. korrigeringer og ferdigstillelse av tilbudsforespørsel 
med tegninger 

3 dager ti 12.02.19 to 14.02.19

49 Tilbudforespørsel ferdigstilt 0 dager to 14.02.19 to 14.02.19

50  Kontrahering av totalentreprenør 123 dager ma 07.01.19 fr 28.06.19

51 RIVING 69 dager ma 07.01.19 fr 12.04.19

52 Utsending av tilbudsforespørsel 0 dager ma 07.01.19 ma 07.01.19

53 Tilbudsregning 27 dager ti 08.01.19 on 13.02.19

54 Tilbudsfrist 0 dager on 13.02.19 on 13.02.19

55 Evaluering av tilbud, avklaringsmøter 25 dager to 14.02.19 on 20.03.19

56 Innstilling og valg av totalentreprenør 5 dager to 21.03.19 on 27.03.19

57 Tildelingsbrev 1 dag to 28.03.19 to 28.03.19

58 Klagefrist 10 dager fr 29.03.19 to 11.04.19

59 Utarbeidelse av kontrakt 1 dag fr 12.04.19 fr 12.04.19

60 Kontakt signeres 0 dager fr 12.04.19 fr 12.04.19

61 BYGGEARBEIDER 94 dager fr 15.02.19 fr 28.06.19

62 Utsending av tilbudsforespørsel 0 dager fr 15.02.19 fr 15.02.19

63 Tilbudsregning 53 dager ma 18.02.19 to 02.05.19

64 Tilbudsfrist 0 dager to 02.05.19 to 02.05.19

65 Evaluering av tilbud, avklaringsmøter 22 dager fr 03.05.19 ma 03.06.19

66 Innstilling og valg av totalentreprenør 5 dager ti 04.06.19 ma 10.06.19

67 Tildelingsbrev 1 dag ti 11.06.19 ti 11.06.19

68 Klagefrist 10 dager on 12.06.19 ti 25.06.19

69 Utarbeidelse av kontrakt 2 dager on 26.06.19 to 27.06.19

70 Kontakt signeres 0 dager fr 28.06.19 fr 28.06.19

71 Myndighetsbehandling 758 dager ma 18.06.18 ma 31.05.21

72 Møte med bygningssjefen/PBE - vedr rammesøknad 3 dager ma 18.06.18 on 20.06.18

73 Søknad riving - et-trinn 0 dager fr 12.04.19 fr 12.04.19

74 Tillatelse til riving - IG 0 dager ma 06.05.19 ma 06.05.19

75 Nabovarsel 0 dager fr 21.12.18 fr 21.12.18

76 Søknad om rammetillatelse 0 dager ti 15.01.19 ti 15.01.19

77 Rammetillatelse foreligger 0 dager ti 14.05.19 ti 14.05.19

78 Søknad om IG1- utarbeidelse og innsending 30 dager ma 01.07.19 fr 09.08.19

79 IG-tillatelse 1 foreligger 0 dager fr 30.08.19 fr 30.08.19

80 Søknad om IG2 m.fl - utarbeidelse og innsending 30 dager ma 02.09.19 fr 11.10.19

81 IG-tillatelse 2 m.fl foreligger 0 dager fr 11.10.19 fr 11.10.19

82 Utsending søknad om midlertidig brukstillatelse 0 dager ti 11.05.21 ti 11.05.21

83 Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest foreligger 0 dager ma 31.05.21 ma 31.05.21

84 Byggefase 571 dager ma 15.04.19 ti 22.06.21

85 Planlegging og rigging 30 dager ma 15.04.19 ma 27.05.19

86 Tidligste start 0 dager ma 03.06.19 ma 03.06.19

87 Riving 87 dager ma 03.06.19 ti 01.10.19

88 Detaljprosjektering 70 dager ma 01.07.19 fr 04.10.19

89 Byggefase 395 dager ma 07.10.19 fr 09.04.21

90 Igangkjøring tekniske anlegg 35 dager ma 12.04.21 fr 28.05.21

91 Overtakelse 0 dager ma 31.05.21 ma 31.05.21

92 Innflytting 5 dager on 02.06.21 ti 08.06.21

93 Finjustering tekniske anlegg etter innflytting 10 dager on 09.06.21 ti 22.06.21

Steg 3. Bearbeiding av valgt konsept

Forprosjekt inkl utarbeidelse av tilbudsforespørsel

Tilbudsforespørsel - riving

Milepæl 2.1 - Beslutning av løsninger (godkjennelse) - BH/LT (utgår)

Dokumenter/notater utarbeides og tilbudstegninger og beskrivelser ferdigstilles

Tverrfaglig kontroll (sluttkontroll)

Korrigering av tverrfaglig kontroll

21.12 Milepæl 3.1 - Godkjenning av tilbudsforespørsel

Ferdigstillelse av tilbudsforespørsel

04.01 Tilbudforespørsel riving ferdigstilt

Tilbudsforespørsel - bygg

Prosjektering tegninger

Evaluering 

12.12 Tegninger og BIM ferdigstilt (ARK, RIB, RIV, RIE, øvrige)

12.12 Presentasjon av prosjekterte løsninger for BH og LT

21.12 Milepæl 2.2 -Beslutning av løsninger (godkjennelse) - BH

Dokumenter/notater utarbeides og tilbudstegninger ferdigstilles

Tverrfaglig kontroll (sluttkontroll)

06.02 Funksjonsbeskrivelser og tegninger alle fag foreligger

Funksjonsbeskrivelser og tegninger til godkjennelse av BH

11.02 Milepæl 3.2 - Godkjenning av tilbudsforespørsel

Evt. korrigeringer og ferdigstillelse av tilbudsforespørsel med tegninger 

14.02 Tilbudforespørsel ferdigstilt

 Kontrahering av totalentreprenør

RIVING

07.01 Utsending av tilbudsforespørsel

Tilbudsregning

13.02 Tilbudsfrist

Evaluering av tilbud, avklaringsmøter

Innstilling og valg av totalentreprenør

Tildelingsbrev

Klagefrist

Utarbeidelse av kontrakt

12.04 Kontakt signeres

BYGGEARBEIDER

15.02 Utsending av tilbudsforespørsel

Tilbudsregning

02.05 Tilbudsfrist

Evaluering av tilbud, avklaringsmøter

Innstilling og valg av totalentreprenør

Tildelingsbrev

Klagefrist

Utarbeidelse av kontrakt

28.06 Kontakt signeres

12.04 Søknad riving - et-trinn

06.05 Tillatelse til riving - IG

21.12 Nabovarsel

15.01 Søknad om rammetillatelse

14.05 Rammetillatelse foreligger

Søknad om IG1- utarbeidelse og innsending

Planlegging og rigging

03.06 Tidligste start
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