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Bengt Frantzen
Tekstboks

Bengt Frantzen
Tekstboks
Innvendig stillas:

Bengt Frantzen
Tekstboks
Utvendig stillas:

Bengt Frantzen
Bobletekst
Vestpartiet og Skipsbue:Uke 16.2020- Uke 30

Bengt Frantzen
Bobletekst
Nordre kristorium søyler og buer:Uke 43 2020- Uke 5 2021

Bengt Frantzen
Bobletekst
Nordre kristorium søyler og buer:Uke 43 2020- Uke 5 2021

Bengt Frantzen
Bobletekst
Nord portal og vindfang:Uke 2 2021- Uke 6 2021

Bengt Frantzen
Bobletekst
Ribbehvelving i kor, søndre og nordrekorvegg mm:Uke 7 2021- Uke 39 2021

Bengt Frantzen
Bobletekst
Nordtårnet:Uke 46 2021- Uke 9 2022

Bengt Frantzen
Bobletekst
Østvindu innsetting glass maleri:Uke 16 2020- Uke 35 2020

Bengt Frantzen
Bobletekst
Sørtårn:Se nord tårn

Bengt Frantzen
Bobletekst
Sørportal og vindfang:Uke 39 2020- Uke 43 2020?

Bengt Frantzen
Polygon
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Rektangel

Bengt Frantzen
Rektangel

Bengt Frantzen
Polygon

Bengt Frantzen
Polygon

Bengt Frantzen
Bobletekst
Rullestillas
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Bengt Frantzen
Rektangel

Bengt Frantzen
Rektangel

Bengt Frantzen
Bobletekst
Østfasade:Til uke 35 2020

Bengt Frantzen
Bobletekst
Bispeinngang:Til uke 35 2020- Uke 25 2021

Bengt Frantzen
Rektangel

Bengt Frantzen
Polygon

Bengt Frantzen
Bobletekst
Nordre korvegg og trappetårn:Til uke 37 2019- Uke 23 2022

Bengt Frantzen
Bobletekst
Nordportal:Til uke 8 2020- Uke 24 2020

Bengt Frantzen
Polygon

Bengt Frantzen
Bobletekst
Vestportal:Til uke 8 2021- Uke 37 2021

Bengt Frantzen
Polygon

Bengt Frantzen
Polygon

Bengt Frantzen
Rektangel

Bengt Frantzen
Polygon

Bengt Frantzen
Polygon

Bengt Frantzen
Bobletekst
Stillas montert: Des. 2018- Sept. 2020.

Bengt Frantzen
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Bengt Frantzen
Rektangel

Bengt Frantzen
Tekstboks
Flyttbart stillas

Bengt Frantzen
Tekstboks
Flyttbart stillas

Bengt Frantzen
Skrivemaskine
Etter stengningsperiode

Bengt Frantzen
Skrivemaskine
Etter stengningsperiode

Bengt Frantzen
Skrivemaskine
Etter stengningsperiode

Bengt Frantzen
Skrivemaskine
Etter stengningsperiode

Bengt Frantzen
Skrivemaskine
Etter stengningsperiode (Vindu)

Bengt Frantzen
Skrivemaskine
Etter stengningsperiode

Bengt Frantzen
Skrivemaskine
Forbindelse med tak arbeider, avhenginghet av statusvindu og innvendige arbeider

Bengt Frantzen
Skrivemaskine
Forbindelse med tak arbeider, avhenginghet av statusvindu og innvendige arbeider

104227befr
Tekstboks
Visuell fremdrift med stillas forflytning.Plan vil bli videreutviklet i samråd med valgt entreprenør.Denne plan baseres hovedsaklig på arklogisk museum UIS sin foreløpige forflytninger.Bengt Frantzen Metier OEC AS rev 1. 14.01.2019

104227befr
Rektangel

104227befr
Rektangel

104227befr
Rektangel




