



Kontraktsformular for bygge- og anleggsarbeider NS 8405 for
"Renovering avløpsledning Rye "

Kontrakt - 420687 Renovering avløpsledning Rye



TRONDHEIM KOMMUNE
Tråanten tjelte



Table of contents

- 1 Kontraktsbestemmelser
- 2 Kontraktsforhold
- 3 Kontraktsdokumenter (NS 8405 pkt. 3.1)
- 4 Partenes representanter (NS 8405 pkt. 6)
 - 4.1 For byggherren
 - 4.2 For entreprenøren
- 5 Oppdraget består av følgende ytelser
 - 5.1 Oppdragets referanser
- 6 Bytte av nøkkelpersonell (NS 8405 pkt. 12.2)
- 7 Kontraktsmedhjelpere (NS 8405 pkt. 15)
- 8 Fremdrift og samordning (NS 8405 pkt. 18)
 - 8.1 Milepæler
 - 8.2 Delfrister
 - 8.3 Dagmulktbelagte tidsfrister (NS 8405 pkt 34)
 - 8.4 Tidsfrister for byggherren
- 9 Fastsettelse av vederlag (NS 8405 pkt 27)
 - 9.1 Kontraktssum
 - 9.2 Opsjoner
 - 9.3 Regulering av kontraktssum
- 10 Regningsarbeider (NS 8405 pkt. 31)
 - 10.1 Påslagsprosent for materialer
- 11 SIGNERING



1 Kontraktsbestemmelser

For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 8405:2008, Norsk bygge- og anleggskontrakt med de endringer og suppleringer som fremgår under og av Trondheim kommune sine spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8405 og Trondheim kommune sine seriøsitetsbestemmelser.

2 Kontraktsforhold

Denne kontrakten er inngått mellom

Byggherre

Byggherre	
Organisasjonsnummer	
Adresse	

og

Entreprenør

Entreprenørfirma	
Organisasjonsnummer	
Adresse	

3 Kontraktsdokumenter (NS 8405 pkt. 3.1)

Kontrakten består av følgende dokumenter:

- avtaledokumentet (dette dokumentet);
- eventuelle referater eller skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser eller forhandlinger avholdt etter at tilbudet ble inngitt, som er godkjent av begge parter;
- skriftlige avklaringer og eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller konferanser avholdt før tilbudet ble inngitt;
- tilbuds- eller konkurransegrunnlaget;
- entreprenørens tilbud;
- Trondheim kommunes spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8405
- Trondheim kommunes seriøsitetsbestemmelser
- NS 8405: 2008.

Ved motstrid gjelder dokumentene i forannevnte rekkefølge.



4 Partenes representanter (NS 8405 pkt. 6)

4.1 For byggherren

Signaturberettiget

Enhetsleder:
E-post:
Telefon:

Avdelingsleder

NN
E-post:
Telefon:

Prosjektleder

4.2 For entreprenøren

Prosjektleder

Anleggsleder

5 Oppdraget består av følgende ytelser

Trondheim kommune skal renovere ca 1.420 meter avløpsledninger med dimensjoner fra 150mm til 225mm.

Det er valgt strømpetrekking som renoveringsmetode. Det skal renoveres ca 35 kummer. Entreprenørens tiltak er konsentrert på Rye i Trondheim kommune. Det er ingen gravetiltak i entreprisen.

Arbeidene skal utføres i løpet av år 2022.

Se for øvrig beskrivelse av omfang i Del 2 oppdragsbeskrivelsen/kravspesifikasjonen.

For øvrig henvises det til oppdragsgivers oppdragsbeskrivelse og kravspesifikasjon.

5.1 Oppdragets referanser

Prosjektnavn	Renovering Avløpsledning Rye
Byggherrens kontraktsnummer	
Byggherrens prosjektnummer	
Entreprenørens oppdragsnummer (sløyfes hvis ikke)	
Arkivnummer i ESA	2022/6013



6 Bytte av nøkkelpersonell (NS 8405 pkt. 12.2)

Det vises til Trondheim kommunes spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8405 pkt. 6, gjeldende pkt. 12.2.

Dersom entreprenøren skifter ut personell uten skriftlig godkjenning av byggherren, betales en mulkt på kr 50 000,- av kontraktssum inkludert mva. per person om skiftes ut. Mulkten betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

7 Kontraktsmedhjelpere (NS 8405 pkt. 15)

Byggherren har godkjent følgende underentreprenører/kontraktsmedhjelpere:

Firma	Adresse	Org.nr.:	Fagområde

8 Fremdrift og samordning (NS 8405 pkt. 18)

8.1 Milepæler

Det er fastsatt følgende milepæler for prosjektet:

Milepæl	Aktivitet	Dato
MP101	Produksjonsstart	01.09.2022
MP102	Kontraktsarbeidet skal være ferdigstilt og overtatt	01.11.2022

8.2 Delfrister

Det er fastsatt følgende delfrister for prosjektet:

Delfrist	Aktivitet	Dato
DF201	Sikkerhetsstillelse i henhold til blankett 1A	2 uker etter signering
DF202	Forsikring i henhold til blankett 2 og 3	2 uker etter signering
DF203	Gjennomføre mengdekontroll	4 uker etter signering
DF204	Utarbeidelse av fremdriftsplan og betalingsplan	6 uker etter signering
DF205	Innlevering av kontroll- og kvalitetsplaner	30 dager etter signering
DF206	Innlevering av FDV-dokumentasjon	14 dager før overlevering

8.3 Dagmulktbelagte tidsfrister (NS 8405 pkt 34)

I tabellen under vises milepæler og delfrister som er dagmulktbelagte.

Milepæl/	Aktivitet	Dagmulkt
----------	-----------	----------



Delfrist		
MP102	Kontraktsarbeider skal være ferdigstilt og overtatt	1,0‰(av kontraktssum)
DF201	Sikkerhetsstillelse i henhold til blankett 1A	kr 3000
DF202	Forsikring i henhold til blankett 2 og 3	kr 3000
DF204	Utarbeidelse av fremdriftsplan og betalingsplan	kr 3000
DF206	Innlevering av FDV-dokumentasjon	kr 3000

8.4 Tidsfrister for byggherren

Frist for å levere arbeidstegninger skal fremgå av entreprenørens fremdriftsplan, jf. pkt. 8.1. Byggherren plikter ikke å levere arbeidstegninger og evt. stikningsdata før frist for dette er satt i fremdriftsplanen til entreprenør.

Fristen for å levere arbeidstegninger skal ikke være kortere enn 2 uker før produksjonstart.

9 Fastsettelse av vederlag (NS 8405 pkt 27)

9.1 Kontraktssum

Kontraktsarbeidet skal leveres for:

	kr	Beløp
Tilbudssum	kr	
Korrigert for kontrollert sum	kr	
Sum eks. mva.	kr	
Merverdiavgift 25 %	kr	
Sum inkl. mva.	kr	

9.2 Opsjoner

Ingen opsjoner er avtalt.

9.3 Regulering av kontraktssum

Kontraktssummen er ikke gjenstand for indeksregulering.

10 Regningsarbeider (NS 8405 pkt. 31)

Oversikt over avtalte timepriser, enhetspriser og påslagsprosent fremgår av entreprenørens tilbud, vederlagsskjema.

10.1 Påslagsprosent for materialer

Påslagsprosent for materialer er en prosentsats som dekker alle tillegg til netto inntakskost på materialer, herunder assurance, brekkasje, håndtering og lagring på byggeplass, administrasjon, risiko, fortjeneste, med mer. Påslaget beregnes ved å multiplisere netto dokumentert inntakskost



(faktura fra leverandør eks. mva.) med prosentsatsen.

Påslagsprosent er avtalt til %.

11 SIGNERING

Avtaledokumentet med vedlegg er signert i oppdragsgivers KAV Merzell.

TRONDHEIM KOMMUNE

Elektronisk dokument uten signatur.