

ARNA IDRETTSPARK -KUNSTGRESS

ANSKAFFELSE AV HOVEDENTREPRENØR



Hovedfremdriftsplan Arna idrettspark

Aktivitet	2019	2019	2019	2019
	mai	juni	juli	august
Oppstart bygging				
Bygging				
Bygging kunstgress				
Overtakelse (avtales)				