

Helse Stavanger HF

SUS2023

E.1 - Frister



01	14.03.2019	FOR ANBUD	CVE	LEB	TSØ
Rev.	Dato	Tekst	Saksb.	Kontr.	Godkj.

Oppdrag/Prosjekt: SUS2023		Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF	
Kontrakt.: K1012 - Brakkerigg		Ansvarlig utgiver: Therese S. Øvernes	
Dokument nr.: SUS2023-K1012-KONT-SP-0009			Revisjon: 01
Dokument Tittel: E.1 Frister			Dato: 14.03.2019

Dokumentnr.: SUS2023-K1012-KONT-SP-0009

Revisjon: 01 Dato: 14.03.2019

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: K1012 - Brakkerigg

Side: 2 av 3

Innholdsfortegnelse

1.	Orientering	3
1.1	Formål	3
2.	Frister.....	3
2.1	Generelle frister	3
2.2	Delfrister	3
2.3	Sluttfrist.....	3

Dokumentnr.: SUS2023-K1012-KONT-SP-0009

Revisjon: 01 Dato: 14.03.2019

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: K1012 - Brakkerigg

Side: 3 av 3

1. Orientering

1.1 Formål

Dokumentet *E1 - Frister* er utarbeidet for SUS2023 og inneholder dokumentleveranser og frister. Hensikten med dokumentet er å gi en overordnet oversikt over dokumentleveranser og frister som er beskrevet i konkurranseunderlaget inkl. vedlegg og i henhold til den omforente fremdriftsplanen.

Dagmulktbelagte frister er merket med x i tabeller i kapittel 2.

2. Frister

2.1 Generelle frister

Generelle frister	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
GF01	Kontrakts tildeling	KT	
GF02	Kvalitetsplan	KT + 30 dager	

2.2 Delfrister

Følgende tabell angir frist for bruksklare brakkerigger:

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
DF01	Komplett mannskapsrigg for 120 personer i grunnrigg skal være montert klar for bruk senest 03.06.2019.	03.06.2019	x
DF02	Resterende grunnrigg (kontorer og møterom) fase 1 skal være klar senest 01.10.2019.	01.10.2019	x
DF03	Utvidelse av mannskapsrigg i grunnrigg etter nærmere avtale i oppstartsmøte.	etter nærmere avtale i oppstartsmøte.	x
DF04	Satelittbrakkerigger skal være klar til bruk etter nærmere avtale i oppstartsmøte.	etter nærmere avtale i oppstartsmøte.	x

2.3 Sluttfrist

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
SF01	Ferdigstillelse kontrakt er avtalt dato for demontering og fjerning av brakkerigg etter nærmere avtale i oppstartsmøte.	I henhold til omforent fremdriftsplan	x