

Utdypende informasjon vedrørende kompetanseavdeling

Det er i «Del II_Bilag 1p_notat tiltak i kompetanseavdeling» stilt krav om at ombygging i Kompetanseavdeling del 1 (eksisterende kompetanseavdeling) gjøres i sommerferien 2019. Byggherren ønsker å åpne opp for at all ombygging i eksisterende og ny kompetanseavdeling kan gjøres etter at nybygg er ferdigstilt. Oppstart av ombygging i ny kompetanseavdeling (del 2) kan gjøres når skolen har fått ta i bruk klasserom i nybygget. Ombygging i eksisterende kompetanseavdeling (del 1) kan kun utføres i skolens sommerferie. Nærmere fremdrift avtales i detalifasen. Totalentreprenør utarbeider detaljert fremdriftsplan, iht NS8407.