



TRONDHEIM KOMMUNE

Trondheim eiendom

PAVA – Bygningsmessige arbeider ved Brundalen helse- og velferdssenter

BILAG C FREMDRIFT OG FRISTER

INNHALDSFORTEGNELSE:

1	GENERELT	3
2	MILEPÆLER.....	3
3	ANDRE FREMDRIFTSPLANER FOR OPPDRAGET	3

1 GENERELT

Dette bilag viser tidsfrister og milepæler for kontraktsarbeidet inklusive dagmulksbelagte milepæler.

Vedlagte tidsplaner viser aktiviteter som vil foregå i kontraktsperioden og som entreprenør må ta hensyn til i sin planlegging.

2 MILEPÆLER

Det er avtalt følgende tidsfrister:

MP	Aktivitet:	Frist	Dagmulkt
01	FDV-dokumentasjon Brundalen HVS	22.11.2019	2 500,-
02	Ferdige arbeider, overlevering Brundalen HVS	22.11.2019	6 500,-

3 ANDRE FREMDRIFTSPLANER FOR OPPDRAGET

Det er ikke utarbeidet andre fremdriftsplaner for oppdraget.