

VEDLEGG C

VARIGHET OG FREMDRIFT

INNHALDSFORTEGNELSE

1.	GENERELT	2
2.	VARIGHET.....	2
3.	OPSJON.....	2
4.	MILEPÆLER	2
5.	FREMDRIFTSPLAN	2
5.1	Struktur og format.....	2

GENERELT

Leverandøren skal utføre arbeidet i samsvar med de datoer og den fremdrift som er beskrevet i dette vedlegg. Arbeidene betraktes ikke som fullført før disse er godkjent av Kunden.

VARIGHET

Rammeavtalen skal vare fra 26.09.2019 til 26.09.2021.

OPSJON

Kunden har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelser med inntil 1 + 1 år slik at totalt mulig kontrakts lengde blir 4 år. Opsjonen utløses automatisk. Hvis oppdragsgiver ikke ønsker å utløse opsjonen skal skriftlig beskjed gis minimum 3 måneder før denne trer i kraft.

MILEPÆLER

Leverandøren skal starte og fullføre Leveransen iht milepælsplanen eller som avtalt med Kunden.

Følgende milepæler og leveringstider er fastsatt:

Se leverandørens tilbud.

FREMDRIFTSPLAN

1.1 Struktur og format

Se kravspesifikasjon (vedlegg A).

Forespørselens nedbrytning i hovedaktiviteter gjelder som minimumsgrense mht. struktur. Det kan bli krevd mer detaljerte planer for deler av arbeidene.

Planen skal vise avhengighet mellom milepæler, aktiviteter, samt kritisk vei for Leverandørens leveranse.

Kunden vil utarbeide og holde á jour en overordnet fremdriftsplan for hele prosjektet. Kundens foreløpige fremdriftsplan er vedlagt.

Leverandøren/ Entreprenøren skal utarbeide og holde á jour en detaljert fremdriftsplan for sine kontraktsarbeider.