

TEGNINGSLISTE		Norconsult 	
Prosjektnr. 5177494	Prosjektnavn Prosjekt Jakob - Samfunnshuset	Liste nr. E-00	Dato 2019-08-19

Steinkjer Kulturbygg AS		Forkortelser	Antall kopier
----		BH	
		Entr.	
		ARK	
		RIB	
		RIV	
		RIE	
		www	@

Faktura til: -							
Tegn.nr.	Tegningsnavn	Format	Mål	Dato	Rev.	Rev. dato	Utsendt
20 PLANER							
41 Basisinstallasjoner							
S-E-411-20-00-01	Plan 00 - Rør i grunn	A0	1:100	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-412-20-00-01	Plan 00 - Jording	A0	1:100	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
43 Lavspent forsyning							
SA-E-43-20-01-01	Plan 01 - Lavspent forsyning - Bygg A	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SA-E-43-20-02-01	Plan 02 - Lavspent forsyning - Bygg A	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SA-E-43-20-U1-01	Plan U1 - Lavspent forsyning - Bygg A	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SA-E-43-20-U2-01	Plan U2 - Lavspent forsyning - Bygg A	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SA-E-43-20-U3-01	Plan U3 - Lavspent forsyning - Bygg A	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SB-E-43-20-01-01	Plan 01 - Lavspent forsyning - Bygg B	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SB-E-43-20-02-01	Plan 02 - Lavspent forsyning - Bygg B	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SB-E-43-20-03-01	Plan 03 - Lavspent forsyning - Bygg B	A1	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SB-E-43-20-U1-01	Plan U1 - Lavspent forsyning - Bygg B	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SB-E-43-20-U2-01	Plan U2 - Lavspent forsyning - Bygg B	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SC-E-43-20-01-01	Plan 01 - Lavspent forsyning - Bygg C	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SC-E-43-20-U2-01	Plan U2 - Lavspent forsyning - Bygg C	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
44 Belysning							
SA-E-44-20-01-01	Plan 01 - Belysning - Bygg A	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SA-E-44-20-02-01	Plan 02 - Belysning - Bygg A	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SA-E-44-20-U1-01	Plan U1 - Belysning - Bygg A	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SA-E-44-20-U2-01	Plan U2 - Belysning - Bygg A	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SA-E-44-20-U3-01	Plan U3 - Belysning - Bygg A	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SB-E-44-20-01-01	Plan 01 - Belysning - Bygg B	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SB-E-44-20-02-01	Plan 02 - Belysning - Bygg B	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SB-E-44-20-03-02	Plan 03 - Belysning - Bygg B	A1	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SB-E-44-20-U1-01	Plan U1 - Belysning - Bygg B	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SB-E-44-20-U2-01	Plan U2 - Belysning - Bygg B	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SC-E-44-20-01-01	Plan 01 - Belysning - Bygg C	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SC-E-44-20-U2-01	Plan U2 - Belysning - Bygg C	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
500 Tele							
SA-E-50-20-01-01	Plan 01 - Tele - Bygg A	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SA-E-50-20-02-01	Plan 02 - Tele - Bygg A	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SA-E-50-20-U1-01	Plan U1 - Tele - Bygg A	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SA-E-50-20-U2-01	Plan U2 - Tele - Bygg A	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SA-E-50-20-U3-01	Plan U3 - Tele - Bygg A	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SB-E-50-20-01-01	Plan 01 - Tele - Bygg B	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SB-E-50-20-02-01	Plan 02 - Tele - Bygg B	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SB-E-50-20-03-01	Plan 03 - Tele - Bygg B	A1	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SB-E-50-20-U1-01	Plan U1 - Tele - Bygg B	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SB-E-50-20-U2-01	Plan U2 - Tele - Bygg B	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SC-E-50-20-01-01	Plan 01 - Tele - Bygg C	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
SC-E-50-20-U2-01	Plan U2 - Tele - Bygg C	A0	1:50	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
542 Brann							
S-E-542-20-01-01	Plan 01 - Brannalarmanlegg	A0	1:100	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-542-20-02-01	Plan 02 - Brannalarmanlegg	A0	1:100	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-542-20-03-01	Plan 03 - Brannalarmanlegg	A0	1:100	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-542-20-U1-01	Plan U1 - Brannalarmanlegg	A0	1:100	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-542-20-U2-01	Plan U2 - Brannalarmanlegg	A0	1:100	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-542-20-U3-01	Plan U3 - Brannalarmanlegg	A0	1:100	2019-08-10	F01	2019-08-19	@

TEGNINGSLISTE		Norconsult 	
Prosjektnr. 5177494	Prosjektnavn Prosjekt Jakob - Samfunnshuset	Liste nr. E-00	Dato -

Steinkjer Kulturbbygg AS		Forkortelser	Antall kopier
----		BH	
		Entr.	
		ARK	
		RIB	
		RIV	
		RIE	
		www	

Faktura til: -							
-							
-							
Tegn.nr.	Tegningsnavn	Format	Mål	Dato	Rev.	Rev. dato	Utsendt
61 ENLINJESKJEMA FOR FORDELING							
S-E-432-61-01-021	Enlinjeskjema for fordeling 432.021	A4	3 sider	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-432-61-01-022	Enlinjeskjema for fordeling 432.022	A4	2 sider	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-433-61-01-001	Enlinjeskjema for fordeling 433.001	A4	2 sider	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-433-61-01-002	Enlinjeskjema for fordeling 433.002	A4	2 sider	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-433-61-01-011	Enlinjeskjema for fordeling 433.011	A4	4 sider	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-433-61-01-012	Enlinjeskjema for fordeling 433.012	A4	3 sider	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-433-61-01-021	Enlinjeskjema for fordeling 433.021	A4	4 sider	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-433-61-01-022	Enlinjeskjema for fordeling 433.022	A4	4 sider	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-433-61-01-023	Enlinjeskjema for fordeling 433.023	A4	3 sider	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-433-61-01-101	Enlinjeskjema for fordeling 433.101	A4	4 sider	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-433-61-01-102	Enlinjeskjema for fordeling 433.102	A4	3 sider	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-433-61-01-103	Enlinjeskjema for fordeling 433.103	A4	4 sider	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-433-61-01-201	Enlinjeskjema for fordeling 433.201	A4	5 sider	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-433-61-01-202	Enlinjeskjema for fordeling 433.202	A4	3 sider	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-434-61-01-011	Enlinjeskjema for fordeling 434.011	A4	2 sider	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-434-61-01-021	Enlinjeskjema for fordeling 434.021	A4	2 sider	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-434-61-01-201	Enlinjeskjema for fordeling 434.201	A4	2 sider	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-434-61-01-202	Enlinjeskjema for fordeling 434.202	A4	2 sider	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-434-61-01-301	Enlinjeskjema for fordeling 434.301	A4	3 sider	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
70 SYSTEMSKJEMAER							
S-E-56-70-00-001	Prinsippskisse automasjon	A1	NA	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-430-70-00-001	Stigeledningsskjema elkraft	A1	NA	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-520-70-00-001	Prinsippskjema tele/data	A1	NA	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-542-70-00-001	Systemskjema brann	A1	NA	2019-08-10	F01	2019-08-19	@
S-E-543-70-00-001	Systemskjema adgangskontroll	A1	NA	2019-08-10	F01	2019-08-19	@