

Tentativ tidsplan:

Aktivitet	Tidspunkt
Dato for kunngjøring	07.02.2020
Tilbudsbefaring og orienteringsmøte på Ecopro	20.02.2020
Frist for å stille spørsmål til konkurransen	13.03.2020
Frist for å levere tilbud	20.03.2020
Tilbudsåpning	20.03.2020
Evaluerings/Dialog	24.03.2020
Forhandlinger	Uke 14
Revidert tilbud	17.04.2020
Meddelelse om valg av leverandør	21.04.2020
Karenstid i henhold til Merzell	06.05.2020
Kontraktsinngåelse	15.5.20 I. B
Tilbudets vedståelsesfrist	6 mnd. etter revidert tilbud
Dokumentasjon for beregning og bygging av fundament	12.06.2020
Tilkomst ferdig fundament	15.09.2020
Komplett levering til anlegg/byggeplass for montasje	TBD
Godkjent prøvedrift, ytelsestest, sluttbefaring og overtakelse	23.04.2021