

HOVEDFREMDRIFTSPLAN
ANSKAFFELSE

ID	Aktivitetsnavn	Start	Slutt	Varighet	2021												2022										
					okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug
0	 HOVEDFREMDRIFTSPLAN ANSKAFFELSE	06.11.20	27.06.22	384 d																							
1	Konkurranse	06.11.20	07.06.21	139 d																							
2	 Konkuransegrunnlag 1 sendes ut	06.11.20	06.11.20	0 d	◆ 06.11																						
3	 Orienteringsmøte for aktuelle søker	19.11.20	19.11.20	0 d	◆ 19.11																						
4	 Påmeldingsfrist for kvalifisering	05.01.21	05.01.21	0 u			◆ 05.01																				
5	Kvalifisering og utvelgelse	05.01.21	01.02.21	4 u																							
6	 Dialogmøte nr 1	01.02.21	01.02.21	0 d			◆ 01.02																				
7	 Dialogmøte nr 2	22.02.21	22.02.21	0 d				◆ 22.02																			
8	 Dialogmøte nr 3	15.03.21	15.03.21	0 d					◆ 15.03																		
9	 Utsendelse av oppdatert konkurransegrunnlag 2	07.04.21	07.04.21	0 u						◆ 07.04																	
10	 Frist for innsending av endelig tilbud	10.05.21	10.05.21	0 u							◆ 10.05																
11	 Valg av tilbyder	25.05.21	25.05.21	0 u								◆ 25.05															
12	Kontraktsinngåelse fase 1	07.06.21	07.06.21	0 u									◆ 07.06														
13	Samspillsfase 1	08.06.21	27.06.22	245 d																							
14	Lagbygging/kursing (mål, prosess og modell)	08.06.21	14.06.21	5 d																							
15	Konseptutvikling med overordnede utredninger, herunder realo	15.06.21	02.08.21	4 u																							
16	Beslutte konsept	02.08.21	02.08.21	0 d														◆ 02.08									
17	Spesifisering og definering av prosjekt (skisse- og forprosjekt mer	03.08.21	27.06.22	11 mndr																							
18	KS2 m/målsum investering og LCC-kostnader	27.06.22	27.06.22	0 d																						◆ 27.06	
19	Beslutte videreføring av prosjektet	27.06.22	27.06.22	0 d																						◆ 27.06	