

MØTEREFERAT

PROSJEKT GBR – Brannstasjon Bamble	PROSJEKTLEDER Torgeir Kristiansen	DATO 15.01.2021
PROSJEKTNUMMER 10221317	REFERENT Torgeir Kristiansen	NESTE MØTE

STED Teams	DATO 15.01.2021	TID 1000
---------------	--------------------	-------------

DELTAKERE	Christian Sølvørød Lars Ringdal Tony Thorvik Björg Aadnevik Lars Foyn Berit Rype Siri M. Ludvigsen Sabina Markussen Bård H. Hansen	Sweco Haptic architects Rambøll Rambøll Multiconsult Multiconsult Ola Roald Ola Roald Børve Borchsenius	[SIGN]
-----------	--	---	--------

KOPI TIL	Jørn Urberg Tveten	GBR	[SIGN]
----------	--------------------	-----	--------

Informasjonsmøte tilbydere PG

Pkt.	Beskrivelse
1	Innledning Forespørsel Del 1 og Del 2 gjennomgått med deltakere.
2	Rådgivende ingeniør VA Fagområde er utelatt fra forespørsel. Tilbydere bes inkludere dette i sitt tilbud. Dokumenter blir revidert og lagt ut i Merccell portalen.
3	Evalueringskompetanse (Del 1 – Konkurranseskriftet pkt. 7.2.2) Det presiseres at det kun kreves CV for fagansvarlig ressurs.

1 (2)

Sweco
Storgaten 136

NO-3901 Porsgrunn, Norge
Telefon +47 35 56 95 00

www.sweco.no

Sweco Norge AS
Organisasjonsnr. 967032271
Hovedkontor: Oslo

Torgeir Kristiansen
Prosjekt- og prosjekteringsleder
Sweco Norge AS

Mobil +47 995 86 010
torgeir.kristiansen@sweco.no

Pkt.	Beskrivelse
4	Prising av fag (Del 1 Mal for tilbudsbrief og -blankett) Det presiseres at fag som LARK, IARK, AKU, ByFy, andre spesialrådgivere skal inkluderes i øvrige fag ved tilbudsgivning.
5	Rekkefølgebestemmelser (Del 2 C1-4 pkt. C.2.9) «PG skal sørge for at prosjektet holdes innenfor gjeldene bestemmelser i reguleringsplan» Presiseres at dette også omfatter rekkefølgebestemmelser.
6	Trinnmodell – MMI modenhet (Vedlegg 1) Spørsmål om modenhetsnivå ved endt forprosjekt fra tilbyder. Det understrekes at modenhet (MMI) som er angitt i vedlegg 1 – trinnmodell gjelder på forprosjektnivå.
7	Behov for videre arbeider med planløsning (Vedlegg 2) I arbeidet med reguleringsplan ble det utarbeidet konsept for planløsning for å sikre tilstrekkelig arealer og bestemme plassering av tomt for brannstasjon. Byggherre (referansegruppe) har iverksatt prosess for å kartlegge funksjoner og behov, samt logistikken i ny brannstasjon. Det må påregnes at planløsning fra reguleringsarbeidet skal endres og tilpasses i forhold det resultatet som kommer av dette kartleggingsarbeidet.

GBR

Torgeir Kristiansen

Prosjektleder

2 (2)

MØTEREFERAT
15.01.2021