

Framdrift Prosjekt 201316 Vikevåg

1. Kunngjøringsdato: 12.02.2021
2. Ferietid påske: 27.03- 11.04.2021
- 2a. Ferietid sommer: 03.07- 08.08.2021
3. Spørsmål i tidsrom 15.02.2021- 04.03.2021 klokka 12:00
4. Befaring på anlegg : 22.02.2021 12:00
5. Siste frist for innlevering av tilbud: 09.03.2021 12:00
6. Dato for anbudsåpning: 09.03.2021 14:00
7. Meddelse om valg av tilbud: 11.03.2021
8. Klagefrist: 24.03.2021 12:00
9. Kontrakt signert: 15.04.2021
- 9a. byggesøknad: 24.03.- 14.04.2021
- 9b. oppstartsmøte: etter avtale
10. oppstart anlegg: 20.04.2021
11. ferdig anlegg: 25.10.2021

Lars Kramper, Februar 2021