

Kontraktsnr.: **SNR/K1102**
 Kontraktsnavn: **Boligrigg, kontorer, spis og lomp**
 Dokumentnummer: **SNR-0000-Z-KO-0066**

VEDLEGG: Dokumenter som skal fremlegges i forbindelse med kontraktsinngåelse/oppstart av arbeidene:

Grunnlagsdokument	Ref.:	Dokument som skal fremlegges	Frist/kommentar	Levert? Sett kryss
Del II Kontrakts- grunnlaget	B.1.2	Rutine for behovsinnmeldinger/prognostisering fra entreprenører	Opprettes i startfasen av kontraktsarbeidet	
	D.1.4	Dokumentplan (ikke dokument, men plan i Pims 365)	Opprettes i startfasen av kontraktsarbeidet - løpende oppdatering	
	D.1.7	Taushetserklæring	Ved start av kontraktsarbeidet	
D.3 Byggherrens seriøsitetsskrav	Kapittel 8	Melding om kontraktsmedhjelpere	I rimelig tid før oppstart på byggeplass (10-14 dager) - egen rutine	
	Kapittel 12	Dokumentasjon på at egne ansatte og ansatte hos underentreprenør er dekket av lovpålagt yrkesskedeforsikring	Før oppstart av tjenesteleveranse - egen rutine	
	Kapittel 14	Dokumentasjon på at rapporteringsplikten til Skatteetaten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering Altinn	Løpende - egen rutine	
	Kapittel 15	Fullmakt for innhenting av opplysninger om skatte- og avgiftsforhold	Innen signering av kontrakt for leverandøren. Senest 10 dager før oppstart av arbeid for underleverandører- egen rutine	

Kontraktsnr.: **SNR/K1102**
Kontraktsnavn: **Boligrigg, kontorer, spis og lomp**
Dokumentnummer: **SNR-0000-Z-KO-0066**

D.3 Byggherrens HMS-krav	Del II-D, pkt. 4	Prosjektspesifikk HMS-plan	Innen 6 uker etter kontraktsinngåelse	
	Del II-D, pkt. 5.3	Beredskapsplan	Innen 6 uker etter kontraktsinngåelse	
	Del II-D, pkt. 5.12.1	Avfallsplan	Innen 6 uker etter kontraktsinngåelse	
	Del II-D, pkt. 5.13.1	Avfallsplan - sluttrapport	Leveres sammen med øvrig sluttdokumentasjon av prosjektet	
	Del II-D, pkt. 5.12.2	Dokumentasjon for medlemskap i Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning	Senest ved kontraktsinngåelse	
	Del II-D, pkt. 5.17	Melding om graving	Før graving starter	
	Del II-D, pkt. 6.3	Beredskapsplan mot forurensning med avbøtende tiltak	Innen 6 uker før oppstart anleggsarbeider	
	Del II-D, pkt. 9	Sluttrapport for miljø med dokumentasjon på miljøkrav	Senest 1 mnd. etter avsluttet arbeid	

Kontraktsnr.: **SNR/K1102**
 Kontraktsnavn: **Boligrigg, kontorer, spis og lomp**
 Dokumentnummer: **SNR-0000-Z-KO-0066**

		Periodiske rapporter:		
Grunnlagsdokument:	Ref.:	Tema:	Metode:	Frekvens:
D.3 Byggherrens seriøsitetsskrav	Kapittel 5	Dokumentasjon på at krav om lærlinger oppfylles	Månedssrapport	Månedlig
	Kapittel 5	Oversikt over antall lærlingetimer	Månedssrapport	Månedlig
	Kapittel 6	Dokumentasjon på at krav om fast ansatte oppfylles	Månedssrapport	Månedlig
	Kapittel 6	Oversikt over bemanning og oppfylleelsesgrad	Månedssrapport	Månedlig
D.3 Byggherrens HMS-krav	Kapittel 4.5	Innmelding om planlagte HMS-risikoanalyser i neste periode	Månedssrapport	Månedlig
	Kapittel 5.13.1	Avfallsregnskap som viser type avfall, mengder, leveringssted og beskrivelse av eventuell sluttbehandling av avfallet	Månedssrapport	Månedlig
	Kapittel 6.4	Forbruk av drivstoff til maskinparken på byggeplass, samt regne ut utslipp av CO ₂ , i perioden og akkumulert	Månedssrapport	Månedlig
	Kapittel 6.7	Spunte- og betongmeislingsarbeid	Varsel	Senest 4 arbeidsdager før oppstart
	Kapittel 8.3	HMS-rapportering, iht. krav i D.3 Byggherrens HMS-krav og D.3 Byggherrens seriøsitetsskrav	Månedssrapport	Månedlig
	Kapittel 8.4	Alvorlige ulykker	Varsel	Umiddelbart
	Kapittel 8.4	Uønskede hendelser	Varsel	Senest en arbeidsdag etter hendelse
	Kapittel 8.7	Evaluerings av hva som er gått bra/bedre eller dårligere enn forventet i HMS-arbeidet	Erfaringsrapport	Årlig, og mot slutten av prosjektet
	Kapittel 9	Status på miljø	Månedssrapport	Månedlig