



Evaluering av entreprenøroppdrag Bygg / Maskin

Prosjekt nr. og navn	Prosjektnummer 01206714 - Oppgradering av PS4776 Ulverud
En kort beskrivelse av prosjektet: Kort beskrivelse av oppdragets art og omfang. Hva slags entreprisform har vært benyttet. Hvilke fag har entreprenøren hatt ansvar for (bygg, elektro, VVS osv.)	PS 4776 skal erstattes med ny pumpestasjon. I tillegg skal det gjennomføres en opprydding av gamle kummer og ledninger i området rundt pumpestasjonen. Eksisterende pumpestasjon skal være operativ under bygging, men skal rives når ny pumpestasjon er ferdigstilt og i drift. Målet med utskifting er å etablere en ny pumpestasjon med større kapasitet for å ivareta økt tilknytning fra fremtidige utbyggingsområder, hindre overløpsdrift og utslipp av forurenset avløpsvann til Ulverudbekken. Entreprenør har hatt ansvar for elektro og automasjon i prosjektet. Prosjektet gjennomføres som en generalentreprise med Drammen kommune, avdeling Utbygging og infrastruktur, som byggherre (BH). NS8405 ligges til grunn for kontrakt.
Tidsrom for utførelse:	September 2021 – Desember 2021
Kontraktsum eks.mva:	
Kontraktsum inkl.mva:	
Prosjektleder Drammen kommune:	Nina N. Åshaug
Byggeleder Drammen kommune:	Geir Grønhovd

Hensikt og bruk

Evalueringsskjemaet skal benyttes for å evaluere utførelsen av entreprenøroppdrag. Hensikten med en slik evaluering er å skape økt bevissthet om hvilke krav og forventinger som stilles til en god leveranse og bidra til forbedringer hos leverandører og Drammen kommune.

Evalueringen med eventuelle kommentarer fra leverandøren kan brukes av Drammen kommune som egen referanse ved tildeling av framtidige oppdrag. Ved tildeling av nye oppdrag kan kommunen med utgangspunkt i en tidligere negativ evaluering be leverandøren dokumentere at påpekte forhold er rettet.

Gjennomføring

Evalueringsskjemaet bør normalt gjennomgås ved oppdragets start, eksempelvis ved første kontraktsmøte.

Skjemaet vil bli fylt ut av kommunens prosjektleder og byggeleder.

	Ja	Nei
Fikk entreprenøren evalueringsskjemaet før oppstart ?	X	
Inngår skjemaet i kontrakts dokumentene ?	X	

Ved avslutning av oppdraget vil kommunen utstede dette evalueringsskjemaet og oversende det til leverandøren for eventuell skriftlig kommentar fra leverandøren innen tre uker. Før evalueringen avsluttes oppfordres det til et evalueringsmøte.

Drammen kommunen kan revidere evalueringen. Kommune gir da leverandøren en ny frist for å komme med eventuelle skriftlige kommentarer. Leverandørens kommentarer skrives i evalueringsskjemaet eller legges ved dette, med tydelig henvisning til vedlegg.

Evalueringen kan brukes av leverandøren som referanse.

Evaluering av entreprenøroppdrag

Entreprenørens organisasjon

Entreprenør:	
Organisasjonsnummer:	
Prosjektleder:	
Anleggsleder:	

Evaluering

Karakter: 1= uakseptabelt. 2= dårlig. 3= akseptabelt. 4= bra. 5= meget bra. 6 = svært bra.

Admin / ledelse

Kompetanse i forhold til oppdraget	
Korrespondanse, e post, prosjekthotell o.l (kvalitet/omfang/responstid)	
Håndtering av avvik og endringer (omfang/detaljering/tidspunkt)	
Føring av målebrev (vedlegg og kontrollerbarhet)	
Samarbeidsevne-vilje	
Fakturering (ryddighet/oversiktligheit i både A nota og T nota)	
Innlevering av sjekklister (HMS/SHA og KS)	
Informasjon til huseiere, beboere og bedrifter	
Har entreprenøren levert sluttdokumentasjon i henhold til kontrakt	
Har entreprenøren ut i fra en samlet vurdering, opptrådd lojalt og vist god samarbeidsevne	

HMS – SHA

Sperring, sikring av grøfter og anleggsområdet	
Bruk av personlig verneutstyr	
Ryddighet på anlegget	
Riggforhold	
Vernerunder	
Har entreprenøren hatt god fokus på trafikkavvikling gjennom hele utførelsesfasen	

Evaluering av entreprenøroppdrag

HMS, SJA og annen relevant dokumentasjon	
Har entreprenøren ut i fra en samlet vurdering, tatt HMS, SHA arbeid på anleggsplassen alvorlig	

Organisering, planlegging og fremdrift

Organisering / Planlegging	
Har entreprenøren brukt fremdriftsplanen som et aktivt styringsdokument	
Har entreprenøren hatt ansvaret for eventuelle forsinkelser	
Har entreprenøren levert kontraktarbeidet til avtalt tid	

Mannskap

Kompetanse	
Forhold til tredje part	
Samarbeidsevne	

Kvalitet på utført arbeide

VA	
Belegg, kantstein, asfalt	
Grøntanlegg	
Har entreprenøren brukt sitt kvalitetssystem aktivt	

Sluttattest

Kan entreprenøren, ut i fra en samlet vurdering av forholdene i denne evalueringen anbefales for fremtidige oppdrag	

Eventuelle kommentarer fra entreprenør:

Dato / sted

Signatur Drammen Kommune

.....

Dato / Sted

Signatur utførende entreprenør

.....